

Приложение №10**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»

от «09» сентября 2021 г. № 174-П

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

**«Долгосрочное и среднесрочное планирование программы поддержания
производственных активов»**

№ ПП-07 Р-033 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение документа и область применения.....	3
2. Термины и сокращения	5
3. Основные положения	9
4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса.....	11
5. Метрики эффективности бизнес-процесса	30
6. Риски и контрольные процедуры	32
7. Модели бизнес-процесса	35
8. Нормативные ссылки.....	35
9. Порядок внесения изменений	36
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	36
11. Список приложений	37

1. Назначение документа и область применения

1.1 Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы поддержания производственных активов» (далее – Регламент) является установление единого порядка выполнения процедур долгосрочного и среднесрочного планирования программы поддержания активов и регламентация взаимодействия участников бизнес-процессов «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)» и «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)».

Задачами Регламента являются:

- Формализация процедур бизнес-процессов «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)» и «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)»;
- Описание используемых инструментов бизнес-процессов «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)» и «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)».

1.2 Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее - Управляющая компания, УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно именуемые как Компания) при долгосрочном и среднесрочном планировании воздействий на производственные активы (далее – ПА).

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами», Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т.д.), описывающие настоящие процессы, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3 Границы действия документа

Документ применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления SAP ERP (далее – Система).

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемых бизнес-процессов.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных / субподрядных работ, и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Действие Регламента распространяется на следующие процессы:

- «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)»;
- «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)».

Процесс «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)» начинается с формирования приказа о начале бюджетной кампании и заканчивается предоставлением утвержденного долгосрочного плана и бюджета воздействий исполнителям на уровень УО.

Процесс «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)» начинается с формирования среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА и заканчивается предоставлением утвержденного среднесрочного плана и бюджета воздействий исполнителям на уровень УО.

Детальный порядок исполнения системных процедур с учетом функционала информационной системы SAP представлен в пользовательских инструкциях SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

2. Термины и сокращения

2.1 Термины

Термин	Определение
SAP ERP	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP. К SAP ERP относятся следующие системы, представленных в настоящем Регламенте: SAP MCB, SAP S/4HANA.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA
Актив (производственный актив)	Идентифицируемый предмет, вещь или объект, которые имеют потенциальную или действительную ценность для Компании. К производственным активам относятся здания, сооружения, оборудование, машины и механизмы, находящиеся на балансе горнодобывающих предприятий
Балансовая единица	Элемент системы SAP, отражающий организацию бизнеса с точки зрения бухгалтерского ракурса, в котором ведется обособленный бухгалтерский учет и формируется финансовая (бухгалтерская) отчетность.
Бюджет (долгосрочный, среднесрочный)	Набор бюджетных финансово-экономических и производственных показателей деятельности, включающий бюджеты подразделений и предприятий или отдельной функциональной области за определенный период, имеющих количественное выражение в стоимостных и/или натуральных единицах. Показатели Бюджета объединены в бюджетные формы (таблицы) либо в единую бюджетную форму
Воздействие	Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части.
Капитальные расходы (англ. CAPital EXpenditure, CAPEX)	Инвестиционные затраты по проекту на создание, приобретение или модернизацию основных средств и нематериальных активов, а также затраты по обслуживанию кредитов на их приобретение, формирующие стоимость основного средства / НМА
Компания	ООО «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора, именуемые совместно

Термин	Определение
Место возникновения затрат (МВЗ)	Организационная единица в рамках контроллинговой единицы, представляющая четко ограниченное место, где возникают затраты.
Оборудование взамен изношенного	Оборудование, приобретаемое для замены изношенного, которое полностью идентично выбывающему и не снятому с производства заводами-изготовителями, а также оборудование, которое имеет эксплуатационные характеристики, аналогичные тем, которые имеет изношенное оборудование.
Оборудование вне смет на строительство	Оборудование, которое: • приобретается для замены изношенного и имеет измененные более чем на 10% эксплуатационные характеристики; • приобретается не для замены выбывающего, а для расширения и/или повышения эффективности производства; • в соответствии с установленным порядком разработки проектно-сметной документации не подлежат включению в сметы на строительство предприятий и объектов.
Операционные затраты	Затраты, которые возникают в процессе операционной деятельности в ходе реализации проекта, в том числе затраты на ремонт, запасные части, расходные материалы и фонд оплаты труда работников, занимающихся операционной деятельностью
Период (цикл) планирования	Итерация планирования, соответствующая конкретному горизонту (год для годового планирования, 3 года – для среднесрочного, 10 лет – для долгосрочного).
План (долгосрочный, среднесрочный)	Программа планируемых воздействий на производственные активы Компании на различных горизонтах планирования, в разрезе основных характеристик воздействий (сроки, тип затрат, оценка стоимости по видам воздействий).
План ТОРО	Объект системы SAP, описывающий сроки и объемы мероприятий ТОРО, который включает в себя позицию предупредительного ТОРО - технический объект, технологические карты ТОРО с работами, которые должны быть выполнены и данные календарного планирования - параметры календарного планирования и стратегия ТОРО.

Термин	Определение
Проект ОВП	Мероприятия по приобретению оборудования: • для замены изношенного; • для расширения и/или повышения эффективности производства без замены текущего оборудования, не включенного в состав бюджетов инвестиционных проектов капитального строительства; • для обеспечения хозяйственной деятельности Компании.
Проект поддержания производственных активов (проект ППА)	Совокупность мероприятий, направленных на восстановление действующих мощностей путем проведения планово-предупредительных ремонтов, ремонтов по состоянию, аварийно-восстановительных работ, замен и модернизации оборудования
Ремонт	Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ГОСТ 18322-2016).
СПП-элемент	Иерархическая структура объектов, используемых для планирования и учёта затрат, а также капитальных вложений. На иерархии СПП-элементов основаны форматы планирования и отчёты по бюджетам.
Техническое обслуживание (ТО)	Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322-2016).
Управляющая компания	ООО «УК Полюс», осуществляющая функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ.
Управляемое общество	В рамках настоящего Регламента под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора.
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия

2.2 Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АСКБ	Автоматизированная система консолидации и бюджетирования
БП и ТП	Блок производства и технической политики
ЕКП	Единый календарный план производства
ЕО	Единица оборудования
ЗиП	Запчасти, инструменты и принадлежности
ЗиС	Здания и сооружения
ЗИФ	Золотоизвлекательная фабрика
ЗЧ	Запасные части
КИО	Коэффициент использования оборудования
КР	Капитальный ремонт
МВЗ	Место возникновения затрат
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОВП	Оборудование вне проектов
ПА	Производственный актив
ППА	Поддержание производственных активов
Система	SAP S/4HANA
СПП	Структурный план проекта
СЭД	Система электронного документооборота
РПМ	Регулярно-потребляемые материалы
ТО	Техническое обслуживание
ТОРО	Техническое обслуживание и ремонт оборудования
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТР	Текущий ремонт
УА	Управление активами
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество
УПА	Управление производственными активами
CAPEX	Капитальные затраты
ERP	Enterprise Resource Planning
MCB	Maintenance Cost Budgeting
OPEX	Операционные затраты

3. Основные положения

План воздействий на производственные активы (далее – ПА) на различных горизонтах планирования (долгосрочный – 10 лет и более, среднесрочный – 3 года) представляет собой совокупность мероприятий, направленных на поддержание состояния ПА Компании, сроков реализации мероприятий и их стоимости. На основе плана воздействий на ПА формируется бюджет, представляющий собой совокупность структурированных затрат на реализацию запланированных воздействий на ПА.

Долгосрочное планирование предполагает формирование плана и бюджета воздействий на производственные активы на период планирования от 3-х до 10-ти лет, предназначенное для обеспечения синхронизации мероприятий по ТОиР со стратегическими планами Компании.

Среднесрочное планирование предполагает формирование плана и бюджета воздействий на производственные активы на 3-х летний период и предназначено для синхронизации планирования на долгосрочном и краткосрочном (годовом) горизонте планирования планов поддержания активов Компании. Среднесрочный план воздействий на ПА детализирует первые три года долгосрочного плана воздействий на ПА. Годовой план воздействий на ПА является детализацией 1-го года среднесрочного плана воздействий на ПА, который формируется в соответствии с Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов».

Для формирования плана и бюджета воздействий первоначально задается структура плана проекта в виде иерархической структуры элементов (СПП-элементов) в Системе. СПП-элементы используются для планирования и учёта затрат в Системе. На иерархии СПП-элементов основаны форматы планирования и отчёты по бюджетам.

Долгосрочный и среднесрочный бюджет воздействий на ПА представлены в разрезе следующих разделов:

- Раздел 1. «Проекты производственного ОВП 1 группы». В раздел входят проекты ОВП следующих типов: проекты эксплуатационной службы, проекты ремонтной службы. Формирование проектов 1 раздела осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)». Проекты 1 раздела формируются на ОСГ.
- Раздел 2. «Работы по регламенту и по техническому состоянию». В раздел входят проекты ППА, включающие в себя ремонты, запланированные на основе технического состояния оборудования, планово-предупредительные ремонты (в том числе остановочные ремонты, ТО), периодические и другие обязательные работы, в том числе диагностическое обследование, техническое освидетельствование ГПМ и ЭПБ (продление срока службы ПА), а также затраты на закупку компонентов и поддержание неснижаемого уровня РПМ. Проекты 2

раздела формируются по заказам ТОРО и на ОСГ.

- Раздел 3. «Резерв». Проекты, входящие в третий раздел, создаются для каждого УО. В проектах третьего раздела формируется сумма резерва, возникающая в результате возникновения экономии бюджета, с разделением по капитальным и операционным затратам. Сумма резерва в дальнейшем может быть распределена по другим разделам бюджета ППА, в рамках OPEX или CAPEX.
- Раздел 4 «Прочие работы и потребности». В раздел входят проекты ППА, не связанные с производством непосредственно. К данному разделу относятся мероприятия по КИП и метрологии, а также затраты на материалы для собственного производства ЗЧ и прочие работы. Проекты 4 раздела формируются по заказам ТОРО и на ОСГ.

Более детальное описание представлено в Методических указаниях «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учетом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Долгосрочный план воздействий на ПА является основой для формирования среднесрочного плана воздействий на ПА. Рассмотрение и согласование долгосрочного, среднесрочного и годового плана и бюджета воздействий на ПА осуществляется Техническим комитетом УО и УК совместно. Среднесрочный и годовой бюджет воздействий на ПА согласовываются совместно на Бюджетном комитете УК.

Общий порядок разработки и согласования долгосрочного и среднесрочного плана воздействий на ПА представлена ниже:

- формирование и согласование долгосрочного плана и бюджета на уровне УО в соответствии с п.4.7 настоящего Регламента;
- формирование и согласование среднесрочного плана и бюджета на уровне УО в соответствии с п.4.9 настоящего Регламента;
- согласование долгосрочного и среднесрочного плана и бюджета УО на Техническом комитете УО в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА»;
- согласование долгосрочного плана и бюджета УО на уровне УК в соответствии с п.4.8 настоящего Регламента;
- согласование среднесрочного плана и бюджета УО на уровне УК в соответствии с п.4.10 настоящего Регламента;
- согласование долгосрочного и среднесрочного плана УО и бюджета УО на Техническом комитете УК и согласование среднесрочного бюджета воздействий на ПА Бюджетным комитетом УК в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА».

4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

4.1 Цели бизнес-процессов

Целью процесса «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)» является формирование и утверждение долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы.

Целью процесса «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)» является формирование и утверждение детализированного плана и бюджета первых трех лет долгосрочного плана воздействий на ПА.

4.2 Задачи бизнес-процессов

Задачами процесса «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)» являются:

- Формирование проектов долгосрочного плана и бюджета воздействий;
- Анализ долгосрочного плана и бюджета на предмет необходимости корректировки;
- Корректировка долгосрочного плана и бюджета при необходимости.

Задачами процесса «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)» являются:

- Формирование проектов среднесрочного плана и бюджета воздействий;
- Анализ среднесрочного плана и бюджета на предмет необходимости корректировки;
- Корректировка среднесрочного плана и бюджета при необходимости.

4.3 Перечень бизнес-процедур

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса (Раздел 7 настоящего Регламента).

4.4 Роли и обязанности в рамках процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процессов «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)» и «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)», а также их задачи представлены в Таблице №1.

Таблица №1 «Функциональные роли»

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Старший вице-президент по операционной деятельности УК	Выпуск распоряжения о начале планирования

№ п/п	Функциональная роль	Задача
2	Главный специалист ТОиР УО	- Анализ долгосрочного плана и бюджета - Анализ среднесрочного плана и бюджета
3	Главный специалист ТОиР УК	- Анализ долгосрочного плана и бюджета - Анализ среднесрочного плана и бюджета
4	Планировщик бюджета УА УО	- Формирование долгосрочного плана УО - Формирование проекта долгосрочного бюджета воздействий УО - Корректировка долгосрочного плана - Формирование среднесрочного плана проектов УО - Формирование проекта среднесрочного бюджета воздействий УО - Корректировка среднесрочного плана
5	Планировщик бюджета УА УК	- Подготовка долгосрочного плана и бюджета к утверждению в рамках долгосрочного бизнес-плана (до 20 лет) - Доведение утвержденного долгосрочного плана и бюджета воздействий до УО для исполнения - Доведение утвержденного среднесрочного плана и бюджета воздействий до УО для исполнения
6	Согласующий Технического комитета УО/УК	Отражение статуса результатов рассмотрения плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО/УК в системе SAP MCB

4.5 РЕЗУЛЬТАТЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Таблица №2 «Результаты бизнес-процесса «Долгосрочное планирование воздействий на ПА»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО	ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)
2	Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО	ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы
3	Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО	УП-01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет)
4	Долгосрочный план воздействий УК	ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)
5	Долгосрочный план воздействий УК	ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы
6	Долгосрочный план воздействий УК	УП-01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет)

Таблица №3 «Результаты бизнес-процесса «Перспективное среднесрочное планирование воздействий на ПА»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО	ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)
2	Среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО	ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы
3	Среднесрочный план воздействий УК	ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
4	Среднесрочный план воздействий УК	ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы

4.6 Входы бизнес-процесса

Таблица №4 «Входы бизнес-процесса «Долгосрочное планирование воздействий на ПА»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщики входа бизнес-процесса
1	Долгосрочная инвестиционная программа	УП-01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет)
2	Показатели системы АСКБ	УП-04.02.01.01 Подготовка основных входных параметров для бюджетного планирования деятельности Группы
3	Утвержденная Функциональная стратегия УА	ПП-07.01.01 Формирование и актуализация функциональной стратегии управления активами
4	Долгосрочная производственная программа	УП-03.02 Долгосрочное динамическое проектирование
5	Актуализированная НСИ ТОРО	ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ
7	Долгосрочная инвестиционная программа Компании	УП-02.03.03 Формирование инвестиционной программы
8	Сводная аналитическая отчетность	ПП-07.07 Анализ эффективности системы управления активами
9	Значение оценки технического состояния производственных активов	ПП-07.04.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов

Таблица №5 «Входы бизнес-процесса «Перспективное среднесрочное планирование воздействий на ПА»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщики входа бизнес-процесса
1	Среднесрочная инвестиционная программа Компании	УП-02.03.03 Формирование инвестиционной программы
2	Долгосрочная производственная программа	УП-03.02 Долгосрочное динамическое проектирование
3	Сводная аналитическая отчетность	ПП-07.07 Анализ эффективности системы управления активами
4	Долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА	ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)
5	Актуализированная НСИ ТОРО	ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ
6	Показатели системы АСКБ	УП-04.02.01.01 Подготовка основных входных параметров для бюджетного планирования деятельности Группы
7	Фактическое и ожидаемое исполнение производственного плана	УП-03.04.01.01 Прогноз завершения текущего года
8	Утвержденная Функциональная стратегия УА	ПП-07.01.01 Формирование и актуализация функциональной стратегии управления активами

4.7 Описание процедуры «Формирование и согласование долгосрочного плана и бюджета на уровне УО»

4.7.1 Формирование распоряжения о начале планирования

4.7.1.1 Процесс планирования ежегодно инициируется распоряжением о начале бюджетной кампании. Распоряжение выпускается старшим вице-президентом по операционной деятельности УК в соответствии с Регламентом Компании «Бюджетное планирование» и содержит сроки формирования планов и бюджетов воздействий на ПА. Распоряжение доводится до управляющих директоров УО через СЭД.

4.7.1.2 Далее, формируется долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА в соответствии с п.4.7.2 настоящего Регламента.

Таблица №6 «Формирование распоряжения о начале планирования»

Шаг ПП-07.02.01.010	Формирование распоряжения о начале планирования
Входная информация	Формализованное основание для подготовки распоряжения о начале планирования (несистемный)
Исполнитель	Старший вице-президент по операционной деятельности УК Управляющий директор УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Формирование распоряжения о начале планирования и его направление на уровень УО
Результаты выполнения работ	Распоряжение о начале планирования (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	-
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.7.2 Формирование долгосрочного плана и бюджета воздействий УО

4.7.2.1 После выпуска распоряжения о начале планирования в соответствии с п.4.7.1 настоящего Регламента, Планировщик бюджета УА УО формирует долгосрочный план воздействий на ПА с учетом:

- данных по вводу / выводу, консервации / расконсервации оборудования из долгосрочного ЕКП;
- данных по прогнозной наработке;
- проектов по вводу и модернизации ЗИФ Системы (ИСР и график проекта).

Формат долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА приведен в Приложении №1.1 настоящего Регламента.

- 4.7.2.2 Планировщик бюджета УА УО моделирует в системе SAP MCB планово-предупредительные воздействия на ПА с детализацией по годам и расчётом стоимости воздействий в разрезе СПП-элементов. Работы, выполняемые не по нормативу включаются в долгосрочный план воздействий на ПА путем определения доли затрат внеплановых заказов.
- 4.7.2.3 По итогам формирования долгосрочного плана УО Планировщик бюджета УА УО формирует бюджет воздействий на ПА на долгосрочный горизонт в системе SAP MCB. Подходы к планированию затрат долгосрочного бюджета, приведены в Методических указаниях «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».
- 4.7.2.4 Оценка затрат проектов 1-го раздела долгосрочного бюджета осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)».
- 4.7.2.5 Затраты на мероприятия 2-го раздела долгосрочного бюджета определяются в зависимости от выбранного подхода:
- на основании средней стоимости воздействий в разрезе ЕО/моделей – для смоделированных планово-предупредительных воздействий на ПА автоматически в соответствии со средней стоимостью фактических или плановых затрат текущего года с учетом доли затрат внеплановых заказов;
 - на основании технологических карт – для смоделированных планово-предупредительных воздействий на ПА автоматически в соответствии с плановыми ценами на материалы и услуги для периода, ближайшего к планируемому году.
- 4.7.2.6 При формировании долгосрочного плана и бюджета, 3-й раздел бюджета ППА «Резерв» в разрезе CAPEX и OPEX проектов Планировщиком бюджета УА УО не заполняется.
- 4.7.2.7 Планирование затрат на прочие работы и потребности осуществляется путём перемножения соответствующих затрат годового бюджета, утвержденных на прошлой бюджетной кампании, и макропараметров, установленных Компанией.
- 4.7.2.8 После завершения формирования долгосрочного плана воздействий на ПА УО, Планировщик бюджета УА УО направляет его на рассмотрение через систему SAP MCB Главному специалисту ТОиР УО в соответствии с п.4.7.3 настоящего Регламента.

Таблица №7 «Формирование долгосрочного плана и бюджета воздействий УО»

Шаг ПП-07.02.01.040 Шаг ПП-07.02.01.060	Формирование долгосрочного плана УО Формирование проекта долгосрочного бюджета воздействий УО
Входная информация	• Актуализированная долгосрочная структура СПП-элементов (системный) • Распоряжение о начале планирования(несистемный) • Долгосрочная инвестиционная программа (несистемный) • Макропараметры (несистемный) • Стандарт УПА (несистемный) • Стратегия Компании (несистемный) (в части информации по макропараметрам и укрупненным планам по вводу / модернизации ЗИФ) • Стратегический план УПА (системный) • Единый календарный план производства (несистемный) • Баланс мощностей по транспортировке (несистемный) • Нормативно-справочная информация (системный) • График проектов целевых программ (системный) • График проектов ОВП (системный) • Сводная аналитическая отчетность (системный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планирование воздействий на ПА в формате долгосрочного плана на основе стратегических документов, нормативно-справочной информации, сводной отчетности и других данных. Формирование долгосрочного бюджета воздействий на ПА в разрезе разделов долгосрочного плана.
Результаты выполнения работ	Долгосрочный план воздействий на ПА УО (системный) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более десяти рабочих дней с момента получения распоряжения о начале планирования
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.7.3 Анализ долгосрочного плана и бюджета

4.7.3.1 По результатам формирования проекта долгосрочного плана и бюджета воздействий УО на ПА в соответствии с п.4.7.2 настоящего Регламента или корректировки долгосрочного плана на уровне УО в соответствии с п.4.7.5 настоящего Регламента, Главный специалист ТОиР УО выполняет проверку полученного долгосрочного плана и бюджета (в соответствии с п.4.7.3.2 настоящего Регламента).

4.7.3.2 Анализ долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Главный специалист ТОиР УО осуществляет на предмет:

- соответствия долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА долгосрочному плану и бюджету, утверждённому на прошлой бюджетной кампании;

- полноты информации и документации, обосновывающей объем и стоимость запланированных мероприятий на ПА (наличие информации о текущем, прогнозом техническом состоянии оборудования, статистики по воздействиям на аналогичное оборудование, планов ТОРО с регламентными сроками проведения воздействий, смет и дефектных ведомостей по аналогичным мероприятиям прошлых лет и т.д.);
- отсутствия плановых воздействий на объекты после плановой даты их списания.

4.7.3.3 При соответствии плана и бюджета приведенным в п.4.7.3.2 положениям и отсутствии замечаний, Главный специалист ТОиР УО согласовывает документы в системе SAP MCB. После согласования документов, возможность изменения результатов планирования не доступна (так как объекты планирования блокируются для изменения системой). Результаты планирования становятся доступными для рассмотрения Техническим комитетом УО. Рассмотрение долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА».

4.7.3.4 После согласования долгосрочного плана и бюджета Главным специалистом ТОиР УО в системе SAP MCB, Планировщик бюджета УА УО в рамках среднесрочного планирования воздействий на ПА формирует среднесрочный план и бюджет воздействий в соответствии с п.4.9.1 настоящего Регламента.

4.7.3.5 При несоответствии плана и бюджета положениям п.4.7.3.2 настоящего Регламента, Главный специалист ТОиР УО отклоняет сформированный долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА в системе SAP MCB и указывает в комментариях причину. Отклонённый долгосрочный план и бюджет отправляется на доработку Планировщику бюджета УА УО в соответствии с п.4.7.5 настоящего Регламента.

Таблица №8 «Анализ долгосрочного плана и бюджета»

Шаг ПП-07.02.01.070	Анализ долгосрочного плана и бюджета
Входная информация	Долгосрочный план воздействий на ПА УО (системный) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный)
Исполнитель	Главный специалист ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Анализ корректности долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА. Рассмотрение и согласование долгосрочного плана и бюджета. Отклонение и направление на доработку в соответствии с п.4.7.5 настоящего Регламента при наличии замечаний.
Результаты выполнения работ	Проанализированный долгосрочный план воздействий на ПА УО (системный)

Шаг ПП-07.02.01.070	Анализ долгосрочного плана и бюджета
	Проанализированный долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более трех рабочих дней после завершения формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий УО или корректировки долгосрочного плана
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.7.4 Рассмотрение долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО

4.7.4.1 После рассмотрения долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА и принятия решения о согласовании или необходимости корректировки документов Техническим комитетом УО, Согласующий Технического комитета УО отражает в системе SAP MCB результаты рассмотрения:

- долгосрочный план и бюджет на ТК УО отклонен. Корректировка документов осуществляется в соответствии с п.4.7.5 настоящего Регламента;
- долгосрочный план и бюджет на ТК УО согласован. Далее, Главный специалист ТОиР УК осуществляет анализ долгосрочного плана и бюджета на уровне УК в соответствии с п.4.8.1.

Таблица №9 «Подтверждение рассмотрения долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА ТК УО»

Шаг ПП-07.02.01.075	Подтверждение рассмотрения долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА ТК УО
Входная информация	Долгосрочный план воздействий на ПА УО (системный) (согласованный Главным специалистом ТОиР УО) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УО) Протокол заседания Технического комитета УО
Исполнитель	Согласующий Технического комитета УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Отражение результатов рассмотрения долгосрочного плана и бюджета на ТК УО в системе SAP MCB
Результаты выполнения работ	Долгосрочный план воздействий на ПА УО (системный) (согласованный или отклоненный на ТК УО) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (согласованный или отклоненный на ТК УО)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после согласования долгосрочного плана и бюджета Главным специалистом ТОиР
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.7.5 Корректировка долгосрочного плана и бюджета

- 4.7.5.1 При необходимости корректировки долгосрочного плана и бюджета по итогам анализа долгосрочного плана и бюджета в соответствии с п.4.7.3 настоящего Регламента или по итогам отклонения документов на Техническом комитете УО/УК в соответствии с п.4.7.4/ п.4.8.1.4, Планировщик бюджета УА УО вносит изменения в долгосрочный план и бюджет согласно полученным замечаниям.
- 4.7.5.2 При внесении корректировок в долгосрочный план воздействий, Планировщик бюджета УА УО должен придерживаться принципов, описанных в Методических указаниях «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».
- 4.7.5.3 После внесения необходимых корректировок в долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА, повторно осуществляется анализ долгосрочного плана и бюджета в соответствии с п.4.7.3 настоящего Регламента.

Таблица №10 «Корректировка долгосрочного плана и бюджета»

Шаг ПП-07.02.01.080	Корректировка долгосрочного плана и бюджета
Входная информация	Протокол заседания Технического комитета УО (несистемный) Долгосрочный план воздействий на ПА УО (системный) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА (системный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Внесение изменений в долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА согласно замечаниям.
Результаты выполнения работ	Долгосрочный план воздействий на ПА УО (Скорректированный) (системный) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (Скорректированный) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента получения замечаний к долгосрочному плану и бюджету УО
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.8 Описание процедуры «Согласование долгосрочного плана и бюджета на уровне УК»

4.8.1 Анализ долгосрочного плана и бюджета

- 4.8.1.1 По итогам согласования долгосрочного плана и бюджета на ТК УО в соответствии с п.4.7.4 настоящего Регламента Главный специалист ТОиР УК осуществляет анализ долгосрочного плана воздействий УО и бюджетов воздействий на ПА УО в системе SAP MCB.
- 4.8.1.2 Главный специалист ТОиР УК анализирует долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА на предмет экономической целесообразности замены (оценка получения большей выгоды от проведения ремонта или осуществлении замены) с

помощью аналитического отчёта «Планирование бюджета воздействий на ПА». В данном отчете долгосрочный план и бюджет представлены в разрезе УО, структуры проектов и СПП-элементов. Оценка экономической целесообразности замены активов осуществляется в соответствии с форматом документов, требованиями к составу используемой информации, а также подходами, представленными в Методических указаниях «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

- 4.8.1.3 При соответствии плана и бюджета приведенным в п.4.8.1.2 положениям и отсутствии замечаний, Главный специалист ТОиР УК согласовывает документы в системе SAP MCB. После согласования документов, возможность изменения результатов планирования не доступна (так как объекты планирования блокируются для изменения системой). Результаты планирования становятся доступными для рассмотрения Техническим комитетом УК. Рассмотрение долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА».
- 4.8.1.4 После рассмотрения долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА и принятия решения о согласовании или необходимости корректировки документов Техническим комитетом УК, Согласующий Технического комитета УК отражает в системе SAP MCB результаты рассмотрения:
- долгосрочный план и бюджет на ТК УК отклонен. Корректировка документов осуществляется в соответствии с п.4.7.5 настоящего Регламента;
 - долгосрочный план и бюджет на ТК УК утвержден. Далее, Планировщик бюджета УА УК готовит согласованные документы для утверждения в составе долгосрочного бизнес-плана в соответствии с п.4.8.2 настоящего Регламента.
- 4.8.1.5 При несоответствии плана и бюджета положениям п.4.8.1.2 настоящего Регламента, Главный специалист ТОиР УК отклоняет сформированный долгосрочный план и бюджет воздействий на ПА в системе SAP MCB и указывает в комментариях причину. Отклонённый долгосрочный план и бюджет отправляется на доработку в соответствии с п.4.7.5 настоящего Регламента.

Таблица №11 «Анализ долгосрочного плана и бюджета»

Шаг ПП-07.02.01.100 Шаг ПП-07.02.01.105	Анализ долгосрочного плана и бюджета Подтверждение рассмотрения долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА ТК УК
Входная информация	Долгосрочный план воздействий УО (системный) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО) (системный)

Шаг ПП-07.02.01.100 Шаг ПП-07.02.01.105	Анализ долгосрочного плана и бюджета Подтверждение рассмотрения долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА ТК УК
Исполнитель	Главный специалист ТОиР УК Согласующий Технического комитета
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Анализ экономической целесообразности осуществления замены. Утверждение документов в случае корректности и отсутствии замечаний со стороны Главного специалиста ТОиР УК. Инициирование корректировки плана и бюджета при наличии замечаний.
Результаты выполнения работ	Проанализированный долгосрочный план воздействий УО (системный) Проанализированный долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более четырех рабочих дней после завершения формирования долгосрочного плана и бюджета
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.8.2 Подготовка долгосрочного плана и бюджета к утверждению в рамках долгосрочного бизнес-плана (до 20 лет)

4.8.2.1 После согласования долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК, Планировщик бюджета УА УК готовит согласованные документы для утверждения в составе долгосрочного бизнес-плана (в части уточнения затрат на поддержание ПА) в соответствии с требованиями процесса «УП.01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет)».

Таблица №12 «Подготовка долгосрочного плана и бюджета к утверждению в рамках долгосрочного бизнес-плана (до 20 лет)»

Шаг ПП-07.02.01.125	Подготовка долгосрочного плана и бюджета к утверждению в рамках долгосрочного бизнес-плана (до 20 лет)
Входная информация	Проанализированный долгосрочный план воздействий УО (системный) Проанализированный долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Подготовка результатов долгосрочного плана и бюджета к утверждению в рамках процесса долгосрочного бизнес-планирования (до 20 лет)
Результаты выполнения работ	Долгосрочный план воздействий УО (системный) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух рабочих дней после согласования долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.8.3 Доведение утвержденного долгосрочного плана и бюджета воздействий до УО для исполнения

4.8.3.1 После утверждения долгосрочного плана воздействий на ПА в рамках долгосрочного бизнес-плана (до 20 лет) в соответствии с требованиями процесса «УП.01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет)», Планировщик бюджета УА УК осуществляет установление статуса утверждения в системе SAP MCB для долгосрочного плана и бюджета воздействий. По результатам установления статуса утверждения, система SAP MCB автоматически направляет утвержденные документы Планировщику бюджета УА УО.

Таблица №13 «Доведение утвержденного долгосрочного плана и бюджета воздействий до УО для исполнения»

Шаг ПП-07.02.01.130	Доведение утвержденного долгосрочного плана и бюджета воздействий до УО для исполнения
Входная информация	Долгосрочный план воздействий УО (утвержденный) (системный) Долгосрочный бюджет воздействий на ПА УО (утвержденный) (системный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Направление утвержденного плана и бюджета воздействий на ПА до уровня УО.
Результаты выполнения работ	Эл. письмо с подтверждением получения долгосрочного плана и бюджета воздействий (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	-
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.9 Описание процедуры «Формирование и согласование среднесрочного плана и бюджета воздействий на уровне УО»

4.9.1 Формирование среднесрочного плана и бюджета воздействий проектов УО

4.9.1.1 Планировщик бюджета УА УО формирует среднесрочный план воздействий на ПА в системе SAP MCB с учетом:

- данных по вводу / выводу, консервации / расконсервации оборудования из долгосрочного ЕКП.
- данных по плановым КИО оборудования (в соответствии с документом «Баланс мощностей по транспортировке»);
- проектов по вводу и модернизации ЗИФ Системы (ИСР и график проекта).

Формат среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА приведен в Приложении №1.2 настоящего Регламента.

4.9.1.2 Планировщик бюджета УА УО моделирует в системе SAP MCB планово-предупредительные воздействия на ПА с детализацией по годам и расчётом

стоимости воздействий в разрезе СПП-элементов. Работы, выполняемые не по нормативу включаются в среднесрочный бюджет воздействий на ПА путем определения доли затрат внеплановых заказов.

- 4.9.1.3 Далее, Планировщик бюджета УА УО формирует проект бюджета воздействий на ПА на среднесрочный горизонт в системе SAP MCB. Подходы к планированию затрат и формат среднесрочного бюджета приведены в Методических указаниях «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».
- 4.9.1.4 Оценка затрат проектов 1-го раздела среднесрочного бюджета (проекты ОВП, направленные на основную деятельность) осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)».
- 4.9.1.5 Затраты на мероприятия 2-го раздела среднесрочного бюджета определяются в зависимости от выбранного подхода:
- на основании средней стоимости воздействий в разрезе ЕО/моделей – для смоделированных планово-предупредительных воздействий на ПА автоматически в соответствии со средней стоимостью фактических или плановых затрат текущего года с учетом доли затрат внеплановых заказов;
 - на основании технологических карт – для смоделированных планово-предупредительных воздействий на ПА автоматически в соответствии с плановыми ценами на материалы и услуги для периода, ближайшего к планируемому году.
- 4.9.1.6 При формировании среднесрочного плана и бюджета, 3-й раздел бюджета ППА «Резерв» в разрезе CAPEX и OPEX проектов Планировщиком бюджета УА УО не заполняется.
- 4.9.1.7 Планирование затрат на прочие работы и потребности осуществляется путём перемножения соответствующих затрат годового бюджета, утвержденных на прошлой бюджетной кампании, и макропараметров, установленных Компанией.
- 4.9.1.8 После завершения формирования среднесрочного бюджета воздействий на ПА УО, Планировщик бюджета УА УО сохраняет результат формирования среднесрочного плана и бюджета направляет его на рассмотрение Главному специалисту ТОиР УО через систему SAP MCB в соответствии с п.4.9.2 настоящего Регламента.

Таблица №14 «Формирование среднесрочного плана и бюджета воздействий УО»

Шаг ПП-07.02.02.030 Шаг ПП-07.02.02.050	Формирование среднесрочного плана проектов УО Формирование проекта среднесрочного бюджета воздействий УО
Входная информация	Нормативно-справочная информация (системный) Единый календарный план производства (несистемный) Среднесрочная инвестиционная программа (несистемный) Факт исполнения производственного плана (системный) Ожидаемое исполнение производственного плана (системный) График проектов ОВП (системный) График проектов целевых программ (системный) Сводная аналитическая отчетность (системный) Ориентиры по затратам на ППА (системный) Макропараметры (несистемный) План затрат проекта ОВП (системный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планирование воздействий на ПА в формате среднесрочного плана. Формирование среднесрочного бюджета воздействий на ПА в разрезе разделов среднесрочного плана.
Результаты выполнения работ	Среднесрочный план воздействий на ПА УО (системный) Среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более десяти рабочих дней с момента согласования плана и бюджета воздействий в рамках анализа долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА УО
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.9.2 Анализ проектов на среднесрочный горизонт

4.9.2.1 По результатам формирования проекта среднесрочного плана и бюджета воздействий в соответствии с п.4.9.1 настоящего Регламента или корректировки среднесрочного плана на уровне УО в соответствии с п.4.9.3 настоящего Регламента Главный специалист ТОиР УО выполняет проверку среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА (в соответствии с п.4.9.2.2 настоящего Регламента).

4.9.2.2 Анализ среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Главный специалист ТОиР УО осуществляет на предмет:

- соответствия плана или отдельных его СПП-элементов результатам прошлого среднесрочного и долгосрочного плана воздействий на ПА, охватывающих период настоящей бюджетной кампании;
- соответствия проектов ОВП критериям включения в бюджет воздействий на ПА согласно Методическим указаниям «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации

затрат на ремонт основных средств)»;

- отсутствия плановых воздействий на объекты после плановой даты их списания из среднесрочного плана;
- полноты информации и документации, обосновывающей объем и стоимость запланированных мероприятий на ПА (наличие информации о текущем, прогнозом техническом состоянии оборудования, статистики по воздействиям на аналогичное оборудование, смет и дефектных ведомостей по аналогичным мероприятиям прошлых лет и т.д.);
- соответствия среднесрочного бюджета воздействий целевым ориентирам по затратам на ППА.

4.9.2.3 По итогам анализа среднесрочного плана и бюджета Главный специалист ТОиР УО формирует внесистемный документ: «Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов». Формат документа «Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов» приведен в Приложении №1.3 настоящего Регламента. Данный документ используется при:

- корректировке плана (при необходимости);
- рассмотрении плана Техническим комитетом УО.

4.9.2.4 При соответствии плана и бюджета приведенным в п.4.9.2.2 положениям и отсутствии замечаний, Главный специалист ТОиР УО согласовывает документы в системе SAP MCB. После согласования документов, возможность изменения результатов планирования не доступна (так как объекты планирования блокируются Системой для изменения). Результаты планирования становятся доступными для рассмотрения Техническим комитетом УО. Рассмотрение среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА».

4.9.2.5 После рассмотрения среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА и принятия решения о согласовании или необходимости корректировки документов Техническим комитетом УО, Согласующий Технического комитета УО отражает в системе SAP MCB результаты рассмотрения:

- среднесрочный план и бюджет на ТК УО отклонен. Корректировка документов осуществляется в соответствии с п.4.9.3 настоящего Регламента;
- среднесрочный план и бюджет на ТК УО согласован. Далее, Главный специалист ТОиР УК осуществляет анализ среднесрочного плана и бюджета на уровне УК в соответствии с п.4.10.1.

4.9.2.6 При несоответствии плана и бюджета положениям п.4.9.2.2 настоящего Регламента, Главный специалист ТОиР УО отклоняет сформированный среднесрочный план и бюджет воздействий на ПА в системе SAP MCB и указывает в комментариях причину. Отклонённый среднесрочный план и бюджет отправляется на доработку Планировщику бюджета УА УО в соответствии с п.4.9.3 настоящего Регламента.

Таблица №15 «Анализ проектов на среднесрочный горизонт»

Шаг ПП-07.02.02.060 Шаг ПП-07.02.02.070	Анализ проектов на среднесрочный горизонт Подтверждение рассмотрения среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УО
Входная информация	Среднесрочный план воздействий на ПА УО (системный) Среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный) Ориентиры по затратам на ППА (системный)
Исполнитель	Главный специалист ТОиР УО Согласующий Технического комитета УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Анализ корректности среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА. Сравнение сформированного плана и бюджета с утверждёнными результатами планирования прошлой бюджетной кампании. Рассмотрение и согласование среднесрочного плана и бюджета. Отклонение и направление на корректировку при наличии замечаний в соответствии с п.4.9.3 настоящего Регламента.
Результаты выполнения работ	Проанализированный среднесрочный план воздействий на ПА УО (системный) Проанализированный среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный) Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более трех рабочих дней после завершения формирования проекта среднесрочного бюджета воздействий или корректировки среднесрочного плана и бюджета на уровне УО
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.9.3 Корректировка среднесрочного плана и бюджета

4.9.3.1 При необходимости корректировки среднесрочного плана и бюджета по итогам анализа среднесрочного плана и бюджета в соответствии с п.4.9.2 настоящего Регламента или по итогам отклонения на Техническом комитете УО/УК в соответствии с п.4.9.2.5/п.4.10.1.5 настоящего Регламента, Планировщик бюджета УА УО осуществляет внесение изменений согласно полученным замечаниям в системе SAP MCB.

4.9.3.2 Внесение изменений в среднесрочный план и бюджет воздействий на ПА Планировщик бюджета УА УО осуществляет с учетом документа «Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов». При внесении корректировок в

среднесрочный план воздействий, Планировщик бюджета УА УО должен придерживаться принципов, описанных в Методических указаниях «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

- 4.9.3.3 После внесения необходимых корректировок в среднесрочный план и бюджет воздействий на ПА повторно осуществляется анализ среднесрочного плана и бюджета в соответствии с п.4.9.2 настоящего Регламента.

Таблица №16 «Корректировка среднесрочного плана»

Шаг ПП-07.02.01.080	Корректировка среднесрочного плана
Входная информация	Среднесрочный план воздействий на ПА УО (системный) Среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный) Протокол заседания Технического комитета УО (несистемный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Внесение изменений в среднесрочный план и бюджет воздействий на ПА согласно замечаниям.
Результаты выполнения работ	Среднесрочный план воздействий на ПА УО (скорректированный) (системный) Среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО (скорректированный) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента получения замечаний к среднесрочному плану или бюджету УО
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.10 Описание процедуры «Согласование среднесрочного плана и бюджета воздействий на уровне УК»

4.10.1 Анализ среднесрочного плана и бюджета

- 4.10.1.1 По итогам согласования среднесрочного плана и бюджета на ТК УО в соответствии с п.4.9.2.5 настоящего Регламента Главный специалист ТОиР УК осуществляет анализ среднесрочного плана воздействий УО и бюджетов воздействий на ПА УО в системе SAP MCB.

4.10.1.2 Главный специалист ТООР УК анализирует среднесрочный план и бюджет на предмет экономической целесообразности замены (оценка получения большей выгоды от проведения ремонта или осуществлении замены актива) с помощью аналитического отчёта «Планирование бюджета воздействий на ПА». В данном отчете среднесрочный план и бюджет представлены в разрезе управляемых обществ, структуры проектов и СПП-элементов. Оценка экономической целесообразности замены активов осуществляется в соответствии с форматом документов, требованиями к составу используемой информации, а также подходами, представленными в Методических указаниях «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТООР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

4.10.1.3 По итогам анализа среднесрочного плана и бюджета воздействий Главный специалист ТООР УК готовит внесистемный документ «Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов» (Приложение №1.3 настоящего Регламента), который используется при:

- корректировке плана (при необходимости);
- рассмотрении плана Техническим комитетом УК.

4.10.1.4 В случае соответствия плана и бюджета приведенным в п.4.10.1.2 положениям и отсутствии замечаний, Главный специалист ТООР УО согласовывает документы в системе SAP MCB. После согласования документов, возможность изменения результатов планирования не доступна (так как объекты планирования блокируются системой для изменения). Результаты планирования становятся доступными для рассмотрения Техническим и Бюджетным комитетом УК. Рассмотрение среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА».

4.10.1.5 После рассмотрения среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА и принятия решения о согласовании или корректировке документов Техническим комитетом УК и/или Бюджетным комитетом, Согласующий Технического комитета УК отражает в системе SAP MCB результаты рассмотрения:

- среднесрочный план и бюджет на ТК УК отклонен. Корректировка документов осуществляется в соответствии с п.4.9.3 настоящего Регламента;
- среднесрочный план и бюджет на ТК УК утвержден. Далее, Планировщик бюджета УА УК доводит утвержденный документ до УО для исполнения в соответствии с п.4.10.2 настоящего Регламента.

4.10.1.6 При наличии замечаний к среднесрочному плану и бюджету, Главный специалист ТООП УК отклоняет сформированный среднесрочный план и бюджет воздействий на ПА в системе SAP MCB и указывает в комментариях причину. Отклонённый среднесрочный план и бюджет отправляется на доработку в соответствии с п.4.9.3 настоящего Регламента.

Таблица №17 «Анализ среднесрочного плана и бюджета»

Шаг ПП-07.02.02.100 Шаг ПП-07.02.02.110	Анализ среднесрочного плана и бюджета Подтверждение рассмотрения среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА Техническим комитетом УК
Входная информация	Среднесрочный план воздействий на ПА УО (системный) Среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный)
Исполнитель	Главный специалист ТООП УК Согласующий Технического комитета УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Анализ среднесрочного плана и бюджета на предмет целесообразности осуществления замены. Подготовка по итогам анализа внесистемного документа «Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов». Утверждение проектов документа в случае корректности. Отклонение и направление на корректировку.
Результаты выполнения работ	Проанализированный среднесрочный план воздействий на ПА УО (системный) Проанализированный среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО (системный) Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более четырех рабочих дней после согласования среднесрочного плана и бюджета УО Техническим комитетом УО
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.10.2 Доведение утвержденного среднесрочного плана и бюджета воздействий до УО для исполнения

4.10.2.1 После утверждения среднесрочного бюджета воздействий на ПА по итогам рассмотрения Бюджетным комитетом УК, Планировщик бюджета УА УК устанавливает статус утверждения в системе SAP MCB на основе протокола заседания Бюджетного комитета. По результатам установки статуса утверждения система SAP MCB автоматически направляет утверждённый среднесрочный план и бюджет воздействий на ПА Планировщику бюджета УА УО. Планировщик бюджета УА УО информирует Планировщика бюджета УА УК о получении документов по электронной почте.

Таблица №18 «Доведение утвержденного среднесрочного плана и бюджета воздействий до УО для исполнения»

Шаг ПП-07.02.01.130	Доведение утвержденного среднесрочного плана и бюджета воздействий до УО для исполнения
Входная информация	Среднесрочный план воздействий УО (утвержденный)

Шаг ПП-07.02.01.130	Доведение утвержденного среднесрочного плана и бюджета воздействий до УО для исполнения
	(системный) Среднесрочный бюджет воздействий на ПА УО (утвержденный) (системный) Протокол заседания Технического комитета УК (несистемный) Протокол заседания БК (несистемный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Доведение среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА до исполнителей на уровне УО.
Результаты выполнения работ	Эл. письмо с подтверждением получения среднесрочного плана и бюджета воздействий (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после утверждения среднесрочного бюджета воздействий на ПА по итогам рассмотрения Бюджетным комитетом УК
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы» определяются следующими метриками:

- Уровень отклонения плановых затрат от показателей прошлой бюджетной кампании, %;
- Эффективность планирования затрат на долгосрочном горизонте, %;
- Эффективность планирования мероприятий на долгосрочном горизонте, %.

Таблица №19 «Метрики процесса «Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единица измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Уровень отклонения плановых затрат от показателей прошлой бюджетной кампании	(Объем затрат долгосрочного бюджета, спланированного в рамках текущей бюджетной кампании к объему затрат долгосрочного бюджета, спланированного в рамках прошедшей бюджетной кампании) *100%	%	• Долгосрочный бюджет воздействий, утвержденный в рамках прошлой бюджетной кампании • Долгосрочный бюджет воздействий текущей бюджетной кампании

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единица измерения метрики эффективности	Источник данных
2	Эффективность планирования затрат на долгосрочном горизонте	(Общие фактические затраты при реализации долгосрочного плана к общим плановым затратам в утвержденном долгосрочном плане) *100%	%	- Долгосрочный бюджет воздействий, утвержденный в рамках прошлой бюджетной кампании - Бюджет воздействий на ПА (на каждый период долгосрочного планирования)

Эффективность и результативность процесса «Среднесрочное планирование воздействий на производственные активы» определяются следующими метриками:

- Уровень отклонения плановых затрат от показателей прошлой бюджетной кампании, %;
- Эффективность планирования затрат на среднесрочном горизонте, %;
- Эффективность планирования мероприятий на среднесрочном горизонте, %.

Таблица №20 «Метрики процесса «Среднесрочное планирование воздействий на производственные активы»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единица измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Уровень отклонения плановых затрат от показателей прошлой бюджетной кампании	(Объем затрат среднесрочного бюджета, спланированного в рамках текущей бюджетной кампании к объему затрат среднесрочного бюджета, спланированного в рамках прошедшей бюджетной кампании) *100%	%	- Среднесрочный бюджет воздействий, утвержденный в рамках прошлой бюджетной кампании - Среднесрочный бюджет воздействий текущей бюджетной кампании
2	Эффективность планирования затрат на среднесрочном горизонте	(Общие фактические затраты при реализации среднесрочного плана к общим плановым затратам в утвержденном среднесрочном плане) *100%	%	- Среднесрочный бюджет воздействий, утвержденный в рамках прошлой бюджетной кампании - Бюджет воздействий на ПА (на каждый период среднесрочного планирования)

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R-ПП-07.02-008 <u>Описание риска</u> Долгосрчный бюджет составлен некорректно/ несвоевременно/ необоснованно <u>Причина риска</u> R-ПП-07.02-008.001 Значительное отклонение долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА от результатов предыдущей бюджетной кампании R-ПП-07.02-008.002 Долгосрчное планирование воздействий на ПА выполнено не в соответствии с Методикой планирования R-ПП-07.02-008.003 В долгосрочном бюджете запланированы воздействия на ПА после даты их списания	C-ПП-07.02-001 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении уведомления о завершении формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на производственные активы, Главный специалист ТОиР УО по ссылке из уведомления, либо из потока бизнес-операций в веб-интерфейсе открывает аналитический отчёт «Планирование бюджета воздействий на ПА» в приложении Analysis for Excel и проверяет: - соответствие долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА долгосрочному плану и бюджету, утверждённому в предыдущую бюджетную кампанию; - проекты ОВП на соответствие критериям включения в бюджет воздействий на ПА согласно Методическим указаниям «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)»; - на предмет отсутствия плановых воздействий на объекты после плановой даты их списания. В случае наличия плановых воздействий на объекты после плановой даты их списания, Главный специалист ТОиР УО инициирует их исключение и корректировку долгосрочного плана. В случае некорректности сформированного долгосрочного бюджета воздействий на ПА, несоответствия долгосрочного плана и бюджета воздействий и несоответствия критериям включения в бюджет согласно методике, Главный специалист ТОиР УО формирует комментарии к бюджету в аналитическом отчёте в приложении Analysis for Excel, сохраняет их и отклоняет сформированный долгосрочный бюджет, чем инициирует корректировку бюджета, после чего повторяет контроль. В случае корректности сформированного долгосрочного бюджета, Главный специалист ТОиР УО утверждает бюджет воздействий на ПА в системе SAP MCB. При этом в системе настроен запрет на внесение изменений в согласованный долгосрочный бюджет воздействий на ПА. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный специалист ТОиР УО
R-ПП-07.02-008 <u>Описание риска</u> Долгосрчный бюджет составлен некорректно/ несвоевременно/ необоснованно	C-ПП-07.02-002 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении уведомления о завершении формирования долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА управляющей компании, Главный специалист ТОиР УК по ссылке из уведомления, либо из потока бизнес-операций в веб-интерфейсе открывает аналитический отчёт «Планирование бюджета воздействий на ПА» в

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
<u>Причина риска</u> R-ПП-07.02-008.004 Некорректно, несвоевременно рассчитана экономическая целесообразность воздействий на ПА, не учтена альтернатива закупки нового оборудования R-ПП-07.02-008.005 Несоответствие целевых программ утвержденным планам.	приложении Analysis for Excel и проверяет экономическую целесообразность ремонта (что ремонт выгоднее закупки нового актива). Также Главный специалист ТОиР УК убеждается, что раздел целевых программ долгосрочного плана заполнен в соответствии с: - согласованным Вице-президентом БП и ТП среднесрочным планом целевых программ в части первых трёх лет долгосрочного плана; - решением Технического комитета управляющей компании о переносе срока реализации проекта целевых программ на последующие годы в рамках рассмотрения среднесрочного плана целевых программ; - стратегическим планом проектов целевых программ. В случае некорректности сформированного долгосрочного бюджета воздействий на ПА Главный специалист ТОиР УК отклоняет сформированный долгосрочный бюджет, формирует комментарии в аналитическом отчёте «Планирование бюджета воздействий на ПА» и инициирует корректировку бюджета, после осуществления которой, повторяет контрольную процедуру. В случае корректности сформированного долгосрочного бюджета воздействий на ПА, Главный специалист ТОиР УК утверждает сформированный долгосрочный бюджет воздействий на ПА в системе SAP MCB в аналитическом отчёте «Планирование бюджета воздействий на ПА». При этом в системе настроен запрет на внесение изменений в согласованный долгосрочный бюджет воздействий на ПА. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный специалист ТОиР УК
R-ПП-07.02-009 <u>Описание риска</u> Среднесрочный бюджет УО/УК составлен некорректно/несвоевременно/необоснованно <u>Причина риска</u> R-ПП-07.02-009.002 Значительное отклонение среднесрочного плана воздействий на ПА от результатов предыдущей бюджетной кампании R-ПП-07.02-009.003	C-ПП-07.02-003 <u>Описание контрольной процедуры</u> После получения уведомления по электронной почте о завершении планирования среднесрочного плана воздействий на производственные активы, Главный специалист ТОиР УО открывает аналитический отчёт «Планирование бюджета воздействий на ПА» в приложении Analysis for Excel. И осуществляет следующие действия: - сравнивает сформированный годовой бюджет или его СПП-элементы с утверждёнными результатами такого же планирования прошлой бюджетной кампании; - проверяет сформированный среднесрочный план на предмет отсутствия плановых воздействий на объекты после плановой даты их списания. Также, в системе настроена проверка показателей в атрибутах Единицы оборудования согласно Методическим указаниям «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного,

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
В среднесрочном плане запланированы воздействия на ПА после даты их списания R-ПП-07.02-009.004 Среднесрочное планирование проведено на основании некорректных/ неполных данных о сроках эксплуатации, стоимости ПА.	недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика», а именно: - установленного срока эксплуатации (нормативного срока службы/паркового ресурса/нормативного пробега) – обязательно устанавливается для каждого ПА; - продлённого срока эксплуатации; - срока проведения последнего капитального ремонта; - остаточной стоимости ПА. В случае выявления плановых воздействий на объекты после плановой даты списания, Главный специалист ТОиР УО инициирует в системе исключение этих объектов из плана. При наличии замечаний Главный специалистом ТОиР УО формирует комментарии к аналитическому отчету «Планирование бюджета воздействий на ПА», отклоняет трехлетний план, инициируя корректировку перечня проектов Планировщиком бюджета УА УО, после осуществления которой Главный специалист ТОиР УО повторяет контрольную процедуру. При корректности сформированного среднесрочного бюджета воздействий на ПА, Главный специалистом ТОиР УО утверждает бюджет в системе SAP MCB формирует экспертизу по анализу среднесрочного плана проектов, после чего передает на рассмотрение Техническим комитетом УО. При этом объекты утверждённого среднесрочного бюджета заблокированы для изменений. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежегодно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный специалист ТОиР УО
R-ПП-07.02-009 <u>Описание риска</u> Среднесрочный бюджет УО/УК составлен некорректно/несвоевременно/ необоснованно <u>Причина риска</u> R-ПП-07.02-009.005 Некорректно, несвоевременно рассчитана экономическая целесообразность воздействий на ПА, не учтена альтернатива закупки нового оборудования.	C-ПП-07.02-004 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении уведомления о завершении формирования среднесрочного плана воздействий на производственные активы и его отправке на рассмотрение, среднесрочного бюджета воздействий на ПА УО, среднесрочного плана воздействий УК, Главный специалист ТОиР УК открывает аналитический отчёт «Планирование бюджета воздействий на ПА» в Analysis for Excel убеждается в экономической целесообразности ремонта (что ремонт выгоднее закупки нового). В случае наличия замечаний к среднесрочному бюджету Главный специалист ТОиР УК отклоняет бюджет, указывает в комментариях причины отклонений и инициирует корректировку бюджета, после осуществления которой Главный специалист ТОиР УК повторяет контрольную процедуру. В случае корректности бюджета, Главный специалист ТОиР УК утверждает бюджет в системе. Утверждённые объекты среднесрочного плана и бюджета блокируются от изменений, а

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
	результаты планирования становятся доступными для следующего шага процесса – рассмотрение среднесрочного плана и бюджета воздействий Техническим комитетом УК. По итогам рассмотрения формируется протокол заседания Технического комитета УО, где фиксируются результаты о принятии / непринятии бюджета. <u>Частота выполнения контроля</u> При необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный специалист ТОиР УК

7. Модели бизнес-процесса

Модель процесса «ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы (мастер-план от 3-х до 10 лет)».



ПП-07.02.01-ERP
Долгосрочное пла

Модель процесса «ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы (3-х летний период)».



ПП-07.02.02-ERP
Перспективное сре

8. Нормативные ссылки

При разработке Регламента использованы следующие нормативные документы:

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);
3. Регламент Компании «Бюджетное планирование» (Приказ №61-п от 21.05.2020);
4. Методические указания «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» («проект»);
5. Методические указания «Методика планирования и контроля факта затрат на

поддержание производственных активов (с учетом капитализации затрат на ремонт основных средств)» («проект»);

6. Методические указания Компании «Идентификация и классификация рисков в деятельности по управлению активами» («проект»);

7. Регламент Компании «Управление проектами по замене оборудования ОВП» («проект»);

8. Регламент Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА» («проект»);

9. Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);

10. Унифицированная учетная политика для целей бухгалтерского учета для компаний группы «Полус».

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политики УК.

В случае если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент Блока по производству и технической политики УК обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1 Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Регламента.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2 Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии

с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11.Список приложений

Таблица №21 «Список приложений»

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	

Приложение №1

Шаблоны документов

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа	Способ формирования
1	Формат и отчет долгосрочного плана и бюджета воздействий на ПА	 Долгосрочный план и бюджет ППА.xlsx	В системе (SAP МСВ)
2	Формат и отчет среднесрочного плана и бюджета воздействий на ПА	 Среднесрочный план и бюджет ППА:	В системе (SAP МСВ)
3	Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов	 Экспертиза по анализу среднесро	Вне системы