

Приложение №11**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

**«Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы
поддержания производственных активов»**

№ ПП-07 Р-047 О УК версия 1

Содержание

1.	Назначение документа и область применения	3
2.	Термины и сокращения	4
3.	Основные положения	8
4.	Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса.....	9
5.	Метрики эффективности бизнес-процесса	51
6.	Риски и контрольные процедуры.....	53
7.	Модели бизнес-процесса	65
8.	Нормативные ссылки.....	65
9.	Порядок внесения изменений.....	66
10.	Контроль и ответственность за исполнение Регламента	66
11.	Список приложений	67

1. Назначение документа и область применения

1.1 Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов» (далее – Регламент) является установление единого порядка выполнения процедур планирования, согласования и утверждения программы поддержания производственных активов на оперативном (месячном, недельно-суточном) горизонте и регламентация взаимодействия участников бизнес-процессов «Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» и «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы».

Задачами настоящего Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процессов «Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» и «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы»;
- описание используемых инструментов бизнес-процессов «Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» и «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы».

1.2 Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно именуемые как Компания), при проведении процесса месячного и недельно-суточного планирования воздействий на производственные активы (далее – ПА).

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия настоящего Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и так далее), описывающие настоящие процессы, действуют в части, не противоречащей настоящему Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3 Границы действия документа

Документ применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемых бизнес-процессов.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ по разработке SAP ERP, и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Действие Регламента распространяется на:

- процесс «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» и их участников с момента актуализации сроков плановых заказов по наработке до утверждения месячного плана-графика;
- процесс «ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы» и их участников с момента проверки и актуализации планов на ЕТО до завершения ежесуточного планирования или утверждения недельного плана-графика.

Детальный порядок исполнения системных процедур с учетом функционала информационной системы SAP представлен в [Пользовательских инструкциях SAP](#), размещенных в системе SAP Enable Now.

2. Термины и сокращения

2.1 Термины

Термин	Определение
Аналог	Запасная часть, которая полностью или частично совпадает по характеристикам и назначению с оригиналом, но имеет отличное или устаревшее обозначение. Аналоги бывают прямые, полные не прямые и условные не прямые.
Балансировка ресурсов	Укрупнённое планирование заказов ТОРО с целью определения оптимальных сроков выполнения работ с учётом оптимальной загрузки рабочих мест, графика сменности и графика остановов оборудования, результатом которого является фиксация сроков выполнения операций и заказов с учётом загрузки рабочих мест.
Воздействие	Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и так далее), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части.
Заказ ТОРО (далее – Заказ)	Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования.

Термин	Определение
	Статусы заказов в процессе оперативного (месячного и недельно-суточного) планирования: • «ПЛАН – Планируется»; • «РАНГ – Заказу присвоен ранг»; • «ТРКБ – Требуется корректировка бюджета»; • «НМАТ – Нет материалов»; • «ТРОС – Требуется осмечивание»; • «ГОД – заказ включен в годовую программу ППА»; • «ОСМЧ – Осмечено (внесены плановые стоимости из сметы)»; • «ВПСС – планируется, включен в месячный план-график»; • «УТВГ – Утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план»; • «ТЗКР – Технически закрыт»; • «ОСТ – Остановочный ремонт»; • «НПРН – Работы не приняты»; • «КРМТ – Капитализируемый ремонт»; • «КОРР– Заказ требует корректировки»; • «УТВН – Утвержден на недельном горизонте»; • «УТВМ – Утвержден на месячном горизонте»; • «МТРК– МТР необходимо откорректировать»; • «МТКУ –Метка на удаление»; • «СГПЛ – Отправлен на согласование Планировщиком ТОиР»; • «ССПЛ –Согласовано старшим планировщиком ТОиР»; • «ИСПК – Требуется заменить исполнителей»; • «ТРСХ– Требуется синхронизация»; • «СГГС– Согласовано главным специалистом»; • «ПТОМ – Согласовано ПТО в месячном плане-графике»; • «ДЕБЛ– Деблокировано»; • «МЕС – Включен в месячный план-график»; • «НЕД – Включен в недельный план-график»; • «НПРН – Работы не приняты»; • «ЧПДТ – Частично подтверждено».
Капитальные расходы (англ. CAPital Expenditure, CAPEX)	Инвестиционные затраты по проекту на создание, приобретение или модернизацию основных средств и нематериальных активов, а также затраты по обслуживанию кредитов на их приобретение, формирующие стоимость основного средства/НМА.
Компания	Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора.
Коэффициент использования ПА	Процент нахождения ПА в работе в рамках рассматриваемого отчетного или планового периода.
Операция сетевого графика	Задача (пакет работ) в сетевом графике, которая имеет определенные начало и конец.
Операционные затраты или Операционные расходы	Затраты, которые возникают в процессе операционной деятельности в ходе реализации проекта, в том числе затраты

Термин	Определение
(англ. OPEX, сокр. От Operating Expenses)	на ремонт, запасные части, расходные материалы и фонд оплаты труда работников, занимающихся операционной деятельностью.
Период (цикл) планирования	Итерация планирования, соответствующая конкретному горизонту (месяц для месячного планирования, неделя – для недельного, 1 день – для суточного).
Полный аналог	Запасная часть, которая производится сторонним изготовителем, поставляется не в оригинальной упаковке, но полностью совпадает по всем характеристикам и назначению с оригиналом.
Потребность в МТР	В целях настоящего документа необходимые для выполнения работ ТОиР МТР, которые могут находиться в запасе на складах либо направлены в закупку в случае отсутствия в составе запасов, возможных для использования в целях ТОиР.
Правило расчета	Правило, согласно которому затраты объекта-отправителя учета затрат рассчитываются на объект-получатель. Это правило содержит получателей, правило распределения затрат по получателям и другие параметры расчета (например, расчет затрат НКС на вводимые в эксплуатацию ОС).
Прямой аналог	Запасная часть оборудования, которая поставляется официальным дилером оборудования, но имеет неактуальный каталожный номер.
Рабочее место ТОРО	Мощность, необходимая для выполнения работы по ТОиР. Под рабочим местом может подразумеваться: • сотрудник (мастер, электрик, механик, слесарь и т.п.); • бригада (бригада сварщиков, электриков, монтажников и т.п.); • техника (экскаватор, кран, самосвал, бульдозер и т.п.).
Ремонт	Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ГОСТ 18322-2016).
СПП-элемент	Объект группировки затрат. Элемент структурного плана проекта. Выделяется как с точки зрения планирования и учета затрат по проекту, так и с точки зрения элемента календарного планирования.
Техническое обслуживание (ТО)	Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322-2016).
Условный не прямой аналог	Запасная часть, которая производится сторонним изготовителем и совпадает только по ключевым характеристикам и назначению с оригиналом, то есть имеет ограничения по применению.
1С	Продукт фирмы «1С», предназначенный для автоматизации предприятий.
BW (SAP BW)	Компонент системы SAP ERP, являющийся программно-аппаратным комплексом, имеющим исчерпывающие возможности для организации хранилища данных предприятия.
Lead Time	Промежуток времени, между подтверждением потребности в

Термин	Определение
	заказе и поступлением товаров.
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA.

2.2 Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АСУП	Автоматизированная система управления персоналом, разрабатываемая Заказчиком
ВПС	Вспомогательные производственные средства (например, инструменты, краны, измерительные приборы)
ГОК	Горно-обогатительный комбинат, включающий золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) и горнотранспортный комплекс (ГТК)
ГС	Главный специалист
ГТК	Горнотранспортный комплекс
ЕО	Единица оборудования
ЕТО	Ежесменное техническое обслуживание
ЗИП	Запасные части, инструменты и принадлежности
ЗИФ	Золотоизвлекательная фабрика
ЗЧ	Запасные части
ИС ТОиР	Информационная система технического обслуживания и ремонта
КС	Капитальное строительство
КТГ	Коэффициент технической готовности
ЛНА	Локальный нормативный акт
МОЛ	Материально ответственное лицо
МТО	Материально-техническое обеспечение
МТР	Материально-технические ресурсы
НМД	Нормативно-методические документы
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОТ	Охрана труда
ОФ	Оборотный фонд
ПА	Производственный актив
ПБ	Промышленная безопасность
ПЗТГ	План завершения текущего года
ППР	Планово-предупредительный ремонт
ПТО	Производственно-технический отдел
РБП	Расходы будущих периодов
СПП-элемент	Элемент структурного плана проекта
ТОРО	Техническое обслуживание и ремонт оборудования
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
УА	Управление активами
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество
ЦРММ	Центральная ремонтно-механическая мастерская

Сокращение	Расшифровка
ERP	Enterprise Resource Planning
FS-PER	Система производственно-экономического планирования
MRS	Maintenance Resource Scheduler

3. Основные положения

3.1. Оперативное планирование воздействий на ПА выполняется с целью формирования на месячном и недельном горизонтах планирования сбалансированного плана-графика воздействий на ПА, выполняемых собственными силами (хоз. способом) и с привлечением подрядных организаций:

- планирование воздействий на ПА на месячном горизонте описано в соответствии с [п.4.7](#) Регламента;
- планирование воздействий на ПА на недельно-суточном горизонте описано в соответствии с [п.4.8](#) Регламента.

3.1.1.В рамках месячного, недельно-суточного планирования рассматриваются следующие воздействия на ПА:

- плановые – воздействия, утвержденные в составе годового плана воздействий на ПА. Воздействия, перенесенные с прошлых периодов планирования (месячного / недельного) считаются плановыми;
- внеплановые – воздействия, потребность в которых возникла в текущем периоде и не вошедшие в состав утвержденного годового плана воздействий на ПА.

3.1.2.Для формирования месячного плана-графика воздействий на ПА осуществляются следующие действия:

- актуализация сроков плановых воздействий (заказов ТОРО) по наработке в соответствии с [п.4.7.1.1](#) Регламента;
- актуализация сроков плановых воздействий на ЗиС (сетевых графиков) в соответствии с [п.4.7.1.2.1](#) Регламента;
- формирование, наполнение и ранжирование внеплановых сетевых графиков в соответствии с [п.4.7.1.2](#) Регламента;
- ранжирование заказов ТОРО в соответствии с [п.4.7.1.3](#) Регламента;
- формирование плана-графика в соответствии с [п.4.7.1.4](#) Регламента;
- проверка доступности МТР для планируемых на месяц Заказов и сетевых графиков, замена МТР ([п.4.7.2.1](#) Регламента), оценка загруженности ([п.4.7.2.2](#) Регламента) и балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков ([п.4.7.2.3](#) Регламента) по внеплановым воздействиям на ЗиС, и корректировка сроков заказов и сетевых графиков ([п.4.7.2.4](#) Регламента) при необходимости;

- синхронизация плана-графика со смежными службами (механики, энергетики, КИП) в соответствии с [п.4.7.2.5](#) Регламента;
- проверка заказов ТОРО по лимитам затрат в соответствии с [п.4.7.3.1](#) Регламента;
- согласование плана-графика в соответствии с [п.4.7.4.1–4.7.4.2](#) Регламента;
- при недостатке ресурсов, невозможности синхронизации плана-графика или несогласовании плана-графика на одном из шагов процесса, осуществляется корректировка заказов или сетевых графиков в соответствии с [п.4.7.4.3](#) Регламента.

3.2.1. В рамках недельно-суточного планирования осуществляется суточное планирование и формирование недельного плана-графика воздействий на ПА (при необходимости) аналогично формированию месячного плана-графика, но в рамках планируемой недели.

3.2.2. На этапе недельного планирования перед актуализацией сроков плановых заказов по наработке дополнительно осуществляется планирование ЕТО в соответствии с [п.4.8.1.1](#) Регламента. В рамках недельного планирования уточняется / проверяется доступность ресурсов, наработка оборудования и при необходимости осуществляется переназначение ресурсов либо сроков воздействий (в соответствии с [п.4.8.1–4.8.3](#) Регламента). При выявлении заказов на критичное и высококритичное оборудование, предусматривается формирование и согласование недельного плана-графика воздействий на ПА в соответствии с [п.4.8.4](#) Регламента.

4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

4.1 Цели бизнес-процесса

4.1.1. Целью процесса «Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» является формирование на месячном горизонте сбалансированного плана-графика воздействий на ПА.

4.1.2. Целью процесса «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы» является формирование на недельном горизонте и уточнение на суточном сбалансированного и выполнимого плана-графика воздействий на ПА.

4.2 Задачи бизнес-процесса

4.2.1. Задачами процесса «Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» являются:

- формирование оптимального плана-графика воздействий на ПА на месяц;
- оценка загруженности и балансировка ресурсов персонала и мощностей ВПС;
- корректировка сроков (в рамках планируемого месяца) и замена исполнителя для выполнения запланированных заказов и сетевых графиков;

- снижение времени простоя критичного оборудования (посредством синхронизации плана-графика между службами на уровне подразделения);

- согласование и утверждение плана-графика воздействий на ПА.

4.2.2. Задачами процесса «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы» являются:

- планирование ЕТО;
- формирование оптимального плана-графика воздействий на ПА на неделю;
- балансировка ресурсов персонала и мощностей ВПС;
- корректировка сроков (в рамках планируемой недели) и замена исполнителя при необходимости;

- снижение времени простоя критичного оборудования (посредством синхронизации плана-графика между службами на уровне подразделения);

- согласование недельного плана-графика на уровне предприятия.

4.3 Перечень процедур бизнес-процесса

4.3.1. Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Раздел 7](#) Регламента).

4.4 Роли и обязанности в рамках бизнес-процесса

4.4.1. Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процессов «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» и «ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы», а также их задачи представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Планировщик ТОиР УО ГОК (далее – Планировщик ТОиР)	• Актуализирует сроки плановых заказов по наработке • Ранжирует заказы ТОРО • Формирует план-график воздействий на ПА • Проверяет доступность МТР по запланированным воздействиям на ПА • Осуществляет замену МТР в заказах ТОРО • Формирует заявки на изготовление ЗЧ собственного производства • Осуществляет балансировку ресурсов собственного персонала и подрядчиков • Осуществляет корректировку сроков (в рамках планируемого горизонта) и замену исполнителей • Проверяет заказы ТОРО по лимитам затрат • Синхронизирует план-график воздействий на ПА со смежными службами • Осуществляет балансировку мощностей ВПС • Анализирует документы от Сток-контролера / Менеджера по

№ п/п	Функциональная роль	Задача
		планированию закупок работ и услуг • Проверяет корректность и актуализирует планы на ЕТО • Осуществляет календарное планирование планов на ЕТО • Анализирует предварительный график на ЕТО • Создает заказы на ЕТО из планов ТОРО • Формирует план-график воздействий на ПА на неделю • Определяет необходимость формирования и согласования оперативного плана на неделю и ставит отметку о его подготовке
2	Старший планировщик ТОиР УО ГОК (далее – Старший планировщик ТОиР)	• Согласовывает план-график воздействий на ПА после завершения подготовки план-графика Планировщиком ТОиР • Выполняет согласование сетевых графиков для воздействий на ЗиС • Печатает месячный план-график воздействий на ПА • Осуществляет деблокирование заказов ТОРО • Осуществляет отражение статуса утверждения недельного плана-графика воздействий на ПА
3	Главный специалист ТОиР УО ГОК (далее – Главный специалист ТОиР)	• Согласовывает план-график воздействий на ПА после согласования Старшим планировщиком ТОиР
4	Специалист ПТО УО ГОК / (далее – Специалист ПТО)	• Согласовывает план-график воздействий на ПА после согласования Главным специалистом ТОиР
5	Директор по УА УО Управление (далее – Директор по УА УО)	• Утверждает план-график воздействий на ПА Предприятия после согласования Специалистом ПТО
6	Планировщик ЗиС УО ГОК (Далее – Планировщик ЗиС)	• Формирует СПП-элементы и сетевые графики для внеплановых мероприятий на ЗиС • Наполняет сетевые графики: состав/объем работ, сроки, потребность в персонале, МТР и ВПС • Анализирует МТР по части воздействий на ЗиС и заменяет МТР (при необходимости) • Анализирует запланированных исполнителей работ по части воздействий на ЗиС (определяет способ выполнения работ) • Осуществляет синхронизацию работ с Планировщиками ТОиР других служб (механик, энергетик, метролог), воздействующие на ПА • Выполняет балансировку мощностей персонала (на уровне подразделений) и мощностей ВПС по части воздействий на ЗиС • Осуществляет ввод стоимости УСО в сетевые графики • Корректирует сетевые графики
7	Инженер ТОиР УО (далее – Инженер ТОиР)	• Выполняет балансировку ресурсов собственного персонала и подрядчиков и балансировку мощностей ВПС при выполнении месячного планирования воздействий на ЗиС • Выполняет балансировку ресурсов собственного персонала и подрядчиков и балансировку мощностей ВПС при выполнении недельно-суточного планирования мероприятий ТОиР

4.5 Результаты бизнес-процессов

Таблица 2. Выходы бизнес-процесса «Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы»

№ п/п	Выход бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Заказы ТОРО, согласованные на месячном горизонте планирования	ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы
2	Заказы ТОРО, согласованные на месячном горизонте планирования	ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда
3	Заказы ТОРО, согласованные на месячном горизонте планирования	ПП-07.08-ERP Обеспечение эффективности УА
4	Заказы ТОРО, перенесенные на последующие периоды планирования (год)	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы
5	Сетевые графики, перенесенные на последующие периоды планирования (год)	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы
6	Заказы ТОРО, перенесенные на последующие периоды планирования (месяц)	«ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы
7	Сетевые графики со статусом «ССПЛ – согласован Старшим планировщиком ТОиР», «ДЕБЛ – Деблокировано»	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий

Таблица 3. Выходы бизнес-процесса «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы»

№ п/п	Выход бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Заказы ТОРО, согласованные на недельном горизонте планирования	ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда
2	Заказы ТОРО, согласованные на недельном горизонте планирования	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
3	Заказы ТОРО, согласованные на недельном горизонте планирования	ПП-07.03.03.04-ERP Регистрация ежесменного обслуживания
4	Заказы ТОРО, согласованные на недельном горизонте планирования	ПП-07.04.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов
5	Заказы ТОРО, перенесенные на последующие периоды планирования (год)	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы
6	Заказы ТОРО, перенесенные на последующие периоды планирования (месяц)	«ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы
7	Заказы ТОРО, перенесенные на последующие периоды планирования (неделя)	ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы

4.6 Входы процесса

Таблица 4. Входы бизнес-процесса «Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы»

№ п/п	Вход бизнес-процесс	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Заказы ТОРО со статусом «УТВГ – утвержден в годовом графике»	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы
2	Перенесенные заказы ТОРО со статусом «ПЛАН – планируется», «НЕД – включен в недельный план-график»	ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы
3	Заказы ТОРО со статусом «ПЛАН – планируется» и «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР»	ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР
4	Заказы ТОРО со статусом «ПЛАН – планируется» и «НПРН – работы не приняты» (требуется дополнительные работы)	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
5	Заказы ТОРО со статусом «ЧПДТ – частично подтверждено» (требуется дополнительные работы)	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
6	Заказы ТОРО со статусом «УТВН – утвержден в недельном плане-графике» (оборудование не готово к ремонту)	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
7	Тарифы видов работ контроллинга (определяют плановую стоимость работы исполнителей)	УП-04.02.04-ERP Загрузка плановых данных контроллинга
8	Лист замечаний (необходима корректировка КТГ)	УП-03.04.01.02 Квартальное планирование производственной программы (ПЗТГ)
9	Уточненные ресурсы, количество работ, выполняемых собственными силами в проектах КС (учитывается системой при проверке доступности исполнителей)	ОП-03.02.19.02-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами
10	Отчет о состоянии ОФ (учитывается системой при проверке оценки доступности МТР)	ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда
11	Актуализированная НСИ ТОРО	ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ
12	Зарегистрированные данные по наработке / пробегу ПА	ПП-07.04.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)
13	База данных производственных активов с присвоенным техническим состоянием.	ПП-07.04.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов
14	Сетевые графики со статусом «ССПЛ – согласован Старшим планировщиком ТОиР», «ДЕБЛ – Деблокировано»	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы

Таблица 5. Входы бизнес-процесса «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы»

№ п/п	Вход бизнес-процесс	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Заказы ТОРО со статусами и «УТВМ – утвержден на месячном горизонте»	ПП-07.03.01-ERP Оперативное планирование воздействий на производственные активы
2	Перенесенные заказы ТОРО со статусом «ПЛАН – планируется», «НЕД – включен в недельный план-график»	ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы

№ п/п	Вход бизнес-процесс	Поставщик входа бизнес-процесса
3	Заказы ТОРО со статусами «СГГС – согласовано главным специалистом» и «ДЕБЛ – деблокирован»	ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР
4	Заказы ТОРО со статусом «ПЛАН – планируется» и «НПРН – работы не приняты» (требуется дополнительные работы)	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
5	Заказы ТОРО со статусом «ЧПДТ – частично подтверждено» (требуется дополнительные работы)	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
6	Заказы ТОРО со статусом «УТВН – утвержден в недельном плане-графике» (оборудование не готово к ремонту)	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
7	Уточненные ресурсы, количество работ, выполняемых собственными силами в проектах КС (учитывается системой при проверке доступности исполнителей)	ОП-03.02.19.02-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами
8	Отчет о состоянии ОФ (учитывается системой при проверке доступности МТР)	ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда
9	Актуализированная НСИ ТОРО	ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ
10	Зарегистрированные данные по наработке / пробегу ПА	ПП-07.04.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)
11	Тарифы видов работ контроллинга (определяют плановую стоимость работы исполнителей)	УП-04.02.04-ERP Загрузка плановых данных контроллинга

4.7 Описание процедур «Оперативного (месячного) планирования»

4.7.1 Описание процедуры «Актуализация сроков заказов и формирование плана-графика воздействий на оперативном (месячном) горизонте планирования»

4.7.1.1 Актуализация сроков плановых заказов по наработке/состоянию

4.7.1.1.1 Перед формированием плана-графика воздействий на ПА на месяц Планировщик ТОиР осуществляет выборку заказов ТОРО на планируемый месяц и заказов ТОРО по невыполненным работам предыдущего периода, требующих перепланирования, и актуализирует сроки плановых работ с учетом фактических значений наработки с помощью «АРМ планировщика ТОиР» в режиме формирования графика ремонтов (месячного, недельного). Система автоматически рассчитывает новые сроки выполнения заказов и предлагает Планировщику ТОиР актуализировать сроки. При принятии новых сроков Планировщиком ТОиР, в заказах актуализируются сроки планового выполнения заказов.

4.7.1.1.2 При наличии заказов ТОРО, запланированных на годовом горизонте по состоянию (вид заказа ATS1 «ТОРО по состоянию»), Планировщик ТОиР уточняет сроки проведения работ на основании значения оценки технического состояния ПА и дефектов, зарегистрированных в сообщениях ТОРО (при наличии).

4.7.1.1.3 Актуализация сроков и согласование заказов ТОРО на техническое диагностирование оборудования ЗИФ осуществляется с учетом требований Регламента

Компании «Организация технического диагностирования оборудования ЗИФ».

Таблица 6. Актуализация сроков плановых заказов по наработке

Шаг ПП-07.03.01.050	Актуализация сроков плановых заказов по наработке
Входная информация	- Заказы ТОРО со статусом «УТВГ– утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план» - Перенесенные заказы ТОРО со статусом «ПЛАН, МЕС – планируется, включен в месячный план-график» - Перенесенные заказы ТОРО со статусом «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график» - Внеплановые заказы со статусом «ПЛАН, ССПЛ – планируется, согласовано старшим планировщиком ТОиР» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, НПРН – планируется, работы не приняты» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, ЧПДТ – планируется, частично подтверждено» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, УТВН – планируется, утвержден в недельном плане»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР актуализирует сроки запланированных мероприятий на основе наработки/состояния оборудования.
Результаты выполнения работ	Актуализированные по срокам: - Заказы ТОРО со статусом «УТВГ– утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план» - Перенесенные заказы ТОРО со статусом «ПЛАН, МЕС – планируется, включен в месячный план-график» - Перенесенные заказы ТОРО со статусом «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график» - Внеплановые заказы со статусом «ПЛАН, ССПЛ – планируется, согласовано старшим планировщиком ТОиР» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, НПРН – планируется, работы не приняты» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, ЧПДТ – планируется, частично подтверждено» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, УТВН – планируется, утвержден в недельном плане»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня после наступления нового периода месячного планирования
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.1.2 Формирование сетевых графиков для внеплановых воздействий на ЗиС

4.7.1.2.1 Перед формированием плана-графика воздействий на ПА на месяц, Планировщик ЗиС осуществляет актуализацию сроков и наполнения плановых сетевых графиков.

4.7.1.2.2 При необходимости на основании результатов осмотров Планировщик ЗиС формирует сетевые графики для внеплановых воздействий на ЗиС следующих видов:

- сетевой график вида «Воздействия на ЗиС (ОРЕХ)» в рамках группирующего СПП-элемента «Здания и Сооружения (ОРЕХ)»;

- сетевой график вида «Воздействия на ЗиС (CAPEX)» в рамках группирующего СПП-элемента на конкретное капитализируемое воздействие «Здания и Сооружения (CAPEX)».

4.7.1.2.3 После создания сетевых графиков Планировщик ЗиС осуществляет ручное наполнение сетевых графиков материалами, услугами и операциями, которые выполняются собственными силами или сторонней организацией:

- если работы выполняются силами сторонней организации, в сетевом графике указывается наименование работ, которые необходимо выполнить, их объемы и сроки проведения. Материалы подрядчиков отдельно не выделяются, их стоимость включается в стоимость услуги;

- если работы выполняются собственными силами, указывается наименование работ, которые необходимо выполнить, их объемы и сроки проведения. Операция детализируется выбором рабочего места исполнителей работ из каталога рабочих мест. После создания работ осуществляется ввод плановой трудоемкости по сетевому графику и создание потребности в МТР.

4.7.1.2.4 После создания и наполнения сетевых графиков Планировщик ЗиС вручную осуществляет ранжирование сетевых графиков на основании категорий ЗиС. Категории ЗиС определяются в соответствии с Регламентом «Управление капитальными ремонтами зданий и сооружений».

4.7.1.2.5 При ранжировании сетевых графиков наивысший приоритет назначается для ЗиС «категории 1», «категории 2» и «категории 3» в порядке убывания. Для приоритетных ЗиС в первую очередь планируется проведение обследований технического состояния, проектирование и выполнение работ КР.

Таблица 7. Формирование сетевых графиков для внеплановых воздействий на ЗиС

Шаг ПП-07.03.01.055 Шаг ПП-07.03.01.056 Шаг ПП-07.03.01.065	Актуализация сроков и наполнения сетевых графиков Формирование сетевых графиков для внеплановых воздействий на ЗиС Ранжирование сетевых графиков
Входная информация	- Сетевой график со статусом «ССПЛ, ДЕБЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР, деблокировано» (год) - Результаты обходов/осмотров (несистемный документ)
Исполнитель	Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ЗиС актуализирует сроки и наполнение сетевых графиков, а также создает, наполняет и ранжирует внеплановые сетевые графики.
Результаты выполнения работ	Сетевые графики со статусом «ПЛАН – планируется»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более трех календарных дней после наступления нового периода месячного планирования
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.1.3 Ранжирование заказов ТОРО

4.7.1.3.1 Планировщик ТОиР осуществляет ранжирование заказов ТОРО (за исключением заказов, сформированных на основе планов ТОРО) в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Приоритизация работ по ТОиР»](#).

Таблица 8. Ранжирование заказов ТОРО

Шаг ПП-07.03.01.060	Ранжирование заказов ТОРО
Входная информация	Внеплановые заказы со статусом «ПЛАН, ССПЛ – планируется, согласовано старшим планировщиком ТОиР»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Ранжирование заказов ТОРО в соответствии с Методическими указаниями Компании «Приоритизация работ по ТОиР» .
Результаты выполнения работ	Внеплановые заказы со статусом «ПЛАН, ССПЛ, РАНГ – планируется, согласовано старшим планировщиком ТОиР, заказу присвоен ранг»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня после завершения актуализации сроков плановых заказов
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.1.4 Формирование плана-графика воздействий на ПА на месяц

4.7.1.4.1 Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС формирует в Системе план-график воздействий на ПА на месяц. Для этого Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС выбирает заказы ТОРО или сетевые графики на даты планируемого месяца и формирует план-график воздействий на ПА на месяц с помощью «АРМ планировщика ТОиР».

4.7.1.4.2 После формирования плана-графика на месяц Планировщик ТОиР проверяет наличие заказов ТОРО на ПА, находящийся на консервации либо списании. При наличии таких заказов ТОРО Планировщик ТОиР в «АРМ планировщика ТОиР» устанавливает метку на удаление «МТКУ» и удаляет связь с СПП-элементом с согласования Старшего планировщика ТОиР и Главного специалиста ТОиР, для остальных заказов ТОРО массово устанавливает статус «МЕС».

Таблица 9. Формирование плана-графика воздействий на ПА на месяц

Шаг ПП-07.03.01.070	Формирование плана-графика воздействий на ПА на месяц
Входная информация	- Заказы ТОРО со статусом «УТВГ– утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план» - Перенесенные заказы ТОРО со статусом «ПЛАН, МЕС – планируется, включен в месячный план-график» - Перенесенные заказы ТОРО со статусом «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график» - Внеплановые заказы со статусом «ПЛАН, ССПЛ, РАНГ – планируется, согласовано старшим планировщиком ТОиР, заказу присвоен ранг» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, НПРН – планируется, работы не приняты» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, ЧПДТ – планируется,

Шаг ПП-07.03.01.070	Формирование плана-графика воздействий на ПА на месяц
	частично подтверждено» • Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, УТВН – планируется, утвержден в недельном плане» • Сетевые графики со статусом «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Планировщик ТОиР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС формирует план-график воздействий на ПА на планируемый месяц.
Результаты выполнения работ	План-график воздействий на ПА на месяц Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» Заказ ТОРО со статусом «МТКУ – метка на удаление» Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня после завершения ранжирования заказов ТОРО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.2 Описание процедуры «Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей на оперативном (месячном) горизонте планирования»

4.7.2.1 Проверка доступности и замена МТР по запланированным на месяц воздействиям на ПА

4.7.2.1.1 Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует доступность МТР для планируемых Заказов или сетевых графиков с помощью «Отчета по доступности МТР». Отчет отражает степень обеспеченности заказов материалами, зарезервированными на этапе годового планирования программы ППА (недоступность МТР в требуемые сроки в отчете отмечена красным). На месячном горизонте планирования утвержденные в рамках годовой программы ППА заказы ТОРО должны быть обеспечены МТР, а плановые цены должны быть установлены.

4.7.2.1.2 При доступности всех позиций МТР в указанные сроки, Планировщик ТОиР указывает в заказах склады МОЛ в списке заказов ТОРО.

4.7.2.1.3 При необеспеченности заказа или сетевого графика МТР Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС рассматривает возможность:

- замены МТР на аналоги (прямые / полные не прямые / условные не прямые) в соответствии с требованиями [Методических указаний Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР»](#), посредством анализа данных «Отчета по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО»:

- сроков поставки (Lead Time);
- статуса обеспечения потребности;
- дат потребности;
- наличия МТР-аналогов.

- восстановления МТР из ОФ для обеспечения заказа МТР. Для этого Планировщик ТОиР анализирует наличие необходимых узлов ОФ на складе с помощью Отчета «Анализ состояния ОФ» и при наличии создает заказ ТОРО на восстановление позиции ОФ (вида AV01 для ЕО либо AV02 для узлов/запчастей, не являющихся ЕО).

4.7.2.1.4 При возможности замены МТР на аналоги, Планировщик ТОиР устанавливает статус «МТРК», осуществляет замену и проверяет наличие плановой цены МТР в соответствии с [п.4.7.2.1.8](#) Регламента.

4.7.2.1.5 При отсутствии возможности замены на аналоги, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС рассматривает возможность перерезервирования запаса МТР. С помощью данных «Отчета по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО» определяет наличие закрепленных МТР за другими заказами или сетевыми графиками и формирует запрос на перерезервирование, далее осуществляется согласование:

- если необходимые МТР зарезервированы под Заказы или сетевые графики Планировщика ТОиР или Планировщика ЗиС в зоне его ответственности, запрос согласовывается автоматически;

- если необходимые МТР зарезервированы под Заказы или сетевые графики смежных служб, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС согласовывает запрос с владельцем запаса МТР (Планировщиком потребности по данному запасу) в соответствии с Регламентом Компании [«Оперативное планирование обеспечения»](#).

4.7.2.1.6 При невозможности перерезервирования потребности, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС рассматривает возможность замены МТР в заказе или сетевом графике на детали и изделия собственного производства. Для замены МТР Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС определяет возможность изготовления МТР собственными силами (в том числе на основании перечня номенклатуры изготавливаемых изделий) и указывает в заказе ТОРО или сетевом графике детали и изделия собственного производства, уведомляет Плановика ЦРММ по электронной почте о необходимости рассмотрения и согласования. Рассмотрение и согласование возможности производства деталей и изделий в срок осуществляется в соответствии с Регламентом Компании [«Производство деталей и изделий собственными силами»](#). Результаты рассмотрения заявки направляются Планировщику ТОиР или Планировщику ЗиС в виде уведомления (контролирует получение ответа Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС).

4.7.2.1.7 При положительном решении об изготовлении деталей или изделий собственными силами, Планировщик ТОиР снимает статус «МТРК» в системе.

4.7.2.1.8 По результатам анализа и замены МТР Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС проверяет наличие установленной плановой цены МТР. При отсутствии утвержденных плановых цен:

- для МТР в заказах ТОРО в системе автоматически устанавливается статус «МТРН»;

• на компоненте материала сетевого графика автоматически устанавливается индикатор «Расчетная цена».

4.7.2.1.9 Если требуется расценка нестандартных позиций МТР (уникальные МТР, импортируемые МТР, отсутствие аналогичных поставок в прошлом), то Заказ переносится на последующие периоды планирования (п. 4.7.4.3 Регламента). Установление плановой цены МТР и уведомление Планировщика ТООР или Планировщика ЗиС осуществляется Планировщиком цен в соответствии с требованиями Регламента Компании «Ведение плановых цен».

Таблица 10. Проверка доступности МТР по запланированным на месяц воздействиям, замена МТР

Шаг ПП-07.03.01.080 Шаг ПП-07.03.01.090 Шаг ПП-07.03.01.110	Проверка доступности МТР по запланированным на месяц воздействиям, замена МТР
Входная информация	- Заказ ТООР со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» - Отчет «Анализ состояния ОФ» - Уведомление о возможности / невозможности изготовить изделие в ЦРММ (несистемный) - Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Планировщик ТООР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТООР или Планировщик ЗиС анализирует доступность МТР по запланированным на месяц воздействиям на ПА, а также проверяет наличие установленных плановых цен МТР. При выявлении недоступности МТР осуществляется замена МТР на аналоги. В случае невозможности замены на аналоги осуществляется перерезервирование МТР с других заказов с учетом приоритетов потребности. При невозможности перерезервирования рассматривается возможность замены МТР на детали и изделия собственного производства. При невозможности замены на МТР, осуществляется корректировка срока заказов.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТООР со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ– планируется, заказу присвоен ранг, включен в месячный план-график» (МТР доступны) - Заказ ТООР со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, НМАТ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, нет материалов» - Заказ ТООР со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, МТРН – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, МТР не оценены» - Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня после завершения формирования плана-графика воздействий на ПА на месяц
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

Таблица 11. Формирование заявки на изготовление 3Ч собственного производства

Шаг ПП-07.03.01.095	Формирование заявки на изготовление 3Ч собственного производства
Входная информация	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, МТРК – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, МТР необходимо откорректировать» Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Планировщик ТОиР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС указывает в заказе ТОРО или сетевом графике детали и изделия собственного производства и уведомляет Плановика ЦРММ по электронной почте о необходимости рассмотрения возможности производства указанных МТР в срок. После принятия решения Плановик ЦРММ уведомляет Планировщика ТОиР или Планировщика ЗиС.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, МТРК – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, МТР необходимо откорректировать» Уведомление о возможности / невозможности изготовления детали или изделия Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух календарных дней с момента указания в качестве МТР в заказах ТОРО деталей и изделий собственного производства
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.2.1.10 При невозможности замены МТР и изготовления деталей и изделий в требуемые сроки для Заказов или сетевых графиков с высоким уровнем приоритета (рангом) и при необходимости выполнения работ в планируемом месяце, осуществляется проверка наличия действующего договора выполнения услуг с поставкой МТР. При наличии такого договора, в заказе или сетевом графике исполнитель работ заменяется на позицию УСО, а позиция МТР исключается.

4.7.2.1.11 При невозможности замены исполнителя, Планировщик ТОиР устанавливает статус «НМАТ» и осуществляет корректировку срока заказа ТОРО в соответствии с [п.4.7.2.4](#) Регламента. Для сетевых графиков дополнительный статус не устанавливается.

4.7.2.1.12 Если при сохранении заказов система выдает ошибку о превышении бюджета на СПП-элементе, Планировщик ТОиР инициирует корректировку бюджета в соответствии с [п.4.7.3.1](#) Регламента.

4.7.2.2 Оценка загруженности и балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков

4.7.2.2.1 Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС осуществляет оценку и балансировку ресурсов собственного персонала и подрядчиков в случае, если соблюдены следующие условия:

- материалы доступны на заказе ТОРО или сетевых графиках;

- в рабочем месте заполнена наличная мощность.

4.7.2.2.2 Анализ загрузки и балансировка исполнителей осуществляется с помощью отчета «Планирование мощностей: загрузка рабочих мест». При выявлении недоступности исполнителей, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС проверяет возможность привлечения подрядной организации для выполнения запланированных работ.

4.7.2.2.3 Привлечение подрядной организации для исполнения работ возможно в случае:

- наличия стоимости услуг на заказах ТОРО (установлен статус «ОСМЧ») или сетевых графиках. При отсутствии сметы инициируется формирование новой сметы в соответствии с документом [«Регламент годового планирования программы поддержания производственных активов»](#) (при этом, заказ или сетевой график переносится на последующие периоды планирования). При получении сформированной сметы, данные вносятся в заказ или сетевой график;

- наличия договора выполнения услуг с поставкой МТР или рамочного договора с подрядной организацией для выполнения работ в планируемом месяце.

При отсутствии стоимости услуг, договора выполнения услуг с поставкой МТР или рамочного договора заказ ТОРО или сетевой график переносится на последующие периоды планирования в соответствии с [п.4.7.4.3](#) Регламента.

4.7.2.2.4 В случае возможности привлечения подрядных организаций Планировщик ТОиР устанавливает статус «ИСПК» заказу ТОРО и осуществляет замену исполнителей на заказе ТОРО. При замене исполнителей на сетевом графике установка дополнительных статусов не требуется.

4.7.2.2.5 После замены исполнителей на заказе ТОРО или сетевом графике осуществляется повторная оценка и балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков. В случае выявления доступности загрузки ресурсов Планировщик ТОиР снимает статус «ИСПК». При невозможности замены исполнителя корректируются сроки выполнения заказов ТОРО или сетевых графиков согласно [п.4.7.2.4](#) Регламента.

Таблица 12. Оценка загруженности и балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков

Шаг ПП-07.03.01.100 Шаг ПП-07.03.01.110	Оценка загруженности и балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков
Входная информация	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Планировщик ТОиР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует уровень загрузки персонала и подрядчиков. При выявлении недоступности исполнителей осуществляется замена на ресурсы подрядной организации (при возможности). При невозможности замены исполнителей осуществляется корректировка срока заказов или сетевых графиков.

Шаг ПП-07.03.01.100 Шаг ПП-07.03.01.110	Оценка загруженности и балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков
Результаты выполнения работ	- Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, БЛНС – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, выполнена балансировка ресурсов» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ИСПК – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, требуется заменить исполнителей» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ТРОС – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, требуется осмечивание» - Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента завершения проверки доступности материалов на заказе- или сетевом графике-получателе и / или замены МТР на аналоги
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

Таблица 33. Замена исполнителя

Шаг ПП-07.03.01.130 Шаг ПП-07.03.01.140	Замена исполнителя
Входная информация	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ТРОС – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, требуется осмечивание» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ИСПК – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, требуется заменить исполнителей» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, НМАТ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, нет материалов» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, МТРН – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, МТР не оценены» - Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется» - Смета (несистемный) - Дефектная стоимость (несистемный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС осуществляет замену исполнителей при возможности. При необходимости формирования новой сметы по итогам замены исполнителей, смета формируется в соответствии с положениями документа «Регламент годового планирования программы поддержания производственных активов» . Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС вводит полученные данные из смет в заказы ТОРО или сетевые графики. При невозможности замены исполнителей осуществляется корректировка заказа или сетевого графика.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» - Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента принятия решения о необходимости замены исполнителя
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.2.3 Балансировка ресурсов исполнителей и мощностей ВПС для сетевого графика

4.7.2.3.1 Перед началом балансировки ресурсов исполнителей Инженер ТОиР должен задать смены, в которые будет работать ремонтный персонал.

4.7.2.3.2 При необходимости балансировки ресурсов сетевого графика Инженер ТОиР осуществляет проверку доступности собственного персонала и сторонних организаций с помощью системы MRS. При выявлении недоступности исполнителей Инженер ТОиР осуществляет корректировку сроков сетевых графиков в соответствии с [п.4.7.2.4](#) Регламента или замену исполнителей в соответствии с [п.4.7.2.2](#) Регламента.

4.7.2.3.3 В случае наличия ВПС в сетевых графиках Инженер ТОиР проверяет загрузку запланированных ВПС в своей зоне ответственности, при необходимости производит балансировку мощностей ВПС по Подразделению либо корректирует сроки сетевых графиков в соответствии с [п.4.7.2.4](#) Регламента.

4.7.2.3.4 После балансировки ВПС, в случае значительной корректировки сроков, способной повлиять на перегрузку ранее запланированных мощностей персонала либо на доступность МТР (например, смещение на очень ранние сроки), Инженер ТОиР повторно осуществляет проверку загрузки ресурсов исполнителей в соответствии с [п.4.7.2.2](#) Регламента.

Таблица 14. Балансировка ресурсов исполнителей и мощностей ВПС для сетевого графика

Шаг ПП-07.03.01.105 Шаг ПП-07.03.01.106	Балансировка ресурсов исполнителей и мощностей ВПС для сетевого графика
Входная информация	Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Инженер ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР выполняет балансировку ресурсов исполнителей на сетевых графиках. При выявлении недоступности исполнителей Инженер ТОиР осуществляет корректировку сроков сетевых графиков или замену исполнителей. Инженер ТОиР проверяет загрузку запланированных ВПС, при необходимости производит балансировку мощностей ВПС по Подразделению либо корректирует сроки сетевых графиков.
Результаты выполнения работ	Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента завершения проверки доступности материалов сетевом графике и / или замены МТР на аналоги
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA SAP MRS

4.7.2.4 Корректировка сроков (в рамках планируемого месяца)

4.7.2.4.1 При необходимости корректировки сроков, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС корректирует в Системе сроки заказов или сетевых графиков и повторно

выполняет проверку доступности ресурсов собственного персонала и подрядчиков в соответствии с [п.4.7.2.2](#) Регламента. Корректировка сроков мероприятий осуществляется в очередности, учитывающей значение ранга Заказа.

4.7.2.4.2 При невозможности корректировки сроков в рамках планируемого месяца, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС осуществляет корректировку заказов в соответствии с [п.4.7.4.3](#) Регламента.

Таблица 45. Корректировка сроков (в рамках планируемого месяца)

Шаг ПП-07.03.01.120	Корректировка сроков (в рамках планируемого месяца)
Входная информация	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, НМАТ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, нет материалов» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ИСПК – планируется, включен в месячный план-график, выполнена балансировка ресурсов, заказу присвоен ранг, требуется заменить исполнителей» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, МТРН – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, МТР не оценены» - Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Планировщик ТОиР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС корректирует сроки заказов ТОРО или сетевых графиков с учетом ранга и повторно выполняет проверку доступности МТР. При невозможности корректировки сроков в рамках планируемого месяца инициируется корректировка заказов в соответствии с п.4.7.4.3 Регламента.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» - Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента принятия решения о необходимости корректировки сроков заказа или сетевого графика
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.2.5 Синхронизация плана-графика воздействий на ПА со смежными службами и балансировка ВПС

4.7.2.5.1 Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС осуществляет анализ перечня заказов ТОРО или сетевых графиков на предмет необходимости выполнения следующих процедур:

- синхронизация работ со смежными службами. Выполняется для заказов ТОРО или сетевых графиков на высококритичные и критичные ПА. При необходимости может быть выполнена для заказов ТОРО на средне-критичные ПА. Для данных заказов ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает статус «ТРСХ». Критичность ПА определяется в соответствии с [методическими указаниями «Определение критичности оборудования»](#).

Статус «ТРСХ» устанавливается автоматически при изменении сроков связанных заказов ТОРО;

- балансировка мощностей ВПС. Выполняется для заказов ТОРО или сетевых графиков, включающих ВПС.

4.7.2.5.2 По заказам ТОРО со статусом «ТРСХ» или сетевым графикам Планировщик ТООР или Планировщик ЗИС инициирует совещание с Планировщиками смежных служб (энергетика, механика, метрология). В рамках совещания выполняется синхронизация работ (корректировка сроков работ для взаимозависимых ПА с целью снижения общего простоя ПА на время ремонта) в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Гармонизация программ ТООР на разных горизонтах планирования \(месяц/год\)»](#). В системе синхронизация работ выполняется с помощью АРМ Планировщика ТООР.

4.7.2.5.3 При недостаточности ресурса ВПС в рамках месяца Планировщик ТООР или Планировщик ЗИС производит балансировку:

- по подразделению, если ВПС перегружен воздействиями в рамках собственного подразделения (ВПС числится в том же подразделении, которое планирует заказ ТОРО или сетевой график);
- со смежными службами, если ВПС перегружен воздействиями разных служб/подразделений.

4.7.2.5.4 Балансировка ВПС по подразделению осуществляется с помощью системного отчета «Планирование мощностей: загрузка рабочих мест» в следующей последовательности:

- замена ВПС на альтернативный вариант;
- при невозможности замены ВПС осуществляется изменение сроков выполнения работ на период с доступными мощностями. Изменение сроков выполнения работ, спланированных на основе нормативов, возможно только при согласовании с Директором по УА УО (при этом необходимо предусмотреть дополнительные упреждающие мероприятия (например, учащенный мониторинг) до выполнения перенесенного воздействия).

4.7.2.5.5 При необходимости балансировки ВПС со смежными службами Планировщик ТООР или Планировщик ЗИС определяет заказы ТОРО или сетевые графики, в которых используется дефицитный ресурс ВПС, и их Планировщиков. Далее, Планировщик ТООР или Планировщик ЗИС, заказ ТОРО или сетевой график которого был сформирован последним (дата и время создания) из претендующих на использование дефицитного ВПС, инициирует совещание с Планировщиками смежных служб (создателями данных заказов ТОРО или сетевых графиков). В рамках совещания осуществляется балансировка с учетом последовательности, представленной в [п.4.7.2.5.4](#) Регламента.

4.7.2.5.6 При невозможности принятия решения по синхронизации работ на уровне Планировщиков ТООР или Планировщиков ЗИС (не принято решение, заказ ТОРО или

сетевой график какого Планировщика необходимо корректировать) данный вопрос эскалируется на:

- Старшего планировщика ТООР;
- Главного специалиста ТООР УО.

4.7.2.5.7 По результатам принятого решения по синхронизации и балансировки мощностей ВПС, Планировщик ТООР проводит соответствующие корректировки заказов ТОРО:

- изменяет на созданных им заказах ТОРО статус с «ТРСХ» на «СИНХ».
- устанавливает на заказы статус «ВПС», если осуществлена балансировка в рамках подразделения;
- устанавливает на заказы статус «ВПС», если осуществлена балансировка со смежными службами.

4.7.2.5.8 При невозможности синхронизации работ или балансировки ВПС, осуществляется корректировка заказов ТОРО или сетевых графиков в соответствии с [п.4.7.4.3](#) Регламента.

Таблица 56. Синхронизация плана-графика воздействий на ПА со смежными службами и балансировка ВПС

Шаг ПП-07.03.01.150	Синхронизация плана-графика воздействий на ПА со смежными службами и балансировка ВПС
Входная информация	Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, БЛНС – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, выполнена балансировка ресурсов» Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Планировщик ТООР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Синхронизация план-графика воздействий на ПА различными службами на уровне подразделения при наличии заказов и сетевых графиков на критичное и высококритичное оборудование для снижения общего времени простоя ПА на время ремонта, а также проведение балансировки мощностей ВПС при необходимости. При невозможности синхронизации или балансировки ВПС плана-графика инициируется корректировка заказов или сетевых графиков.
Результаты выполнения работ	• Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, СИНХ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, синхронизирован» • Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ВПС – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, ВПС сбалансированы по подразделению» • Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ВПС – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, ВПС сбалансированы со смежными заказами» • Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ТРСХ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, требуется синхронизация» • Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»

Шаг ПП-07.03.01.150	Синхронизация плана-графика воздействий на ПА со смежными службами и балансировка ВПС
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух календарных дней после завершения балансировки ресурсов собственного персонала и подрядчиков
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.2.5.9 После синхронизации плана-графика Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС завершает подготовку плана-графика воздействий на ПА в Системе посредством установления на заказах ТОРО или сетевых графиках статуса «СГПЛ» и уведомляет Старшего планировщика ТОиР о необходимости согласования плана-графика воздействий на ПА на следующий месяц.

Таблица 67. Завершение подготовки плана-графика воздействий на ПА на месяц

Шаг ПП-07.03.01.160 Шаг ПП-07.03.01.180	Согласование сетевых графиков Планировщиком Завершение подготовки плана-графика воздействий на ПА на месяц
Входная информация	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС – планируется, включен в месячный план-график» Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Планировщик ТОиР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС устанавливает на заказы или сетевые графики статус «СГПЛ» и уведомляет Старшего планировщика ТОиР о необходимости согласования плана-графика воздействий на ПА на следующий месяц.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусами «МЕС, СГПЛ – включен в месячный план-график, отправлен на согласование Планировщиком ТОиР» Сетевой график со статусом «СГПЛ – отправлен на согласование Планировщиком ТОиР»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня после завершения синхронизации плана-графика и балансировки ВПС (но не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому)
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.3 Описание процедуры «Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат на оперативном (месячном) горизонте планирования»

4.7.3.1 Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат

4.7.3.1.1 Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат осуществляется автоматически при каждом сохранении заказа.

4.7.3.1.2 Если при сохранении заказов система выдает ошибку о превышении бюджета на СПП-элементе, Планировщик ТОиР инициирует корректировку бюджета посредством формирования заявки, на заказах устанавливается статус «ТРКБ».

4.7.3.1.3 После формирования заявки на корректировку бюджета осуществляется ее согласование со Старшим планировщиком ТОиР (устанавливает на заказ статус «ССПЛ») и Главным специалистом ТОиР (устанавливает на заказ статус «СГГС»). Описание дальнейшей процедуры согласования заявки и корректировки бюджета приведено в

документе [«Регламент планирования, исполнения, корректировки и контроля годового бюджета поддержания ПА»](#).

4.7.3.1.4 При отклонении запроса на корректировку бюджета, Планировщик ТОиР формирует отчет «Анализ стоимости работ ТОиР по различным исполнителям», анализирует варианты привлечения других исполнителей и осуществляет замену при целесообразности. При невозможности привлечения исполнителей корректирует заказы в соответствии с [п.4.7.4.3](#) Регламента.

Таблица 78. Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат

Шаг ПП-07.03.01.170	Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат
Входная информация	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» - Утвержденный бюджет воздействий на ПА (системный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР Старший планировщик ТОиР Главный специалист ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР инициирует корректировку бюджета, если при сохранении заказов система выдает ошибку о превышении бюджета на СПП-элементе. Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат осуществляется автоматически при каждом сохранении заказа.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ТРКБ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, требуется корректировка бюджета» - Заказ ТОРО со статусами «МЕС, РАНГ, ССПЛ, СГГС –включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, согласовано старшим планировщиком, согласовано главным специалистом». - Уведомление о необходимости корректировки бюджета (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента появления системного уведомления о превышении бюджета на СПП-элементе
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.4 Описание процедуры «Согласование месячного плана-графика воздействий на ПА»

4.7.4.1 Согласование плана-графика воздействий на ПА

4.7.4.1.1 После завершения подготовки месячного плана-графика, план-график согласовывается в следующей последовательности:

- согласование Старшим планировщиком ТОиР – на заказах ТОРО или сетевых графиках устанавливается статус «ССПЛ»;
- согласование Главным специалистом ТОиР УО – на заказах ТОРО устанавливается статус «СГГС»;

- согласование Специалистом ПТО – на заказах ТОРО устанавливается статус «ПТОМ»;

- согласование Директором по УА УО – подписывается месячный план-график воздействий на ПА, на заказах ТОРО Старшим планировщиком ТОиР устанавливается статус «УТВМ».

4.7.4.1.2 Старший планировщик ТОиР и Главный специалист ТОиР УО с помощью АРМ Планировщика ТОиР проверяют:

- сбалансированность материальных и трудовых ресурсов;
- в случае наличия статуса «ОСМЧ» – корректность данных осмечивания, наличие необходимых скан-копий сметы как приложений к Заказу и корректность введенных данных сметы в Заказе;

- соответствие требованиям Стандарта Компании «Управление деятельностью по ТОиР».

4.7.4.1.3 При выявлении необходимости корректировки графика остановочных ремонтов, Старший планировщик ТОиР устанавливает статус «КОРР» для заказов со статусом «ОСТ» и направляет уведомление Старшему планировщику ОР о необходимости согласования корректировки в соответствии с требованиями документа [«Регламент планирования остановочных ремонтов»](#). При согласовании корректировки, заказы корректируются в соответствии с [п.4.7.4.3](#) Регламента.

4.7.4.1.4 После согласования плана-графика Главным специалистом ТОиР:

- потребность в МТР автоматически передается Сток-контроллеру для планирования потребности в материалах в соответствии с положениями Регламента Компании [«Оперативное планирование обеспечения»](#).

- автоматически создается Заявка на закупку работ и услуг, которая рассматривается в соответствии с требованиями Регламента Компании». При отклонении заявки осуществляется анализ документов от Сток-контролера / Менеджера по планированию закупок работ и услуг в соответствии с [п.4.7.4.2](#) Регламента.

4.7.4.1.5 Специалист ПТО анализирует данные по КТГ в месячном плане-графике на соответствие производственной программе и задачам производства. При наличии системы планирования FS-PER анализ КТГ осуществляется в соответствии с процессом «УП-03.04.02.02 Месячное планирование производственной программы (ТПП)».

4.7.4.1.6 После согласования КТГ, Старший планировщик ТОиР с помощью «АРМ Планировщика ТОиР» печатает план-график воздействий на ПА на планируемый месяц и направляет Директору по УА УО на согласование. Директор по УА УО проверяет:

- согласованность месячного плана-графика воздействий на ПА между разными службами/ подразделениями по взаимозависимым ПА;

- соответствие требованиям Стандарта Компании «Управление деятельностью по ТОиР».

4.7.4.1.7 При наличии замечаний к месячному плану-графику воздействий на ПА (в том числе к КТГ), согласующим лицом вне Системы формируется лист замечаний, на основании которого Планировщик ТОиР устанавливает на заказах ТОРО статус «КОРР – требует корректировки» и выполняет требуемые корректировки в соответствии с [п.4.7.4.3](#) Регламента.

Таблица 89. Согласование плана-графика воздействий на ПА Старшим планировщиком / Главным специалистом / Специалистом ПТО / Директором по УА УО

Шаг ПП-07.03.01.165 Шаг ПП-07.03.01.190 Шаг ПП-07.03.01.200 Шаг ПП-07.03.01.235 Шаг ПП-07.03.01.240 Шаг ПП-07.03.01.245	Согласование сетевых графиков Старшим планировщиком / Согласование плана-графика воздействий на ПА Старшим планировщиком / Главным специалистом / Специалистом ПТО / Директором по УА УО
Входная информация	• Заказ ТОРО со статусами «МЕС, РАНГ, СГПЛ – включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, отправлен на согласование Планировщиком ТОиР» • План-график воздействий на ПА (системный) • Заказ ТОРО со статусом «ОСТ – Остановочный ремонт» • Сетевой график со статусом «СГПЛ – отправлен на согласование Планировщиком ТОиР»
Исполнитель	Старший планировщик ТОиР Главный специалист ТОиР Специалист ПТО Директор по УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка корректности формирования месячного плана-графика и согласование посредством установления соответствующих статусов на каждом уровне согласования. При наличии замечаний инициируется корректировка заказов.
Результаты выполнения работ	• Заказ ТОРО со статусами «УТВМ, МЕС – утвержден в месячном план-графике, включен в месячный план-график» • Заказ ТОРО со статусами «ОСТ, КОРР – остановочный ремонт, заказ требует корректировки» • Заказ ТОРО со статусами «МЕС, КОРР – включен в месячный план-график, заказ требует корректировки» • Сетевой график (ССПЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР) • Согласованный Директором по УА УО план-график воздействий на ПА (системный) • Подписанный Директором по УА УО план-график воздействий на ПА на месяц (несистемный) • Лист замечаний (несистемный) • Потребность в ЗЧ собственного производства (системный) • Потребность в МТР (системный) • Заявка на закупку работ, услуг (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	• Согласование Старшим планировщиком ТОиР – не позднее 17 числа месяца, предшествующего планируемому (не более одного календарного дня после завершения подготовки плана-графика воздействий на ПА на месяц) • Согласование Главным специалистом ТОиР УО – не позднее 18

Шаг ПП-07.03.01.165 Шаг ПП-07.03.01.190 Шаг ПП-07.03.01.200 Шаг ПП-07.03.01.235 Шаг ПП-07.03.01.240 Шаг ПП-07.03.01.245	Согласование сетевых графиков Старшим планировщиком / Согласование плана-графика воздействий на ПА Старшим планировщиком / Главным специалистом / Специалистом ПТО / Директором по УА УО
	числа месяца, предшествующего планируемому (не более одного календарного дня после согласования Старшим планировщиком ТОиР) - Согласование Специалистом ПТО – не позднее 23 числа месяца, предшествующего планируемому (не более пяти календарных дней после согласования плана-графика ГС (включая анализ КТГ в рамках процесса «УП-03.04.02.02 Месячное планирование производственной программы (ТПП)» при наличии FS-PER) - Согласование Директором по УА УО – не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому (не более двух календарных дней после согласования месячного плана-графика воздействий на ПА с ПТО).
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.4.1.8 После согласования сетевого графика Старшим планировщиком ТОиР Планировщик ЗиС выполняет деблокирование сетевых графиков и осуществляет проверку на присвоение документов компоненту материала и доступности средств в бюджете. При нехватке бюджета формируется запрос на корректировку бюджета:

- если запрос на корректировку не согласован, Планировщик ЗиС либо переносит сроки выполнения работ на следующий год и присваивает сетевой график к СПП-элементу следующего года, либо отменяет сетевой график (устанавливает статус «МТКУ»);
- если запрос на корректировку согласован и осуществлен перенос средств бюджета, сетевой график деблокируется автоматически.

4.7.4.1.9 После сохранения деблокированного сетевого графика потребность в МТР и услугах передается в закупку (Сток-контролеру / Менеджеру по планированию закупок работ и услуг.

4.7.4.1.10 После согласования месячного плана-графика воздействий на ПА, Старший планировщик ТОиР проводит деблокирование заказов в системе (устанавливается статус «ДЕБЛ»). После деблокирования заказов автоматически создается карточка НКС для Заказов с указанием статуса «КРМТ».

Таблица 20. Деблокирование заказов ТОРО или сетевых графиков

Шаг ПП-07.03.01.167 Шаг ПП-07.03.01.270	Деблокирование заказов ТОРО или сетевых графиков
Входная информация	- Заказ ТОРО со статусами «УТВМ, МЕС – утвержден в месячном план-графике, включен в месячный план-график» - Сетевой график (ССПЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР)
Исполнитель	Старший планировщик ТОиР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий	Старший планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС проводит

Шаг ПП-07.03.01.167 Шаг ПП-07.03.01.270	Деблокирование заказов ТОРО или сетевых графиков
в рамках шага (этапа) процесса	деблокирование заказов ТОРО или сетевых графиков. При нехватке бюджета на сетевых графиках формируется запрос на корректировку бюджета. При несогласовании запроса осуществляется перенос сроков выполнения работ на следующий год либо отмена сетевого графика. При согласовании запроса сетевые графики деблокируются автоматически.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусами «УТВМ, МЕС, ДЕБЛ – утвержден в месячном план-графике, включен в месячный план-график, деблокировано» - Сетевой график (ССПЛ, ДЕБЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР, деблокировано) - Карточка РБП по незавершенным капитализируемым ремонтам (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента согласования месячного плана-графика воздействий на ПА
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.4.2 Анализ документов от Сток-контролера / Менеджера по планированию закупок работ и услуг

4.7.4.2.1 При отклонении Заявки на закупку работ и услуг Ответственным закупщиком в соответствии с положениями Регламента Компании [«Выполнение закупки»](#) или получении Запроса на корректировку потребности в МТР от сток-контроллера, сформированного в соответствии с положениями Регламента Компании [«Оперативное планирование обеспечения»](#), Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует данные запросы на предмет возможности согласования.

4.7.4.2.2 Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует возможность корректировки заказов или сетевых графиков в рамках месячного плана-графика в соответствии с Запросом на корректировку от сток-контроллера. При этом Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС учитывает новую дату доступности МТР и взаимосвязь операций заказов или сетевых графиков, на которые повлияло изменение срока доступности МТР.

4.7.4.2.3 При возможности корректировки, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС инициирует корректировку заказов или сетевых графиков в соответствии с [п.4.7.4.3](#) Регламента.

4.7.4.2.4 При невозможности корректировки заказов или сетевых графиков, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС отклоняет заявку на корректировку от сток-контроллера, указывает причину отклонения. Далее, сток-контроллер обрабатывает отклоненный запрос на корректировку в соответствии с Регламентом Компании [«Оперативное планирование обеспечения»](#).

Таблица 21. Анализ документов от Сток-контролера / Менеджера по планированию закупок работ и услуг

Шаг ПП-07.03.01.290	Анализ документов от Сток-контролера / Менеджера по планированию закупок работ и услуг
Входная информация	- Заявка на закупку работ, услуг со статусом «отклонена ответственным закупщиком» (системный) - Запрос на корректировку от сток-контроллера (системный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	При отклонении Заявки на закупку работ и услуг, осуществляется анализ документов от Сток-контролера / Менеджера по планированию закупок работ и услуг. Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует возможность корректировки заказов или сетевых графиков в рамках месячного плана-графика и в случае возможности инициирует корректировку. При невозможности корректировки заказов или сетевых графиков, заявка на корректировку от сток-контроллера отклоняется с указанием причины.
Результаты выполнения работ	Проанализированная заявка на закупку работ, услуг со статусом «отклонена ответственным закупщиком» (системный) Запрос на корректировку от сток-контроллера со статусом «Согласован» / Отклонен» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента отклонения Заявки на закупку работ и услуг / получения запроса на корректировку от сток-контроллера
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.4.3 Перенос сроков или корректировка объемов работ заказов / сетевых графиков

4.7.4.3.1 При наличии замечаний к плану-графику или при необходимости корректировки заказов или сетевых графиков по итогам анализа запроса на корректировку от Сток-контроллера ([п.4.7.4.2](#) Регламента), Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует замечания и принимает решение о корректировке заказов ТОРО или сетевых графиков с учетом значения ранга.

4.7.4.3.2 Для принятия решения о корректировке заказов или сетевых графиков, Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС анализирует полученные замечания, заказы ТОРО и сетевые графики, требующие корректировки и принимает одно из следующих решений:

- необходим перенос мероприятия на следующий год, так как его выполнение невозможно. Планирование перенесенного на следующий год заказа или сетевого графика осуществляется в соответствии с документом [«Регламент годового планирования программы поддержания производственных активов»](#);

- необходим перенос выполнения заказа или сетевого графика на другой месяц с предварительной корректировкой по полученным замечаниям. Планирование мероприятий, перенесенных на следующий месяц осуществляется в соответствии с [п.4.7](#) Регламента;

• необходима корректировка заказа или сетевого графика по полученным замечаниям.

4.7.4.3.3 Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС корректирует состав и объем работ по замечаниям. Далее, осуществляется повторное формирование плана-графика в соответствии с [п.4.7.1.4](#) Регламента.

Таблица 22. Перенос сроков или корректировка объемов работ заказов / сетевых графиков

Шаг ПП-07.03.01.250 Шаг ПП-07.03.01.260	Перенос сроков или корректировка объемов работ заказов / сетевых графиков
Входная информация	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, НМАТ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, нет материалов» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ТРОС – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, требуется осмечивание» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ИСПК – планируется, включен в месячный план-график, выполнена балансировка ресурсов, заказу присвоен ранг, требуется заменить исполнителей» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, МТРН – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, МТР не оценены» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, КОРР – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, заказ требует корректировки» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ТРСХ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, требуется синхронизация» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ, ТРКБ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг, требуется корректировка бюджета» - Лист замечаний (несистемный) - Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Планировщик ТОиР Планировщик ЗиС
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС осуществляет следующие действия: - Перенос мероприятия на следующий год; - Перенос выполнения заказа или сетевого графика на другой месяц с предварительной корректировкой заказа или сетевого графика по полученным замечаниям; - Корректировка заказов ТОРО или сетевых графиков по замечаниям и повторное формирование плана-графика.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» (перенесенный на следующий месяц) - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» (перенесенный на следующий год) - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, МЕС, РАНГ – планируется, включен в месячный план-график, заказу присвоен ранг» - Сетевой график со статусом «ПЛАН – планируется»

Шаг ПП-07.03.01.250 Шаг ПП-07.03.01.260	Перенос сроков или корректировка объемов работ заказов / сетевых графиков
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня момента получения замечаний к плану-графику на месяц
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8 Описание процедур «Недельно-суточного планирования воздействий на производственные активы»

4.8.1 Описание процедуры «Планирование ЕТО и формирование плана-графика воздействий на недельно-суточном горизонте планирования»

4.8.1.1 Планирование ЕТО

4.8.1.1.1 Планировщик ТОиР осуществляет в системе календарное планирование (распределение сроков) ЕТО. По результатам календарного планирования в системе формируется реестр планов ТОРО с рассчитанными сроками проведения воздействий на ПА, на основе которых Планировщик ТОиР формирует заказы на ЕТО.

Таблица 93. Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат

Шаг ПП-07.03.02.020 Шаг ПП-07.03.02.040	Планирование ЕТО
Входная информация	Реестр планов ТОРО на ЕТО (актуальные нормативы) (системный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР осуществляет календарное планирование ЕТО и формирует заказы на ЕТО на планируемую неделю.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусом «ПЛАН – планируется»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Еженедельно
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.1.2 Актуализация сроков плановых заказов по наработке

4.8.1.2.1 Планировщик ТОиР осуществляет выборку заказов ТОРО на планируемую неделю и актуализирует сроки планируемых заказов по фактическим значениям наработки в Системе с помощью «АРМ планировщика ТОиР» (Режим планировщика: Формирование графика ремонтов (месячный, недельный)). Система автоматически рассчитывает новые сроки выполнения заказов и предлагает Планировщику ТОиР актуализировать сроки. При принятии новых сроков Планировщиком ТОиР в заказах актуализируются сроки планового выполнения заказов.

4.8.1.2.2 В период отбора заказов на недельном графике осуществляется разбивка графика по сменам с учётом даты начала работы смены на этой неделе. После актуализации сроков плановых заказов, удаляются заказы на ЕТО, которые запланированы на проведение в одну и ту же смену, что и работы по заказам ТОРО на ТО и ремонты.

4.8.1.2.3 При наличии требований от Исполнителей работ к проведению подготовительных мероприятий Планировщик ТОиР осуществляет проверку наличия данных мероприятий и, при необходимости, дополняет заказ ТОРО подготовительными мероприятиями (без корректировки потребностей в МТР).

Таблица 104. Актуализация сроков плановых заказов по наработке

Шаг ПП-07.03.02.050	Актуализация сроков плановых заказов по наработке
Входная информация	- Заказы ТОРО со статусом «УТВМ, МЕС – утвержден на месячном горизонте, включен в месячный план-график» - Внеплановые заказы ТОРО со статусами «СГГС, ДЕБЛ – согласовано главным специалистом, деблокирован» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, НПРН – планируется, работы не приняты» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, ЧПДТ – планируется, частично подтверждено» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, УТВН – планируется, утвержден в недельном плане»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР актуализирует сроки запланированных Заказов на основе наработки оборудования.
Результаты выполнения работ	Актуализированные по срокам: - Заказы ТОРО со статусом «УТВМ, МЕС – утвержден на месячном горизонте, включен в месячный план-график» - Внеплановые заказы ТОРО со статусами «СГГС, ДЕБЛ – согласовано главным специалистом, деблокирован» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, НПРН – планируется, работы не приняты» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, ЧПДТ – планируется, частично подтверждено» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, УТВН – планируется, утвержден в недельном плане»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня после наступления нового периода недельного планирования
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.1.3 Формирование план-графика воздействий на ПА на неделю

4.8.1.3.1 Планировщик ТОиР формирует в Системе план-график воздействий на ПА на неделю. Для этого Планировщик ТОиР выбирает заказы на даты планируемой недели и формирует план-график воздействий на ПА на неделю с помощью «АРМ планировщика ТОиР».

4.8.1.3.2 После формирования плана-графика, Планировщик ТОиР в «АРМ планировщика ТОиР» массово устанавливает статус «НЕД».

Таблица 115. Формирование плана графика воздействий на ПА на неделю

Шаг ПП-07.03.02.070	Формирование плана графика воздействий на ПА на неделю
Входная информация	Актуализированные по срокам:

Шаг ПП-07.03.02.070	Формирование плана графика воздействий на ПА на неделю
	- Заказы ТОРО со статусом «УТВМ, МЕС – утвержден на месячном горизонте, включен в месячный план-график» - Внеплановые заказы ТОРО со статусами «СГГС, ДЕБЛ – согласовано главным специалистом, деблокирован» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, НПРН – планируется, работы не приняты» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, ЧПДТ – планируется, частично подтверждено» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, УТВН – планируется, утвержден в недельном плане»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР формирует план-график воздействий на ПА на неделю.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график» План-график воздействий на ПА на неделю
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня после завершения актуализации сроков плановых заказов
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.2 Описание процедуры «Проверка доступности МТР на недельно-суточном горизонте планирования»

4.8.2.1 Проверка доступности МТР, и оптимизация мощностей по запланированным на неделю воздействиям

4.8.2.1.1 Планировщик ТОиР анализирует доступность МТР для планируемых Заказов в «Отчете по доступности МТР». Отчет отражает степень обеспеченности заказов материалами, зарезервированными на этапе годового планирования программы ППА, и материалов внеплановых заказов, зарезервированных на этапе месячного планирования (недоступность МТР в требуемые сроки в отчете отмечена красным). На недельном горизонте планирования все заказы ТОРО (включая внеплановые) должны быть обеспечены МТР, а плановые цены должны быть установлены.

4.8.2.1.2 При необеспеченности заказа МТР, Планировщик ТОиР рассматривает возможность замены МТР на аналоги (прямые / полные не прямые / условные не прямые) в соответствии с требованиями [Методических указаний Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР»](#), посредством анализа данных «Отчета по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО»:

- сроков поставки (Lead Time);
- статуса обеспеченности потребности;
- дат потребности в заказах ТОРО;
- наличия МТР-аналогов.

При возможности замены МТР на аналоги, Планировщик ТОиР устанавливает статус «МТРК», осуществляет замену и проверяет наличие плановой цены МТР в соответствии с [п.4.8.2.1.6](#) Регламента.

4.8.2.1.3 При отсутствии возможности замены на аналоги, Планировщик ТОиР рассматривает возможность перерезервирования запаса МТР. С помощью данных «Отчета по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО» определяет наличие закрепленных МТР за другими заказами и формирует запрос на перерезервирование, далее осуществляется согласование:

- если необходимые МТР зарезервированы под Заказы Планировщика в зоне его ответственности, запрос согласовывается автоматически;
- если необходимые МТР зарезервированы под Заказы смежных служб, согласовывает запрос с владельцем запаса МТР (Планировщиком потребности по данному запасу).

4.8.2.1.4 Перерезервирование запасов МТР осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Компании [«Оперативное планирование обеспечения»](#).

4.8.2.1.5 После замены МТР для планируемых Заказов Планировщик ТОиР снимает статус «МТРК». Далее, осуществляется балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков в соответствии с [п.4.8.2.2](#) Регламента.

4.8.2.1.6 При невозможности перерезервирования потребности, Планировщик ТОиР рассматривает возможность замены МТР в заказе на детали и изделия собственного производства. Для замены МТР, Планировщик ТОиР определяет возможность изготовления МТР собственными силами (в том числе на основании перечня номенклатуры изготавливаемых изделий) и указывает в заказе ТОРО детали и изделия собственного производства, уведомляет Плановика ЦРММ по электронной почте о необходимости рассмотрения и согласования. Рассмотрение и согласование возможности производства деталей и изделий в срок осуществляется в соответствии с Регламентом Компании [«Производство деталей и изделий собственными силами»](#). Результаты рассмотрения заявки направляются Планировщику ТОиР в виде уведомления (контролирует получение ответа Планировщик ТОиР).

4.8.2.1.7 При положительном решении об изготовлении детали или изделий собственными силами, Планировщик ТОиР снимает статус «МТРК» в системе.

4.8.2.1.8 По результатам замены МТР, Планировщик ТОиР проверяет наличие установленной плановой цены МТР (для МТР по которым нет плановой цены, в системе автоматически устанавливается статус «МТРН»). Данные заказы переносятся на последующие периоды планирования в соответствии с [п.4.8.2.5](#) Регламента.

Таблица 126. Проверка доступности МТР в заказах, замена МТР

Шаг ПП-07.03.02.080 Шаг ПП-07.03.02.090 Шаг ПП-07.03.02.110	Проверка доступности МТР в заказах, замена МТР
Входная информация	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР анализирует доступность МТР по запланированным на неделю воздействиям на ПА, а также проверяет наличие установленных плановых цен МТР. При выявлении недоступности МТР осуществляется замена МТР на аналоги. В случае невозможности замены на аналоги осуществляется перерезервирование МТР с других заказов с учетом приоритетов потребности. При невозможности замены МТР, осуществляется корректировка срока заказов.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график» (МТР доступны) - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, НМАТ – планируется, включен в недельный план-график, нет материалов» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, МТРН – планируется, включен в недельный план-график, МТР не оценены»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня после завершения формирования плана-графика воздействий на ПА на неделю
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

Таблица 137. Формирование заявки на изготовление ЗЧ собственного производства

Шаг ПП-07.03.02.097	Формирование заявки на изготовление ЗЧ собственного производства
Входная информация	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, МТРК – планируется, включен в недельный план-график, заказу присвоен ранг, МТР необходимо откорректировать»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР указывает в заказе ТОРО детали и изделия собственного производства и уведомляет Плановика ЦРММ по электронной почте о необходимости рассмотрения возможности производства указанных МТР в срок. После принятия решения Плановик ЦРММ уведомляет Планировщика ТОиР.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, МТРК – планируется, включен в недельный план-график, заказу присвоен ранг, МТР необходимо откорректировать» - Уведомление о возможности / невозможности изготовления детали или изделия
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента указания в качестве МТР в заказах ТОРО деталей и изделий собственного производства
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.2.1.9 При недоступности необходимых МТР для Заказов с высоким уровнем приоритета (рангом) и при необходимости выполнения работ в рамках планируемой недели, осуществляется проверка наличия действующего договора выполнения услуг с поставкой

МТР. При наличии такого договора, в заказе исполнитель работ заменяется на позицию УСО, а позиция МТР исключается.

4.8.2.1.10 При невозможности замены МТР, Планировщик ТОиР для планируемых Заказов устанавливает статус «НМАТ» и осуществляет корректировку срока заказа ТОРО в соответствии с [п.4.8.2.3](#) Регламента.

4.8.2.1.11 Если при сохранении заказов система выдает ошибку о превышении бюджета на СПП-элементе, инициируется корректировка заказов в соответствии с [п.4.8.3.1](#) Регламента.

4.8.2.2 Балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков

4.8.2.2.1 Инженер ТОиР осуществляет балансировку ресурсов исполнителей и назначает исполнителей на операции Заказов, в случае если соблюдены следующие условия:

- материалы доступны на заказе ТОРО;
- в рабочем месте заполнена наличная мощность.

4.8.2.2.2 Анализ загрузки и балансировка исполнителей осуществляется с помощью инструмента системы «Панель планирования MRS», который визуализирует уровень загрузки исполнителей на недельном горизонте планирования.

4.8.2.2.3 При выявлении недоступности исполнителей, Инженер ТОиР проверяет возможность корректировки сроков заказов в пределах одного календарного дня. Если корректировка сроков заказов в пределах суток невозможна, Инженер ТОиР сообщает Планировщику ТОиР о необходимости корректировки сроков заказов либо привлечения подрядной организации для проведения запланированных работ.

4.8.2.2.4 Привлечение подрядной организации для исполнения работ возможно в случае:

- наличия стоимости услуг на заказах ТОРО – установлен статус «ОСМЧ» (Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов»;
- наличия действующего договора выполнения услуг с поставкой МТР или рамочного договора с подрядной организацией для выполнения работ в рамках планируемой недели.

При отсутствии сметы или действующих договоров с поставкой МТР или рамочного договора, заказ переносится Планировщиком ТОиР на последующие периоды планирования (месяц / год) в соответствии с [п.4.8.4.2](#) Регламента.

4.8.2.2.5 При необходимости оперативного изменения времени доступности персонала в SAP MRS или при отсутствии в Системе данных (графика времени каждого сотрудника, графика отсутствия каждого сотрудника), Инженер ТОиР в SAP MRS вручную вносит (корректирует) информацию о времени отсутствия / присутствия сотрудников с использованием справочника Системы или другой информации. Ввод данных в SAP MRS осуществляется в соответствии с установленным в Компании порядком ведения табельного

учета рабочего времени.

4.8.2.2.6 После замены исполнителей осуществляется повторная балансировка ресурсов исполнителей. При невозможности замены исполнителя корректируются сроки выполнения заказов ТОРО (аналогично [п.4.8.2.3](#) Регламента).

Таблица 148. Балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков

Шаг ПП-07.03.02.100 Шаг ПП-07.03.02.110	Балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков
Входная информация	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график»
Исполнитель	Планировщик ТОиР Инженер ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР назначает исполнителей на планируемые работы и анализирует уровень их загрузки. При выявлении недоступности исполнителей осуществляет балансировку ресурсов исполнителей. При невозможности балансировки ресурсов собственных исполнителей осуществляется замена на ресурсы подрядной организации (при возможности). При невозможности замены исполнителей осуществляется корректировка срока заказов.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, БЛНС – планируется, включен в недельный план-график, выполнена балансировка ресурсов» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, ИСПК – планируется, включен в недельный план-график, требуется заменить исполнителей» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, ТРОС – планируется, включен в недельный план-график, требуется осмечивание»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента завершения проверки доступности материалов на заказе-получателе и / или замены МТР на аналоги
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA SAP MRS

Таблица 159. Замена исполнителя

Шаг ПП-07.03.02.130	Замена исполнителя
Входная информация	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, ТРОС – планируется, включен в недельный план-график, требуется осмечивание» - Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, ИСПК – планируется, включен в недельный план-график, требуется заменить исполнителей» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, НМАТ – планируется, включен в недельный план-график, нет материалов» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, МТРН – планируется, включен в недельный план-график, МТР не оценены»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР осуществляет замену исполнителей в Заказах при возможности. При необходимости формирования новой сметы по итогам замены исполнителей, смета формируется в соответствии с положениями

Шаг ПП-07.03.02.130	Замена исполнителя
	документа «Регламент годового планирования программы поддержания производственных активов» данный заказ переносится на следующий месяц). При невозможности замены исполнителей осуществляется корректировка заказа.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента принятия решения о необходимости замены исполнителей
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.2.3 Корректировка сроков (в рамках планируемой недели)

4.8.2.3.1 После определения необходимости корректировки сроков по итогам проверки доступности, замены МТР ([п.4.8.2.2](#) Регламента), Планировщик ТОиР корректирует в Системе сроки Заказов и повторно выполняет проверку доступности ресурсов (аналогично [п.4.8.2.1](#) Регламента). Корректировка сроков мероприятий осуществляется в очередности, учитывающей значение ранга Заказа. После корректировки заказов осуществляется балансировка ресурсов собственного персонала и подрядчиков в соответствии с [п.4.8.2.2](#) Регламента.

4.8.2.3.2 При невозможности корректировки сроков в рамках планируемой недели, Планировщик ТОиР осуществляет корректировку заказов в соответствии с [п.4.8.4.2](#) Регламента.

Таблица 30. Корректировка сроков (в рамках планируемой недели)

Шаг ПП-07.03.02.120	Корректировка сроков (в рамках планируемой недели)
Входная информация	- Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, ИСПК – планируется, включен в недельный план-график, требуется заменить исполнителей» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, НМАТ – планируется, включен в недельный план-график, нет материалов» - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, МТРН – планируется, включен в недельный план-график, МТР не оценены»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР корректирует сроки заказов и повторно выполняет проверку доступности ресурсов. При невозможности корректировки сроков в рамках планируемой недели, инициируется корректировка заказов.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента принятия решения о необходимости корректировки сроков заказа
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.2.4 Синхронизация плана-графика воздействий на ПА со смежными службами, и балансировка ВПС

4.8.2.4.1 Планировщик ТОиР осуществляет анализ перечня заказов ТОРО на предмет

необходимости выполнения следующих процедур:

- синхронизация работ со смежными службами. Выполняется для заказов ТОРО на высококритичные и критичные ПА. При необходимости может быть выполнена для заказов ТОРО на средне-критичные ПА. Для данных заказов ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает статус «ТРСХ». Критичность ПА определяется в соответствии с Методическими указаниями [«Определение критичности оборудования»](#);

- балансировка мощностей ВПС. Выполняется для заказов ТОРО, включающих мощности ВПС.

4.8.2.4.2 По заказам ТОРО со статусом «ТРСХ» Планировщик ТОиР инициирует совещание с Планировщиками ТОиР смежных служб (энергетика, механика, метрология). В рамках совещания выполняется синхронизация работ (корректировка сроков работ для взаимозависимых ПА с целью снижения общего простоя ПА на время ремонта). В системе синхронизация работ выполняется с помощью АРМ Планировщика ТОиР.

4.8.2.4.3 При недостаточности ресурса ВПС в рамках недели, Планировщик ТОиР производит балансировку с учетом пропускной способности ремонтных боксов (при наличии в системе заведенных ремонтных боксов как ВПС):

- по подразделению, если ВПС перегружен воздействиями в рамках собственного подразделения (ВПС числится в том же подразделении, которое планирует заказ ТОРО);
- со смежными службами, если ВПС перегружен воздействиями разных служб/подразделений.

4.8.2.4.4 Балансировка ВПС по подразделению осуществляется с использованием инструмента системы «Панель планирования MRS» (визуализирует уровень загрузки ресурсов на недельном горизонте планирования для принятия решения), в следующей последовательности:

- замена ВПС на альтернативный вариант;
- при невозможности замены ВПС осуществляется изменение сроков выполнения работ на период с доступными мощностями. Изменение сроков выполнения работ, спланированных на основе нормативов, возможно только при согласовании с Главным специалистом ТОиР УО (при этом необходимо предусмотреть дополнительные упреждающие мероприятия (например, учащенный мониторинг) до выполнения перенесенного воздействия).

4.8.2.4.5 При необходимости балансировки ВПС со смежными службами Планировщик ТОиР определяет заказы ТОРО, в которых используется дефицитный ресурс ВПС, и их Планировщиков. Далее, Планировщик ТОиР, заказ ТОРО которого был сформирован последним (дата и время создания заказа ТОРО) из претендующих на использование дефицитного ВПС, инициирует совещание с Планировщиками ТОиР смежных служб (создателями данных заказов ТОРО). В рамках совещания осуществляется балансировка с учетом последовательности, представленной в [п.4.8.2.4.4](#) Регламента.

4.8.2.4.6 При невозможности принятия решения по синхронизации работ или балансировке ВПС на уровне Планировщиков ТООР (не принято решение, заказ ТООР какого Планировщика необходимо корректировать) данный вопрос эскалируется на:

- Старшего планировщика ТООР;
- Главного специалиста ТООР УО.

4.8.2.4.7 По результатам принятого решения по синхронизации и балансировки мощностей ВПС, Планировщик ТООР проводит соответствующие корректировки заказов ТООР:

- изменяет на созданных им заказах ТООР статус с «ТРСХ» на «СИНХ»;
- устанавливает на заказы статус «ВПС», если осуществлена балансировка в рамках подразделения;
- устанавливает на заказы статус «ВПС», если осуществлена балансировка со смежными службами.

4.8.2.4.8 При невозможности синхронизации работ или балансировки ВПС, осуществляется корректировка заказов ТООР в соответствии с [п.4.8.4.2](#) Регламента.

4.8.2.4.9 После синхронизации плана-графика и балансировки мощностей ВПС, Планировщик ТООР завершает подготовку плана-графика в соответствии с [п.4.8.2.2](#) Регламента.

Таблица 31. Синхронизация плана-графика воздействий на ПА со смежными службами и балансировка ВПС

Шаг ПП-07.03.02.150 Шаг ПП-07.03.02.160	Синхронизация плана-графика воздействий на ПА со смежными службами и балансировка ВПС
Входная информация	Заказ ТООР со статусами «ПЛАН, НЕД, БЛНС – планируется, включен в недельный план-график, выполнена балансировка ресурсов»
Исполнитель	Планировщик ТООР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Синхронизация план-графика воздействий на ПА различными службами на уровне подразделения при наличии заказов на критичное и высокочитичное оборудование для снижения общего времени простоя ПА на время ремонта, а также проведение балансировки мощностей ВПС при необходимости. При невозможности синхронизации плана-графика или балансировки ВПС инициируется корректировка заказов.
Результаты выполнения работ	• Заказ ТООР со статусами «ПЛАН, НЕД, СИНХ – планируется, включен в недельный план-график, синхронизирован» • Заказ ТООР со статусами «ПЛАН, НЕД, ТРСХ – планируется, включен в недельный план-график, заказу присвоен ранг, требуется синхронизация» • Заказ ТООР со статусами «ПЛАН, НЕД, ВПС – планируется, включен в недельный план-график, заказу присвоен ранг, ВПС сбалансированы по подразделению» • Заказ ТООР со статусами «ПЛАН, НЕД, ВПС – планируется, включен в недельный план-график, заказу присвоен ранг, ВПС сбалансированы со смежными заказами»

Шаг ПП-07.03.02.150 Шаг ПП-07.03.02.160	Синхронизация плана-графика воздействий на ПА со смежными службами и балансировка ВПС
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух календарных дней после завершения балансировки ресурсов собственного персонала и подрядчиков
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA SAP MRS

4.8.2.5 Определение необходимости формирования и согласования оперативного плана на неделю

4.8.2.5.1 После синхронизации плана-графика и балансировки ВПС со смежными службами, определяется необходимость формирования и согласования оперативного плана-графика на неделю. Для этого Планировщик ТОиР анализирует Заказы на предмет наличия на планируемой неделе Заказов на высокочувствительное и чувствительное основное оборудование. Чувствительность ПА определяется в соответствии с Методическими указаниями [«Определение чувствительности оборудования»](#).

4.8.2.5.2 При отсутствии заказов, на чувствительное и высокочувствительное основное оборудование, в Системе автоматически осуществляется формирование заявки на перемещение оборудования в соответствии с требованиями процесса «ПП-10.06.01 Планирование транспортной логистики».

4.8.2.5.3 При наличии заказов на чувствительное и высокочувствительное основное оборудование на планируемой неделе, Планировщик ТОиР устанавливает на заказах статус «СГПЛ – отправлен на согласование Планировщиком ТОиР», и извещает Старшего планировщика ТОиР по электронной почте о необходимости согласования плана-графика воздействий на ПА на следующую неделю. Согласование плана-графика воздействий осуществляется в соответствии с [п.4.8.4.1](#) Регламента.

Таблица 32. Определение необходимости формирования и согласования оперативного плана на неделю

Шаг ПП-07.03.02.180 Шаг ПП-07.03.02.190	Определение необходимости формирования и согласования оперативного плана на неделю
Входная информация	Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР определяет необходимость формирования и согласования оперативного плана-графика на неделю. При необходимости формирования и согласования плана-графика, Планировщик ТОиР устанавливает на заказах статус «СГПЛ» и извещает Старшего планировщика ТОиР о необходимости согласования плана-графика воздействий на ПА на следующую неделю. При ежесуточном планировании данный шаг не выполняется.
Результаты выполнения работ	• Заказ ТОРО со статусами «НЕД, СГПЛ – отправлен на согласование Планировщиком ТОиР, включен в недельный план-график» • План-график воздействий на ПА на неделю (системный)

Шаг ПП-07.03.02.180 Шаг ПП-07.03.02.190	Определение необходимости формирования и согласования оперативного плана на неделю
	Подтверждение планируемого проведения ремонта для Производства (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня после завершения синхронизации плана-графика и балансировки ВПС (но не позднее среды недели, предшествующей планируемой)
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.3 Описание процедуры «Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат на недельно-суточном горизонте планирования»

4.8.3.1 Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат

4.8.3.1.1 Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат осуществляется автоматически при каждом сохранении заказа.

4.8.3.1.2 Если при сохранении заказов система выдает ошибку о превышении бюджета на СПП-элементе, на недельно-суточном горизонте планирования Планировщик ТОиР формирует отчет «Анализ стоимости работ ТОиР по различным исполнителям» и анализирует варианты привлечения других исполнителей и осуществляет замену при целесообразности.

4.8.3.1.3 При невозможности привлечения исполнителей осуществляется корректировка заказов в соответствии с [п.4.8.4.2](#) Регламента.

Таблица 163. Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат

Шаг ПП-07.03.02.170	Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат
Входная информация	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график» - Утвержденный бюджет воздействий на ПА (системный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР инициирует корректировку бюджета если при сохранении заказов система выдает ошибку о превышении бюджета на СПП-элементе. Проверка заказов ТОРО по лимитам затрат осуществляется автоматически при каждом сохранении заказа.
Результаты выполнения работ	- Уведомление о необходимости корректировки бюджета (системный) - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, ТРКБ – планируется, включен в недельный план-график, требуется корректировка бюджета» - Заказ ТОРО со статусами «НЕД, ССПЛ, СГГС – включен в недельный план-график, согласовано старшим планировщиком, согласовано главным специалистом».
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня с момента появления системного уведомления о превышении бюджета на СПП-элементе
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.4 Описание процедуры «Согласование недельного плана-графика воздействий на ПА»

4.8.4.1 Согласование плана-графика воздействий на ПА

4.8.4.1.1 После определения необходимости подготовки плана-графика воздействий на ПА на неделю, план-график на неделю согласовывается в следующей последовательности:

- согласование Старшим планировщиком ТООР – на заказах ТООР устанавливается статус «ССПЛ»;
- согласование Главным специалистом ТООР УО – на заказах ТООР устанавливается статус «СГГС»;
- согласование Директором по УА УО – подписывается недельный план-график воздействий на ПА, на заказах ТООР Старшим планировщиком ТООР устанавливается статус «УТВН».

4.8.4.1.2 Старший планировщик ТООР и Главный специалист ТООР УО с помощью АРМ Планировщика ТООР проверяют:

- сбалансированность материальных и трудовых ресурсов;
- в случае наличия статуса «ОСМЧ» – корректность данных осмечивания, наличие необходимых скан-копий сметы как приложений к Заказу и корректности введенных данных сметы в Заказе;
- соответствие требованиям Стандарта Компании «Управление деятельностью по ТООР».

4.8.4.1.3 После согласования плана-графика на неделю Главным специалистом, Старший планировщик ТООР с помощью «АРМ Планировщика ТООР» печатает план-график воздействий на ПА на планируемую неделю и направляет Директору по УА УО на согласование. Директор по УА УО проверяет:

- согласованность недельного плана-графика воздействий между разными службами/подразделениями по взаимозависимым ПА;
- соответствие требованиям Стандарта Компании «Управление деятельностью по ТООР».

4.8.4.1.4 После согласования недельного плана-графика воздействий Директором по УА УО осуществляется выполнение мероприятий в соответствии с документом [«Регламент выполнения программы поддержания ПА, фактический учет воздействий на производственных активов»](#).

4.8.4.1.5 При наличии замечаний к недельному плану-графику воздействий на ПА, согласующим лицом вне Системы формируется лист замечаний, на основании которого Планировщик ТООР устанавливает на заказах ТООР статус «КОРР – требует корректировки» и выполняет требуемые корректировки в соответствии с [п.4.8.4.2](#)

Регламента.

4.8.4.1.6 При ежесуточном планировании данный шаг не выполняется.

Таблица 174. Согласование плана-графика Старшим планировщиком / Главным специалистом / Директором по УА

Шаг ПП-07.03.02.200 Шаг ПП-07.03.02.210 Шаг ПП-07.03.02.220 Шаг ПП-07.03.02.230	
Согласование плана-графика Старшим планировщиком / Главным специалистом / Директором по УА	
Входная информация	- Заказ ТОРО со статусами «НЕД, СГПЛ – включен в недельный план-график, отправлен на согласование Планировщиком ТОиР» - План-график воздействий на ПА на неделю (системный)
Исполнитель	Старший планировщик ТОиР Главный специалист ТОиР Директор по УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка корректности формирования недельного плана-графика и согласование посредством установления соответствующих статусов на каждом уровне согласования. При наличии замечаний инициируется корректировка заказов.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусами «НЕД, УТВН – включен в недельный план-график, утвержден на недельном горизонте» - Заказ ТОРО со статусом «НЕД, КОРР – включен в недельный план-график, заказ требует корректировки» - Лист замечаний (несистемный) - Согласованный Директором по УА план-график воздействий на ПА на неделю (системный) - Подписанный Директором по УА план-график воздействий на ПА на неделю (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	- Согласование Старшим планировщиком – не более одного календарного дня с момента определения необходимости формирования и согласования оперативного плана на неделю; - Согласование Главным специалистом – не более одного календарного дня с момента согласования плана-графика воздействий на ПА Старшим планировщиком ТОиР; - Согласование Директором по УА – не более одного календарного дня с момента согласования плана-графика с Главным специалистом ТОиР (не позднее пятницы недели, предшествующей планируемой)
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.4.1.7 После согласования недельного плана-графика воздействий на ПА или при отсутствии необходимости формирования и согласования плана-графика на неделю ([п.4.8.2.5](#) Регламента), в Системе автоматически формируется заявка на перемещение оборудования в соответствии с требованиями процесса «ПП-10.06.01 Планирование транспортной логистики».

Таблица 185. Передача Сток-контролеру потребности в МТР

Шаг ПП-07.03.02.240	
Передача Сток-контролеру потребности в МТР	
Входная информация	Потребность в МТР (системный)
Исполнитель	Автоматически
Описание выполняемых действий	Передача/ обновление данных потребности для формирования

Шаг ПП-07.03.02.240	Передача Сток-контролеру потребности в МТР
в рамках шага (этапа) процесса	заявки на перемещение оборудования.
Результаты выполнения работ	Заявка на закупку работ, услуг (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	–
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.4.2 Перенос сроков заказов/ корректировка заказов

4.8.4.2.1 При наличии замечаний к плану-графику, Планировщик ТОиР анализирует полученные замечания и принимает решение о корректировке заказов ТОРО с учетом значения ранга Заказа.

4.8.4.2.2 Для принятия решения о корректировке заказов Планировщик ТОиР анализирует полученные замечания, заказы ТОРО, требующие корректировки и принимает одно из следующих решений:

- необходим перенос срока выполнения заказа на следующий год, планирование перенесенного на следующий год заказа осуществляется в соответствии с документом [«Регламент годового планирования программы поддержания производственных активов»](#);
- необходим перенос выполнения заказа на другой месяц. Планирование мероприятий, перенесенных на следующий месяц осуществляется в соответствии с [п.4.7](#) Регламента;
- необходима корректировка заказа по замечаниям. Планировщик ТОиР корректирует заказы.

4.8.4.2.3 Планировщик ТОиР корректирует заказы по полученным замечаниям. Далее, осуществляется замена МТР и проверка доступности ([п.4.8.2.1](#) Регламента) или повторное формирование плана-графика воздействий на ПА на неделю в соответствии с [п.4.8.1.3](#) Регламента.

Таблица 196. Перенос сроков заказов / корректировка заказов

Шаг ПП-07.03.02.250 Шаг ПП-07.03.02.260	Перенос сроков заказов / корректировка заказов
Входная информация	• Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, НМАТ – планируется, включен в недельный план-график, нет материалов» • Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, ЕНД, ТРОС – планируется, включен в недельный план-график, требуется осмечивание» • Заказы ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, ИСПК – планируется, включен в недельный план-график требуется заменить исполнителей» • Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, МТРН – планируется, включен в недельный план-график, МТР не оценены» • Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, КОРР – планируется, включен в недельный план-график, заказ требует корректировки» • Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, ТРСХ – планируется, включен в недельный план-график, требуется синхронизация»

Шаг ПП-07.03.02.250 Шаг ПП-07.03.02.260	Перенос сроков заказов / корректировка заказов
	- Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД, ТРКБ – планируется, включен в недельный план-график, требуется корректировка бюджета» - Лист замечаний (несистемный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР осуществляет следующие действия: - Перенос мероприятия на следующий год; - Перенос выполнения заказа на другой месяц с предварительной корректировкой заказа; - Корректировка заказов ТОРО по замечаниям.
Результаты выполнения работ	- Заказ ТОРО со статусом «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график» (перенесенные на следующий год) - Заказ ТОРО со статусами «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график» (перенесенные на следующий месяц) - Заказ ТОРО со статусом «ПЛАН, НЕД – планируется, включен в недельный план-график»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного календарного дня момента получения замечаний к недельному плану-графику
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы» определяются следующими метриками:

- доля отмененных заказов ТОРО, %;
- доля выполненных заказов ТОРО, %;
- доля невыполненных заказов ТОРО, %;
- доля перепланированных заказов ТОРО, %;
- эффективность планирования мероприятий на годовом горизонте, %;
- эффективность согласования заказов ТОРО, %.

Метрики рассчитываются в разрезе плановых и внеплановых заказов ТОРО.

Таблица 207. Метрики процесса «Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единица измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Доля отмененных заказов ТОРО	Отношение количества удаленных заказов к общему количеству планируемых заказов	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW)

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единица измерения метрики эффективности	Источник данных
				Заказы ТОРО со статусом «МТКУ»
2	Доля выполненных заказов ТОРО	Отношение количества выполненных заказов к общему количеству согласованных заказов на месячном горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW) Заказы ТОРО со статусом «ТЗКР»
3	Доля невыполненных заказов ТОРО	Отношение количества невыполненных заказов к общему количеству согласованных заказов на месячном горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW) Заказы ТОРО без статуса «ТЗКР»
4	Доля перепланированных заказов ТОРО	Отношение количества заказов, перенесенных на следующий период планирования, к общему количеству согласованных заказов на месячном горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW)
5	Эффективность планирования мероприятий на годовом горизонте	Отношение фактического количества мероприятий, реализованных в рамках месячного планирования, к плановому количеству мероприятий в утвержденном месячном плане	%	Месячный план ТОиР Компании Отчет о фактическом исполнении программы ТОиР за месяц
6	Эффективность согласования заказов ТОРО	Отношение количества итераций согласования заказа с ответственными лицами до его утверждения к регламентированному количеству согласований	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)»

Эффективность и результативность процесса «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы» определяются следующими метриками:

- доля отмененных заказов ТОРО, %;
- доля выполненных заказов ТОРО, %;
- доля невыполненных заказов ТОРО, %;
- доля перепланированных заказов ТОРО, %;
- эффективность планирования мероприятий на годовом горизонте, %;
- эффективность согласования заказов ТОРО, %.

Метрики рассчитываются в разрезе плановых и внеплановых заказов ТОРО.

Таблица 218. Метрики процесса «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единица измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Доля отмененных заказов ТОРО	Отношение количества удаленных заказов к общему количеству планируемых заказов	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW) Заказы ТОРО со статусом «МТКУ – метка на удаление»
2	Доля выполненных заказов ТОРО	Отношение количества выполненных заказов к общему количеству согласованных заказов на недельном горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW) Заказы ТОРО со статусом «ТЗКР – технически закрыт»
3	Доля невыполненных заказов ТОРО	Отношение количества невыполненных заказов к общему количеству согласованных заказов на недельном горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW) Заказы ТОРО без статуса «ТЗКР – технически закрыт»
4	Доля перепланированных заказов ТОРО	Отношение количества заказов, перенесенных на следующий период планирования, к общему количеству утвержденных заказов на недельном горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW)»
5	Эффективность планирования мероприятий на годовом горизонте	Отношение фактического количества мероприятий, реализованных в рамках недельно-суточного планирования, к плановому количеству мероприятий в утвержденном недельно-суточном плане	%	Недельно-суточный план ТОиР Компании Отчет о фактическом исполнении недельно-суточного плана ТОиР
6	Эффективность согласования заказов ТОРО	Отношение количества итераций согласования заказа с ответственными лицами до его утверждения к регламентированному количеству согласований	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)»

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R-ПП-07.03-001 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование Заказов ТОРО произведено некорректно, не соответствует Методике или не произведено, некорректно учтены неплановые, срочные	C-ПП-07.03-001 <u>Описание контрольной процедуры</u> В системе SAP S/4 HANA настроена автоматическая актуализация сроков работ ранее созданных заказов исходя из фактических значений наработки/технического состояния в документах измерений и фактических сроков выполненных воздействий (дат технического закрытия заказов ТОРО). Неизменность автоматического алгоритма отслеживается в рамках

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
работы и текущее состояние, не синхронизированы. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-001.001 Актуализация сроков работ в заказах ТОРО не проведена/проведена ошибочно.	процедуры управления изменениями. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Неприменимо.
R-ПП-07.03-001 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование Заказов ТОРО произведено некорректно, не соответствует Методике или не произведено, некорректно учтены неплановые, срочные работы и текущее состояние, не синхронизированы. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-001.002 Не присвоено значение критичности Заказам ТОРО.	C-ПП-07.03-002 <u>Описание контрольной процедуры</u> В системе SAP S/4 HANA Планировщик ТОиР осуществляет определение и установку приоритета заказа ТОРО на основе критичности/ ранга актива согласно Методическим указаниям «Приоритизация работ по ТОиР». Установленное значение критичности не доступно для корректировки. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-002 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно / не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-002.001 Проверка доступности запланированных МТР проводится несвоевременно или не проводится.	C-ПП-07.03-003 <u>Описание контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР (далее – Исполнитель КП) анализирует: • доступность МТР по запланированным на соответствующий месяц воздействиям на ПА; • сроки поставки LeadTime, сроки потребности, доступность МТР-аналогов, включая 3Ч собственного производства. При выявлении недоступности МТР рассматривается возможность замены МТР на аналоги (прямые / полные не прямые / условные не прямые). При возможности замены МТР на аналоги, Исполнитель КП устанавливает статус «МТРК» и осуществляет замену. При невозможности замены МТР, Исполнитель КП устанавливает статус «НМАТ» и инициирует корректировку сроков (в случае отсутствия МТР в требуемые сроки) и воздействий. После корректировки сроков / замене позиций МТР на аналоги или 3Ч собственного производства контрольная процедура повторяется. Заказы передаются на дальнейшее планирование только при доступности всех требуемых и указанных в Заказе материалов. При отсутствии цены МТР в системе настроено автоматическое обновление статуса заказа на «МТРН – МТР не оценены». Исполнитель КП проверяет наличие Заказов с такими статусами, далее, устанавливается цена МТР, после чего в системе настроена автоматическая смена статуса на «МТРЦ – МТР оценены». <u>Частота выполнения контроля</u>

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
	Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-002 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно/ не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-002.002 Анализ целесообразности выполнения работ хоз. способом или подрядными организациями не проведен.	C-ПП-07.03-004 <u>Описание контрольной процедуры</u> При недоступности собственных ресурсов / МТР / подрядчика Планировщик ТОиР (далее – Исполнитель КП) запускает Отчет «Анализ стоимости работ ТОиР по различным исполнителям», где отображаются Заказы ТОРО с пользовательскими статусами «ПЛАН» и «МЕС» для анализа ресурсов, указанных в Заказе ТОРО, с точки зрения целесообразности / возможности выполнения работ в указанные сроки хоз. способом или путем привлечения подрядных организаций: • доступность ресурсов (наличие необходимой квалификации персонала, лицензий, ВПС (Вспомогательные производственные средства) и т.п.); • наличия актуальной гарантии официального дилера на ремонтируемое оборудование (проверяется в карточке срок гарантии ЕО, указанного в качестве ссылочного объекта в заказе, относительно даты неисправности и текущей даты). При выявлении действующей гарантии Исполнитель КП выбирает предлагаемую системой замену исполнителя работ, ответственного за гарантийное обслуживание. При принятии решения о необходимости внесения корректировок Исполнитель КП устанавливает статус «ИСПК» на заказ ТОРО для корректировок. Также, в системе SAP S/4 HANA настроена автоматическая блокировка на использование материалов-аналогов в Заказах ТОРО на гарантийное оборудование. В случае принятия однозначного решения о замене рабочего места на другое, Исполнитель КП выполняет замену при помощи массового изменения операций. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-001 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование Заказов ТОРО произведено некорректно, не соответствует Методике или не произведено, некорректно	C-ПП-07.03-043 <u>Описание контрольной процедуры</u> При каждом планировании воздействий на неделю Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) анализирует план-график запланированных мероприятий по Заказам ТОРО на соответствие лимитам затрат.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
учтены неплановые, срочные работы и текущее состояние, не синхронизированы. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-001.005 Запланированные затраты не соответствуют бюджетным лимитам.	При нехватке бюджета Исполнитель КП выполняет сортировку заказов по присвоенному рангу и устанавливает на заказах с наименьшим рангом (стоимость плановых затрат которых соответствует либо минимально превышает недостающую сумму бюджетных средств) статус «ТРКБ – требуется корректировка бюджета». После чего Исполнитель КП инициирует корректировку (увеличение) бюджета. В случае отклонения заявки на увеличение бюджета, проводит корректировку сроков/ объемов работ, исключает из плана-графика заказы с наименьшим рангом путем установки стандартного системного статуса «МТКУ - метка на удаление» в транзакции. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласует План воздействий на ПА. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-001 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование Заказов ТОРО произведено некорректно, не соответствует Методике или не произведено, некорректно учтены неплановые, срочные работы и текущее состояние, не синхронизированы. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-001.003 План-график воздействий на ПА не выровнен со смежными службами на уровне подразделения.	C-ПП-07.03-005 <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно при наступлении сроков согласования после планирования исполнителей на заказах ТОРО, Планировщик ТОиР (далее – Исполнитель КП) анализирует перечень заказов смежных служб и проверяет наличие заказов, созданных на ПА с высоким уровнем критичности (определяется в соответствии с положениями Методических указаний «Определение критичности оборудования»). При выявлении заказов ТОРО с высоким уровнем критичности Исполнитель КП устанавливает статус «ТРСХ» соответствующим заказам ТОРО. Далее, Исполнитель КП связывается с ответственными планировщиками ТОиР других служб либо планировщиками ТОиР по другой группе оборудования, в рамках своего подразделения и инициирует синхронизацию плана-графика. По результатам контрольной процедуры Исполнитель КП устанавливает статус «СИНХ». <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-002 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование мероприятий ТОиР	C-ПП-07.03-006 <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно при необходимости согласования плана-графика воздействий на ПА на месяц Старшим планировщиком ТОиР (Исполнитель КП), в

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
произведено некорректно/ не произведено <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-002.002 Анализ целесообразности выполнения работ хоз. способом или подрядными организациями не проведен. R-ПП-07.03-002.003 Некорректно определены сроки и перечень работ по ремонту оборудования, МПЗ/услуги для ремонта.	системе SAP S/4 HANA выбираются заказы ТОРО с пользовательским статусом «СГПЛ – Отправлен на согласование Планировщиком ТОиР» и осуществляется проверка корректности планирования заказов ТОРО. Исполнитель КП проверяет: • балансировку ресурсов (материальных, трудовых); • в случае наличия статуса «ОСМЧ – Осмечено» корректность данных осмечивания; • наличие скан-копии сметы как Приложения к Заказу и корректность ввода данных сметы в Заказе, расчет затрат по Заказу; • корректность внесенных изменений в заказ ТОРО согласно листу замечаний. При наличии замечаний, Исполнитель КП формирует лист замечаний к план-графику, возвращает на корректировку / перепланирование и устанавливает статус «КОРР». При этом происходит автоматическое сбрасывание статуса на «ПЛАН» и заказ доступен для изменения Планировщиком ТОиР. При отсутствии замечаний, Исполнитель КП согласовывает месячный план-график воздействий на ПА и устанавливает статус Заказа ТОРО «ССПЛ – Согласовано Старшим планировщиком ТОиР», после чего Заказы ТОРО блокируются для изменения / корректировок. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Старший планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-002 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно/ не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-002.002 Анализ целесообразности выполнения работ хоз. способом или подрядными организациями не проведен. R-ПП-07.03-002.003 Некорректно определены сроки и перечень работ по ремонту оборудования, МПЗ/услуги для ремонта. R-ПП-07.03-002.007 Заказы ТОРО учтены в плане-графике воздействий на ПА не в полном объеме.	C-ПП-07.03-007 <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно при необходимости согласования плана-графика воздействий на ПА на месяц, Главный специалист ТОиР (далее – Исполнитель КП) выбирает в системе заказы ТОРО с пользовательским статусом «ССПЛ – Согласовано Старшим планировщиком ТОиР» и проверяет корректность планирования. Исполнитель КП проверяет: • балансировку ресурсов (материальных, трудовых); • в случае наличия статуса «ОСМЧ – Осмечено» корректность данных осмечивания; • наличие скан-копии сметы как Приложения к Заказу и корректность ввода данных сметы в Заказе, расчет затрат по Заказу. При наличии замечаний, на заказах ТОРО устанавливается статус «КОРР», при этом происходит автоматическое сбрасывание статуса на «ПЛАН». Исполнитель КП отправляет лист замечаний планировщику, после чего цикл обработки заказов планировщиком повторяется, а план-график проходит повторное согласование. При отсутствии замечаний, Исполнитель КП согласовывает план-график мероприятий ТОиР посредством установки статуса «СГГС – Согласовано Главным специалистом».

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R-ПП-07.03-002.008 Заказы ТОРО созданы не по всему оборудованию, для которого есть планы ремонтов.	<u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный специалист ТОиР.
R-ПП-07.03-002 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно/ не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-002.004 План-график воздействий на ПА не соответствует целевым КТГ.	C-ПП-07.03-008 <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно при получении согласованного плана-графика от Старшего планировщика ТОиР Специалист ПТО (далее – Исполнитель КП) проверяет план-график воздействий на ПА на соответствие графика ПТО целевым КТГ (коэффициентам технической готовности). При выявлении замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний Планировщику ТОиР для корректировки сроков, объемов и исполнителей, после осуществления корректировок и перепланирования, Специалист ПТО повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП устанавливает на заказах статус «ПТОМ – Согласовано ПТО на месячном горизонте» и передает план-график Старшему планировщику ТОиР. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Специалист ПТО.
R-ПП-07.03-002 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно/ не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-002.003 Некорректно определены сроки и перечень работ по ремонту оборудования, МПЗ/услуги для ремонта. R-ПП-07.03-002.006 Заказы ТОРО не синхронизированы со смежными службами.	C-ПП-07.03-009 <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно при получении печатного плана-графика воздействий на ПА, Директор по УА УО (далее Исполнитель КП) проверяет план-график воздействий на ПА на месяц на предмет корректности спланированных заказов ТОРО и согласованности графиков различных подразделений. При наличии замечаний, Исполнитель КП формирует лист замечаний и инициирует корректировку сроков и / или объемов. При отсутствии замечаний Исполнитель КП согласовывает месячный план-график воздействий на ПА на месяц по Предприятию посредством подписания его на бумажном носителе. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Директор по УА УО.
R-ПП-07.03-002	C-ПП-07.03-010

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
<u>Описание риска</u> Оперативное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно/ не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-002.010 Исполнение заказа ТОРО без утвержденного плана-графика остановочных ремонтов.	<u>Описание контрольной процедуры</u> В системе SAP S/4 HANA настроена автоматическая проверка Заказа ТОРО при деблокировании: система не позволяет устанавливать статус заказа ТОРО «УТВМ» и «ДЕБЛ» при месячном планировании, и «УТВН» при недельном планировании, если в заказе в поле «Состояние производственной установки» заполнено значением «2 – Остановочный ремонт», но при этом на заказе не установлен статус «ОСТ» (отсутствие статуса «ОСТ» означает, что график остановочных ремонтов не был согласован, и заказ передавать на выполнение нельзя). При этом после деблокирования, Заказ блокируется для корректировки объемов, сроков, объекта ремонта и СПП-элемента, материалы резервируются для Заказа. Неизменность автоматического алгоритма отслеживается в рамках процедуры управления изменениями. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Неприменимо.
R-ПП-07.03-002 <u>Описание риска</u> Оперативное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно/ не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-002.007 Потребность скорректирована некорректно/несогласованно.	<u>Описание контрольной процедуры</u> С-ПП-07.03-044 При получении запроса на корректировку потребности от Сток-контроллера Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) проводит анализ заявок на закупку работ/услуг и МТР на предмет возможности корректировки заявки с точки зрения бизнес-необходимости. В случае возможности корректировки заявки, Исполнитель КП согласовывает запрос на корректировку, после чего происходит автоматическое изменение в заказе ТОРО (может быть изменен срок потребности в позиции резервирования, ОЗМ, количество). В случае невозможности корректировки заявки Исполнитель КП отклоняет запрос на корректировку с указанием комментария о причинах отклонения. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Недельно-суточное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно, не соответствует регламенту или не произведено.	<u>Описание контрольной процедуры</u> С-ПП-07.03-012 Еженедельно после утверждения Заказов ТОРО и формирования потребности в ресурсах Планировщик ТОиР (далее – Исполнитель КП) проводит актуализацию сроков работ. При наличии замечаний анализирует причины и инициирует корректировку, после чего повторяет контрольную процедуру.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
<u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-003.001 Актуализация сроков плана-графика не проведена.	В случае корректности сроков работ в заказах ТОРО Исполнитель КП сохраняет скорректированные данные, и формирует недельный план-график воздействий на ПА в системе SAP S/4 HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> Еженедельно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Недельно-суточное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно, не соответствует регламенту или не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-003.002 Проверка доступности запланированных МТР/услуг проводится несвоевременно или не проводится.	<u>С-ПП-07.03-013</u> <u>Описание контрольной процедуры</u> Еженедельно Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) проверяет доступность МТР по запланированным на соответствующую неделю воздействиям на ПА на основе сформированного плана-графика в соответствующие сроки, отражающего Lead Time и сроки потребности. При выявлении недоступности МТР рассматривается возможность замены МТР на аналоги (прямые / полные не прямые / условные не прямые). При возможности замены МТР на аналоги, Исполнитель КП устанавливает статус «МТРК» и осуществляет замену. При невозможности замены МТР, Исполнитель КП устанавливает статус «НМАТ» и инициирует корректировку сроков (в случае отсутствия МТР в требуемые сроки) и воздействий. После корректировки сроков / замене позиций МТР на аналоги или 34 собственного производства контрольная процедура повторяется. Заказы передаются на дальнейшее планирование только при доступности всех требуемых и указанных в Заказе материалов. При отсутствии цены МТР в системе настроено автоматическое обновление статуса заказа. <u>Частота выполнения контроля</u> Еженедельно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Недельно-суточное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно, не соответствует регламенту или не произведено. <u>Причина риска</u>	<u>С-ПП-07.03-014</u> <u>Описание контрольной процедуры</u> После проверки доступности собственного персонала и персонала сторонних организаций Планировщик ТОиР (далее – Исполнитель КП) формирует Отчет «Анализ стоимости работ ТОиР по различным исполнителям» и проверяет доступность ресурсов, указанных в Заказе ТОРО, а также целесообразность / возможность выполнения работ в указанные сроки хоз. способом или путем привлечения подрядных организаций, а именно:

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R-ПП-07.03-003.003 Анализ целесообразности выполнения работ хозспособом или подрядными организациями не проведен.	• доступность ресурсов (наличие необходимой квалификации персонала, лицензий, ВПС и т.п.); • наличие актуальной гарантии официального дилера на ремонтируемое оборудование (проверяется в карточке срок гарантии ЕО, указанного в качестве ссылочного объекта в заказе, относительно даты неисправности и текущей даты). При выявлении действующей гарантии Исполнитель КП выбирает предлагаемую системой замену исполнителя работ, ответственного за гарантийное обслуживание. При принятии решения о необходимости внесения корректировок Исполнитель КП устанавливает статус «ИСПК» на заказ ТОРО для корректировок, в случае принятия однозначного решения о замене места на другое, выполняет замену. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Недельно-суточное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно, не соответствует регламенту или не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-003.004 Заказы ТОРО не синхронизированы со смежными службами.	С-ПП-07.03-015 <u>Описание контрольной процедуры</u> Еженедельно при наступлении сроков согласования после планирования персонала на заказы в рамках своей области ответственности Планировщик ТОиР (далее – Исполнитель КП) анализирует перечень заказов смежных служб и проверяет наличие заказов на оборудование с высоким уровнем критичности. В случае выявления заказов ТОРО на оборудование с высоким уровнем критичности оборудования Исполнитель КП устанавливает статус «ТРСХ» соответствующим заказам ТОРО. Далее, Исполнитель КП связывается с ответственными планировщиками ТОиР другой службы, либо планировщиками ТОиР по другой группе оборудования, в рамках своего подразделения и инициирует синхронизацию плана-графика. По результатам контрольной процедуры Исполнитель КП устанавливает статус «СИНХ». <u>Частота выполнения контроля</u> Еженедельно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик.
R-ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Недельно-суточное планирование мероприятий	С-ПП-07.03-016 <u>Описание контрольной процедуры</u> При каждом сохранении заказа ТОРО в системе осуществляется автоматическая проверка на предмет соответствия лимитам затрат.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
ТОиР произведено некорректно, не соответствует регламенту или не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-003.005 Запланированные затраты не соответствуют бюджетным лимитам.	При выявлении недостаточности бюджетных средств Планировщик ТОиР (далее – Исполнитель КП) инициирует заявку на корректировку лимитов по СПП-элементам. В случае отклонения заявки на увеличение бюджета, Исполнитель КП проводит корректировку сроков/ объемов работ. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласует План воздействий на ПА. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Недельно-суточное планирование мероприятий ТОиР произведено некорректно, не соответствует регламенту или не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-003.006 Некорректно определены сроки и перечень работ по ремонту оборудования МПЗ/услуги для ремонта. R-ПП-07.03-003.007 Заказы ТОРО учтены в плане-графике воздействий на ПА не в полном объеме. R-ПП-07.03-003.008 Заказы ТОРО созданы не по всему оборудованию, для которого есть планы ремонтов.	<u>Описание контрольной процедуры</u> Еженедельно при необходимости согласования плана-графика воздействий на ПА на неделю, Старший планировщик ТОиР (далее – Исполнитель КП) проверяет корректность планирования заказов ТОРО со статусом «СГПЛ – Отправлен на согласование Планировщиком ТОиР». Исполнитель КП проверяет: • балансировку ресурсов (материальных, трудовых); • при наличии статуса «ОСМЧ – Осмечено» корректность данных осмечивания; • наличие скан-копии сметы как Приложения к Заказу и корректность ввода данных сметы в Заказе, расчет затрат по Заказу. При наличии замечаний, Исполнитель КП формирует лист замечаний к план-графику и возвращает на корректировку / перепланирование (заказам ТОРО присваивается статус «ПЛАН»), и заново подает на согласование / утверждение новую версию плана-графика. При отсутствии замечаний, Исполнитель КП согласовывает недельный план-график воздействий на ПА и устанавливает статус Заказа ТОРО «ССПЛ», после чего Заказы ТОРО блокируются для изменения / корректировок. <u>Частота выполнения контроля</u> Еженедельно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Старший планировщик ТОиР.
R-ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Недельно-суточное планирование мероприятий ТОиР произведено	<u>Описание контрольной процедуры</u> Еженедельно при необходимости согласования плана-графика воздействий на ПА, Главный специалист ТОиР (далее Исполнитель КП)

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
некорректно, не соответствует регламенту или не произведено. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-003.004 Заказы ТОРО не синхронизированы со смежными службами. R-ПП-07.03-003.006 Некорректно определены сроки и перечень работ по ремонту оборудования МПЗ/услуги для ремонта. R-ПП-07.03-003.007 Заказы ТОРО учтены в плане-графике воздействий на ПА не в полном объеме. R-ПП-07.03-003.008 Заказы ТОРО созданы не по всему оборудованию, для которого есть планы ремонтов.	проверяет корректность графиков проведения мероприятий ТОиР подразделений, их синхронизацию, а именно: • балансировку ресурсов (материальных, трудовых); • при наличии статуса «ОСМЧ – Осмечено» корректность данных осмечивания; • наличие скан-копии сметы как приложения к Заказу и корректность ввода данных сметы в Заказе, расчет затрат по Заказу. При наличии замечаний, Исполнитель КП формирует лист замечаний к план-графику и возвращает Планировщику ТОиР на корректировку / перепланирование, при этом на все заказы ТОРО, которые подлежат корректировке, устанавливает статус «КОРР». При этом происходит автоматическое сбрасывание статуса на «ПЛАН» и заказ доступен для изменения Планировщиком ТОиР. После устранения замечаний Исполнитель КП повторяет шаги по оптимизации и балансировке и повторно подает на согласование / утверждение новую версию плана-графика. При отсутствии замечаний, Исполнитель КП утверждает недельный план-график на уровне предприятия в системе, устанавливая статус «СГГС», после чего Заказы ТОРО блокируются для изменения / корректировок. <u>Частота выполнения контроля</u> Еженедельно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный специалист ТОиР.
R-ПП-07.03-005 <u>Описание риска</u> Планирование мероприятий ТОиР не соответствует требованиям эксплуатации, регламенту, нормативам, фактической потребности и состоянию, критичности оборудования, производственным возможностям, неактуально, неполное <u>Причина риска</u> R-ПП-07.03-005.004 Планируемое проведение работ по ТОиР экономически неэффективно	C-ПП-07.03-019 <u>Описание контрольной процедуры</u> В системе SAP GRC PC настроен еженедельный мониторинг наработки оборудования, который включает: 1. выявление случаев отсутствия согласованного заказа ТОРО на диагностику, ТО и ЭПБ оборудования при достижении предельных границ наработки – 85%: • проверка соотношения базисной наработки (признак точки измерения) и фактической наработки для ЕО в часах; • проверка фактического простоя ЕО в часах. 2. выявление случаев превышения количества фактических заказов ТОРО (кроме заказов ТОРО на ЕТО и ЭПБ) по отношению к запланированным заказам ТОРО более чем на 10% (при достижении предельных границ наработки – 85%). 3. формирование отчета со всеми выявленными отклонениями и отправка отчета Планировщику ТОиР (далее Исполнитель КП) по электронной почте. При получении отчета Исполнитель КП анализирует выявленные отклонения, выясняет причины отклонений у ответственных сотрудников и инициирует их устранение. По результатам проверки Исполнитель КП документирует выполнение контроля путем внесения комментариев в систему SAP GRC PC.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
	<u>Частота выполнения контроля</u> Еженедельно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР.

7. Модели бизнес-процесса

Модель процесса «ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы»



ПП-07.03.01-ERP
Оперативное (мес

Модель процесса «ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы»



ПП-07.03.02-ERP
Недельно-суточное

8. Нормативные ссылки

При разработке Регламента использованы следующие нормативные документы:

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);
3. Стандарт Компании «Управление деятельностью по ТОиР» (Приказ №186-п от 12.11.2020);
4. Методические указания Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» («проект»);
5. Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» («проект»);
6. Методические указания Компании «Гармонизация программ ТОиР на разных горизонтах планирования (месяц/год)» («проект»);
7. Методические указания Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР» (Приказ №32-п от 07.04.2020);
8. Методические указания Компании «Приоритизация работ по ТОиР и балансировка трудозатрат» («проект»);
9. Регламент Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА» («проект»);
10. Регламент Компании «Производство деталей и изделий собственными силами» («проект»);

11. Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА» («проект»);
12. Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);
13. Регламент Компании «Планирование остановочных ремонтов» («проект»);
14. Регламент Компании «Выполнение закупки» («проект»);
15. Регламент Компании «Организация технического диагностирования оборудования» («проект»);
16. Регламент Компании «Оперативное планирование обеспечения» («проект»);
17. Регламент Компании «Ведение плановых цен» («проект»);
18. Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политики.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент Блока по производству и технической политике УК обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению Директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1 Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Регламента.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2 Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11.Список приложений

Таблица 39. Список приложений

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	

Приложение №1. Шаблоны документов

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа	Способ формирования
1	Месячный план-график воздействий на ПА	 Месячный план-график возде	В системе
2	Недельный план-график воздействий на ПА	Формат аналогичный план-графику воздействий на ПА Заполнение в части дат (чисел месяца) для конкретной недели	В системе