

Приложение №12**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ**«Планирование остановочных ремонтов»****№ ПП-10 Р-034 О УК версия 1**

Содержание

1. Назначение документа и область применения.....	3
2. Термины и сокращения	4
3. Основные положения	6
4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса.....	7
5. Метрики эффективности бизнес-процесса	21
6. Риски и контрольные процедуры	21
7. Модели бизнес-процесса	28
8. Нормативные ссылки.....	28
9. Порядок внесения изменений.....	29
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	29
11. Список приложений	30

1. Назначение документа и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Планирование остановочных ремонтов» (далее – Регламент) является установление единого порядка формирования графика остановочных ремонтов и регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов».

Задачами Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов»;
- описание используемых инструментов бизнес-процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно именуемые как Компания) при планировании остановочных ремонтов оборудования.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т.д.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия регламента

Документ применяется для УК, и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Регламент распространяется на процесс «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов».

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в SAP ERP осуществляются в соответствии с [Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now](#).

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
1С	Продукт фирмы «1С», предназначенный для автоматизации предприятий.
Аналог	Запасная часть, которая полностью или частично совпадает по характеристикам и назначению с оригиналом, но имеет отличное или устаревшее обозначение. Аналоги бывают прямые, полные не прямые и условные не прямые.
Заказ ТОРО	Объект информационной системы, содержащий атрибуты работ ТОиР (объект, сроки и ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий ТОиР). Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования. Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. Статусы заказов, используемые в процессе: • «УТВГ» - утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план; • «МПРА» - автоматическое мультиресурсное планирование ремонтов проведено; • «МПРО» - планирование остановочного ремонта согласовано; • «МППП» - мультиресурсное планирование ремонтов подтверждено; • «ОСТ» - остановочный ремонт; • «КОРР» - требует корректировки; • «ССПЛ» - согласовано старшим планировщиком ТОиР.
Иерархическая структура работ	Ориентированная на результаты организация работ проекта, определяющая его содержание. Каждый следующий уровень иерархии отражает более детальное определение элементов проекта.

Термин	Определение
Календарно-сетевой график проекта	Структурированный перечень взаимосвязанных работ с указанием длительностей и сроков, ответственных исполнителей и необходимых ресурсов, учитывающий ресурсные ограничения и внешние зависимости проекта.
Компания	Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора.
Критический путь	Последовательность работ в календарно-сетевом графике ОР, которая определяет общий срок реализации ОР. К работам критического пути относят работы, которые изменят общую дату окончания ОР, если произойдет изменение по какой-либо из таких работ (такие работы имеют нулевой резерв времени).
Операция сетевого графика	Задача (пакет работ) в сетевом графике, которая имеет определенные начало и конец. Пояснение: операция сетевого графика содержит информацию о продолжительности операции, даты начала и окончания операции, ресурсах, требуемых для выполнения операции, документы и тексты, описывающие операцию.
Полный аналог	Запасная часть, которая производится сторонним изготовителем, поставляется не в оригинальной упаковке, но полностью совпадает по всем характеристикам и назначению с оригиналом.
Прямой аналог	Запасная часть оборудования, которая поставляется официальным дилером оборудования, но имеет неактуальный каталожный номер.
Сетевой график	Объединенная группа операций (работ) и материалов\оборудования, операции сетевых графиков связываются между собой отношениями сроков и формируют календарно-сетевой график проекта, сетевые графики регистрируются в разрезе СПП-элементов. Детальные плановые и фактические затраты отражаются на операциях сетевых графиков.
СПП-элемент	Объект группировки затрат. Элемент структурного плана проекта. Выделяется с точки зрения планирования и учета затрат по проекту, так и с точки зрения элемента календарного планирования.
Управляемое общество	В рамках настоящего Регламента под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора.
Условный не прямой аналог	Запасная часть, которая производится сторонним изготовителем и совпадает только по ключевым характеристикам и назначению с оригиналом, то есть имеет ограничения по применению (Политика Компании «Управление производственными активами»).

Термин	Определение
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
Заказ	Заказ ТОРО
ИСР	Иерархичная структура работ
ИС ТОиР	Информационная система технического обслуживания и ремонта
КП	Контрольная процедура
МТО	Материально-техническое обеспечение
МТР	Материально-технические ресурсы
ОР	Остановочный ремонт
ПА	Производственный актив
ПТО	Производственно-технический отдел
СЭД	Система электронного документооборота
Техкомитет	Технический комитет
ТОиР (ТОРО)	Техническое обслуживание и ремонт
УО	Управляемое общество
УК	Управляющая компания

3. Основные положения

3.1. Остановочный ремонт (далее – ОР) – это плано-предупредительный ремонт технологической системы (цепочки)/ производства/ цеха/ отдельного объекта, выполнение которого возможно только при условии полной остановки и прекращения выпуска продукции данной технологической системой/ производством/ цехом/ отдельным объектом. В период полной остановки проводятся все виды ремонта, которые не могут быть выполнены без полной остановки объекта.

3.2. При составлении план-графика остановочных ремонтов, время простоя технологических систем, установок (цехов), производств в ремонте, подготовки к пуску после ремонта устанавливается в соответствии со временем, необходимым для ремонта и подготовки к пуску основного оборудования, лимитирующего выпуск готовой продукции.

3.3. Последовательность действий при планировании остановочных ремонтов:

3.3.1. Формирование приказа о подготовке к проведению остановочного ремонта (п.4.7 Регламента)

3.3.1.1. После утверждения годовой программы ППА формируется календарно-сетевой график ОР, в соответствии с которым осуществляется мониторинг

своевременности и полноты проведения мероприятий, требуемых для выполнения ОР (анализ состояния ключевого оборудования, анализ своевременности заключения договоров и поставки МТР). По результатам данного анализа проводятся оперативные совещания по статусу подготовки к ОР с Главным инженером.

3.3.1.2. За 2 месяца до плановой даты начала ОР, после уточнения сроков проведения ОР, формируется приказ о подготовке к проведению ОР. В приказе фиксируются актуальные сроки проведения ОР. Сформированный проект приказа проходит процедуры согласования на УО и УК.

3.3.2. Формирование графика ОР ([п. 4.8](#) Регламента)

3.3.2.1. По утвержденным в приказе срокам остановочного ремонта анализируются все Заказы ТОРО данного временного периода с установленным статусом УТВГ (Утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план) и установленным признаком принадлежности Заказа ТОРО к остановочному ремонту (Значение поля «Состояние производственной установки» - «1 – Остановочный ремонт») для включения в календарно-сетевой график остановочного ремонта.

3.3.2.2. После определения полного перечня и объема работ осуществляется проверка обеспеченности МТР, выстраивание последовательности работ с учетом доступности мощностей и ресурсов. В результате планирования формируется календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный документ), который дополняется необходимыми подготовительными и завершающими операциями и утверждается в виде план-графика ОР.

3.3.3. Определение необходимости корректировки и корректировка план-графика ОР ([п. 4.9](#) Регламента)

3.3.3.1. После утверждения план-графика ОР и установки статуса «ОСТ» на Заказы ТОРО, включенные в ОР, выполняется проверка расхождения календарно-сетевого графика ОР по срокам и ресурсам с:

- план-графиком воздействий на ПА (проверка наличия Заказов ТОРО с статусом «ОСТ» и установленным статусом «КОРР» (Требуется корректировка));
- сетевыми графиками проектами КС.

3.3.3.2. При выявлении расхождений по срокам и ресурсам и принятии решения о необходимости изменения календарно-сетевого графика ОР выполняются соответствующие корректировки.

4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

4.1. Цели бизнес-процесса

Целью процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов» является формирование и утверждение план-графика остановочных ремонтов.

4.2. Задачи бизнес-процесса

Задачами процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов» являются:

- формирование приказа о подготовке и проведении ОР;
- формирование календарно-сетевого графика ОР;
- обеспечение синхронизации и соответствия сроков работ в ОР между планами (воздействий на ПА/ ИСР и график проекта) и службами УО, участвующими в ОР.

4.3. Перечень процедур бизнес-процесса

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Раздел 7 Регламента](#)).

4.4. Роли и задачи в рамках бизнес-процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Планирование остановочных ремонтов» и их задачи представлены в Таблице №1.

Таблица №1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Планировщик ТОиР УО (далее – Планировщик ТОиР)	определение (уточнение) сроков проведения ОР; перенос сроков работ Заказов ТОРО; установка статуса "ОСТ" на Заказах ТОРО.
2	Старший планировщик ТОиР УО (далее – Старший планировщик ТОиР)	разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР; согласование графика ОР.
3	Планировщик ОР УО (далее – Планировщик ОР)	формирование/ корректировка календарно-сетевого графика ОР; проверка доступности МТР и ресурсов.
4	Старший планировщик ОР УО (далее – Старший планировщик ОР)	определение ключевых вех по мероприятиям подготовки к ОР и формирование отчетности по ключевым вехам; проверка календарно-сетевого графика ОР; включение подготовительных, завершающих, организационных работ и работ производственно-технического отдела в ОР; анализ изменений и определение необходимости в корректировку графика ОР.
5	Технический комитет УО	согласование проекта приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР; согласование графика ОР.
6	Управляющий директор УО	подписание приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР; утверждение графика ОР.
7	Главный специалист ТОиР УО	согласование графика ОР.
8	Главный специалист ТОиР УК	согласование графика ОР; уведомление Главного инженера УО о согласовании графика ОР.
9	Технический директор УК	согласование графика ОР.

4.5. Результаты бизнес-процесса

Таблица №2. Результаты бизнес процесса «Планирование остановочных ремонтов»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребители бизнес-процесса
1	Заказ ТОРО с установленным статусом «ОСТ – остановочный ремонт».	ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы
2	План-график остановочных ремонтов.	ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы
3	Потребность МТР.	ПП-10.01.04-ERP Оперативное планирование обеспечения

4.6. Входы бизнес-процесса

Таблица №3. Входы бизнес-процесса «Планирование остановочных ремонтов»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Заказ ТОРО с установленным статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» и установленным признаком «Остановочный ремонт»	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы
2	Годовой план-график воздействий на ПА	
3	Сетевой график проекта КС (в части модернизации ПА)	ОП-03.02.19.01-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые подрядным способом; ОП-03.02.19.02-ERP Управление потребностью и стоимостью на работы, выполняемые собственными силами.
4	Сообщения ТОРО с установленным статусом «В работу» на оборудование, входящее в ОР	ПП-07.04.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования

4.7. Описание процедуры «Формирование план-графика ОР»

4.7.1. Планирование ОР

4.7.1.1. После утверждения Годовой программы ППА, Планировщик ТОиР на основании Заказов ТОРО с признаком принадлежности к ОР, а также сетевых графиков по проектам КС формирует в системе календарно-сетевой график ОР.

4.7.1.2. При формировании календарно-сетевого графика, Планировщик ТОиР в соответствии с [Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА»](#), осуществляет:

- замену МТР (при отсутствии возможности обеспечения МТР к началу запланированных работ);
- замену исполнителей работ (в случае перегруженности мощностей персонала);
- балансировку мощностей ВПС;
- синхронизацию работ между подразделениями.

4.7.1.3. После формирования календарно-сетевого графика и определения предварительных сроков проведения ОР, Старший планировщик ТОиР определяет ключевые вехи по мероприятиям подготовки к ОР, включая порядок проведения

оперативных совещаний с Главным инженером УО по подготовке к ОР. Ключевые вехи устанавливаются с учетом плановых сроков поставки МТР длительного изготовления, а также на основании работы критического пути.

4.7.1.4. В соответствии с ключевыми вехами по мероприятиям подготовки к ОР, Старший планировщик ОР:

- Осуществляет контроль технического состояния основного оборудования, лимитирующего выпуск готовой продукции. Анализ осуществляется на основании отчета по Сообщениям ТОРО на данное оборудование («А2-Сообщение о неисправности», «А8 – Заявка на диагностику»).
- Осуществляет контроль своевременности заключения договорных обязательств на услуги сторонних организаций. Анализ осуществляется на основании системного отчета по Заказам ТОРО и назначениям исполнителей выполнения операций заказа.
- Осуществляет контроль своевременности обеспечения поставки необходимых МТР для выполнения работ по ОР. Анализ осуществляется на основании системного отчета по доступности материалов.
- Определяет возможные риски и отклонения по срокам, и формирует мероприятия по их минимизации.

4.7.1.5. По результатам [п.4.7.1.4](#) Регламента, Старший планировщик ТОиР формирует и выносит на обсуждение с Главным инженером УО внесистемный Отчет по ключевым вехам, рискам и отклонениям мероприятий подготовки к ОР

Таблица №4. Годовое планирование ОР

	Годовое планирование ОР
Входная информация	Годовая программа ППА (утверждена); Заказы ТОРО (системные) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» и признаком «Остановочный ремонт»; Сообщения ТОРО (системная) вида «А2-Сообщение о неисправности» и «А8 – Заявка на диагностику» Заключение о техническом состоянии оборудования (внесистемный) Отчет по Заказам ТОРО (системный). Отчет по доступности материалов (системный).
Исполнитель	Старший планировщик ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Старший планировщик ТОиР осуществляет контроль выполнения подготовительных мероприятий для выполнения ОР.
Результаты выполнения работ	Календарно-сетевой график ОР (системный); Отчет по ключевым вехам, рискам и отклонениям мероприятий подготовки к ОР (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не позднее 1 месяца с момента утверждения Годовой программы ППА и до формирования Приказа ОР (за 2 месяца до плановой даты начала ОР).
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.7.2. Уточнение сроков проведения ОР

4.7.2.1. Планировщик ТОиР за 2 месяца до плановой даты начала ОР, определенного в годовом план-графике воздействий на ПА, выполняет уточнение сроков проведения ОР.

4.7.2.2. Для уточнения сроков проведения ОР Планировщик ТОиР анализирует выданные рекомендации по результатам диагностики и Сообщения ТОРО на оборудование, запланированного в годовом план-графике воздействий на остановочный ремонт на необходимость смещения сроков проведения ОР.

4.7.2.3. После уточнения сроков проведения ОР Планировщик ТОиР проверяет обеспеченность ресурсами и материалами Заказов ТОРО с установленным признаком принадлежности к ОР (для Заказов, планируемых в рамках данного ОР).

4.7.2.4. По результатам определения сроков и проверки обеспеченности ресурсами и материалами для проведения ОР Планировщик ТОиР формирует Служебную записку о проверке перед остановочным ремонтом (далее – Служебная записка).

4.7.2.5. В Служебной записке указываются:

- номера проанализированных Заказов ТОРО на ОР;
- сроки ОР;
- недостаток ресурсов и (или) материалов (при наличии).

4.7.2.6. На основании определенных сроков, указанных в служебной записке, и обеспеченности МТР и ресурсами Старший планировщик ТОиР формирует проект приказа:

- в случае соответствия сроков ОР с утвержденными в годовом план-графике, формирует проект приказа о подготовке к проведению ОР;
- в случае смещения сроков ОР – приказ о переносе ОР.

Таблица №5. Уточнение сроков проведения ОР

Шаг ПП-07.02.03.03.10	Уточнение сроков проведения ОР
Входная информация	Годовая программа ППА; Заказ ТОРО (системные) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» и признаком «Остановочный ремонт»; Заключения по результатам диагностики (внесистемный) Сообщения ТОРО (системные) вида «A2-Сообщение о неисправности» и «A8 – Заявка на диагностику».
Исполнитель	Планировщик ТОиР Старший планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР формирует Служебную записку о проверке перед остановочным ремонтом.
Результаты выполнения работ	Служебная записка о проверке перед остановочным ремонтом (внесистемная).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не позднее двух месяцев до начала ОР, запланированного в годовом план-графике воздействий на ПА.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.7.3. Разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР

4.7.3.1. На основании Служебной записки, а также сетевых графиков проектов КС с принадлежностью к ОР Старший планировщик ТОиР формирует проект приказа.

4.7.3.2. В случае формирования проекта приказа о переносе ОР Старший планировщик ТОиР указывает номера Заказов ТОРО / ИСР, сроки работ которых необходимо перенести, в том числе с описанием обоснования необходимости в переносе.

4.7.3.3. Шаблон проекта приказа представлен в [Приложении №1](#) к Регламенту.

4.7.3.4. Для дальнейшего согласования проекта приказа Старший планировщик ТОиР формирует отчет о доступности МТР. Формирование осуществляется с помощью выгрузки системного отчета по проверке доступности материалов по спискам Заказов ТОРО на ОР.

4.7.3.5. Проект приказа о переносе ОР или подготовке к проведению ОР и отчет о доступности материалов направляются на последующее согласование.

Таблица №6. Разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР

Шаг ПП-07.02.03.03.30	Разработка проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР
Входная информация	Служебная записка о проверке перед остановочным ремонтом (внесистемная). сетевые графики проектов КС с принадлежностью к проведению ОР.
Исполнитель	Старший планировщик ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Старший планировщик ТОиР разрабатывает проект приказа.
Результаты выполнения работ	Отчет по проверке доступности материалов (внесистемный); Проект приказа о переносе остановочного ремонта (внесистемный); Проект приказа о подготовке к проведению ОР (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух рабочих дней с момента поступления Служебной записки о проверке перед остановочным ремонтом.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.7.4. Согласование и утверждение проекта приказа о подготовке к проведению или переносе ОР

4.7.4.1. Согласование и утверждение проекта приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР выполняется в следующей последовательности:

- согласование Техническим комитетом УО;
- утверждение Управляющим директором УО;
- согласование Техническим директором УК (для проекта приказа о переносе ОР).

4.7.4.2. При отсутствии замечаний от согласующих:

• на основании утвержденного Управляющим директором УО приказа о подготовке к ОР осуществляется формирование графика проведения ОР.

• на основании согласованного приказа о переносе ОР – перенос сроков работ Заказов ТОРО.

4.7.4.3. При наличии замечаний к проекту приказа от согласующих, формируется лист замечаний, на основании которого Старший планировщик ТОиР выполняет требуемые корректировки с последующим повторным согласованием проекта приказа.

Таблица №7. *Согласование и утверждение проекта приказа о подготовке к проведению или переносу ОР*

Шаг ПП-07.02.03.03.40 Шаг ПП-07.02.03.03.50 Шаг ПП-07.02.03.03.60	Согласование проекта приказа о подготовке к проведению или переносу ОР
Входная информация	Отчет по проверке доступности материалов (внесистемный); Проект приказа о переносе остановочного ремонта (внесистемный); Проект приказа о подготовке к проведению ОР (внесистемный).
Исполнитель	Технический директор УК; Управляющий директор УО; Технический комитет УО; Старший планировщик ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Согласование проекта приказа.
Результаты выполнения работ	Приказ о подготовке к проведению ОР (внесистемный); Проект приказа о переносе остановочного ремонта (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более пяти рабочих дней с момента поступления проекта приказа.
Используемые ИТ-системы	СЭД или иной способ согласования, предусмотренный в Компании

4.7.5. Перенос сроков работ Заказов ТОРО на остановочный ремонт

4.7.5.1. Перенос сроков в Заказах ТОРО на ОР осуществляется Планировщиком ТОиР в случае согласования приказа о переносе ОР Техническим директором УК.

4.7.5.2. Планировщик ТОиР корректирует сроки работ в Заказах на ОР в соответствии с утвержденным приказом о переносе ОР.

4.7.5.3. Если перенос ОР осуществлен на более ранний срок относительно запланированного в годовом плане-графике воздействий на ПА, осуществляются процедуры по подготовке к ОР в соответствии с [п. 4.8](#) Регламента.

4.7.5.4. Если перенос ОР осуществлен на более поздний срок относительно запланированного в годовом плане-графике воздействий, проводится повторная проверка (уточнение) сроков ОР в соответствии с [п. 4.7](#) Регламента.

Таблица №8. *Перенос сроков работ Заказов ТОРО на остановочный ремонт*

Шаг ПП-07.02.03.03.70 Шаг ПП-07.02.03.03.80	Перенос сроков работ Заказов ТОРО на остановочный ремонт
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» и признаком «Остановочный ремонт»; Приказ о переносе проведения остановочного ремонта (внесистемный).
Исполнитель	Планировщик ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Перенос сроков работ по Заказам ТОРО в соответствии с приказом о переносе проведения остановочного ремонта
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный), скорректированный в соответствии с приказом о переносе ОР.
Временные ограничения (сроки)	Не более одного рабочего дня с момента поступления приказа о

Шаг ПП-07.02.03.03.70 Шаг ПП-07.02.03.03.80	Перенос сроков работ Заказов ТОРО на остановочный ремонт
выполнения работ	переносе ОР.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.7.6. Включение дополнительных работ в период остановочного ремонта

4.7.6.1. Включение дополнительных работ в период ОР осуществляется после утверждения приказа о подготовке к ОР или приказа о переносе ОР (в случае если перенос осуществлен на более ранний срок относительно срока в годовом плане-графике воздействий).

4.7.6.2. Для включения дополнительных работ в период ОР анализируются следующие работы:

- внеплановые работы, требующие выполнения в период останова в соответствии с [Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»](#).
- дополнительные работы, запланированные вне периода останова на оборудование технологической системы, подлежащей останову.

4.7.6.3. Планировщик ОР включает в период ОР внеплановые работы, указанные в согласованных Старшим планировщиком ТОиР Заказах на ОР.

4.7.6.4. При анализе дополнительных работ Планировщик ОР просматривает Заказы ТОРО вне остановочного ремонта. При возможности выполнения работ в период ОР, Планировщики ОР включают Заказы в период ОР с признаком «2 – Дополнительно включено в ОР».

Таблица №9. Включение дополнительных работ в период остановочного ремонта

Шаг ПП-07.02.03.03.90	Включение дополнительных работ в период остановочного ремонта
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) со статусом «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР».
Исполнитель	Планировщик ОР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ОР включает дополнительные работы к проведению в период остановочного ремонта
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) с признаком «2 – Дополнительно включено в остановочный ремонт»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух рабочих дней с момента подписания приказа о подготовке к ОР.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.7.7. Уточнение Заказов ТОРО в период остановочного ремонта

4.7.7.1. Уточнение Заказов ТОРО для выполнения в период останова осуществляется в автоматическом режиме с возможностью последующей корректировки в ручном режиме. При автоматическом планировании, Заказам ТОРО на остановочный ремонт устанавливается статус «МПРА». В случае ручного планирования, заказам ТОРО на остановочный ремонт устанавливается статус «МПРО»

4.7.7.2. В случае выявления перегруза трудовых ресурсов и мощностей при автоматическом планировании, Планировщик ОР осуществляет балансировку в

соответствии с требованиями, описание которых представлено в [Методических указаниях Компании «Организация остановочного ремонта»](#).

4.7.7.3. После балансировки ресурсов и мощностей Планировщик ОР анализирует обеспеченность работ материалами при помощи системного отчета по проверке доступности материалов, сформированного по Заказам ТОРО.

4.7.7.4. В случае обнаружения недостатка в МТР для выполнения работ, Планировщик ОР на основании данных о недостающих МТР формирует Потребность МТР, на основании которой осуществляется уведомление по электронной почте Сток-контролера о необходимости обеспечения потребности в МТР.

4.7.7.5. Если от Сток-контролера поступил запрос на корректировку потребности, Планировщики ОР вручную корректируют требуемые для работ МТР в соответствии с указаниями Сток-контролера.

4.7.7.6. Если корректировка Потребности МТР невозможна, Планировщик ОР отклоняет запрос на корректировку с указанием обоснования отказа в корректировке. Укрупненный порядок действий при поступлении замечаний от сток-контроллера при невозможности обеспечения МТР:

- Перерезервирование МТР. В соответствии с Регламентом Компании [«Оперативное планирование обеспечения»](#). При невозможности перерезервирования МТР:

- Замена МТР на аналог. В соответствии с требованиями [Методических указаний Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР»](#). При невозможности замены МТР на аналоги:

- Замена МТР на детали и изделия собственного производства. В соответствии с положениями [Методических указаний Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства»](#). При невозможности Замены МТР на детали и изделия собственного производства:

- Корректировка Потребности МТР.

4.7.7.7. По результатам балансировки ресурсов и мощностей Планировщиком ОР формируется календарно-сетевой график ОР, который подлежит проверке Старшим планировщиком ОР.

4.7.7.8. Дополнительно к календарно-сетевому графику Планировщиком ОР совместно с Инженером ТОиР подготавливается ситуационный план работ, который так же должен включать:

- схема мест проведения работ;
- схема мест хранения ТМЦ и инструментов на время проведения ОР;
- перечень возможных рисков и меры по их снижению при выполнении работ ОР.

Таблица №10. Планирование Заказов ТОРО в период остановочного ремонта

Шаг ПП-07.02.03.03.100 Шаг ПП-07.02.03.03.110 Шаг ПП-07.02.03.03.160	Планирование Заказов ТОРО в период остановочного ремонта
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» с признаком «Остановочный ремонт»; Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» с признаком «Дополнительно включено в остановочный ремонт»; Запрос на корректировку потребности (внесистемный).
Исполнитель	Планировщик ОР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планирование Заказов ТОРО и балансировка ресурсов и мощностей, а также формирование календарно-сетевого графика остановочного ремонта.
Результаты выполнения работ	Календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный); Потребность МТР (системная); Заказ ТОРО (системный), спланированный для ОР, со статусом «МППА – утвержден в программе ремонтов, включен в годовой план» или «МПРО – планирование остановочного ремонта согласовано».
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более трех рабочих дней с момента подписания приказа о подготовке к ОР. Не более одного рабочего дня с момента поступления замечаний от Сток-контроллера.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.7.8. Проверка календарно-сетевого графика остановочного ремонта

4.7.8.1. Старший планировщик ОР проверяет спланированные Заказы ТОРО в календарно-сетевом графике ОР по следующим критериям:

- отсутствие нарушения в сроках выполнения (в соответствии со сроками приказа);
- обеспеченность требуемыми материалами;
- сбалансированность необходимых ресурсов.

4.7.8.2. При отсутствии замечаний Старший планировщик ОР подтверждает планирование посредством установления статуса Заказа «МППП» и осуществляет выгрузку плана-графика ОР. Шаблон плана-графика ОР представлен в [Приложении №1](#) Регламента.

4.7.8.3. При наличии замечаний к календарно-сетевому графику ОР Старший планировщик ОР формирует Лист замечаний, на основании которого Планировщик ОР выполняет ручную корректировку в соответствии с [п.4.8.2](#) Регламента.

4.7.8.4. После выгрузки плана-графика ОР Старший планировщик ОР дополняет план-график ОР работами, необходимыми для обеспечения выполнения основных работ остановочного ремонта (подготовительные, завершающие, организационные работы и работы ПТО). Дополнение работами осуществляется вне системы, в результате формируется внесистемный документ план-график ОР.

4.7.8.5. Определение перечня работ, необходимых для обеспечения выполнения основных работ ОР и их синхронизация с основными работами ОР осуществляется в

соответствии с алгоритмом, установленным [Методическими указаниями Компании «Организация остановочных ремонтов»](#).

Таблица №11. Проверка графика остановочных ремонтов

Шаг ПП-07.02.03.03.120 Шаг ПП-07.02.03.03.130	Контроль и печать графика остановочных ремонтов.
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» с признаком «Остановочный ремонт»; Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВГ – утвержден в программе ремонтов» с признаком «Дополнительно включено в остановочный ремонт»; Календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный).
Исполнитель	Старший планировщик ОР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Подтверждение корректности планирования, печать календарно-сетевого графика и его дополнение работами, необходимыми для обеспечения выполнения основных работ остановочного ремонта для последующего согласования.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) со статусом «МППР – мультитресурсное планирование ремонтов подтверждено»; Лист замечаний (внесистемный); План-график остановочного ремонта (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента поступления системного календарно-сетевого график остановочного ремонта.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4 HANA.

4.7.9. Согласование и утверждение план-графика остановочного ремонта

4.7.9.1. Согласование план-графика ОР выполняется в следующей последовательности:

- согласование Старшим планировщиком ТОиР;
- согласование Главным специалистом ТОиР УО;
- согласование Техническим комитетом УО;
- согласование Главным специалистом ТОиР УК;
- согласование Техническим директором УК.

4.7.9.2. При отсутствии замечаний от согласующих, план-график ОР подлежит утверждению Управляющим директором УО.

4.7.9.3. После утверждения план-графика ОР, для Заказов ТОРО выполняется установка статуса «ОСТ».

4.7.9.4. При наличии замечаний к план-графику ОР от согласующих, формируется Лист замечаний, на основании которого Планировщик ОР выполняет требуемые корректировки в соответствии с [п.4.8.2](#) Регламента.

Таблица №12. Согласование и утверждение графика остановочного ремонта

Шаг ПП-07.02.03.03.140 Шаг ПП-07.02.03.03.150 Шаг ПП-07.02.03.03.170 Шаг ПП-07.02.03.03.180 Шаг ПП-07.02.03.03.190 Шаг ПП-07.02.03.03.200	Согласование и утверждение графика остановочного ремонта
Входная информация	План-график остановочного ремонта (внесистемный).
Исполнитель	Управляющий директор УО;

Шаг ПП-07.02.03.03.140 Шаг ПП-07.02.03.03.150 Шаг ПП-07.02.03.03.170 Шаг ПП-07.02.03.03.180 Шаг ПП-07.02.03.03.190 Шаг ПП-07.02.03.03.200	Согласование и утверждение графика остановочного ремонта
	Технический директор УК; Главный специалист ТОиР УК; Технический комитет УО; Главный специалист ТОиР УО; Старший планировщик ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Согласование и утверждение план-графика остановочного ремонта
Результаты выполнения работ	Лист замечаний (внесистемный); План-график остановочного ремонта (утвержден) (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более шести рабочих дней с момента поступления план-графика остановочного ремонта.
Используемые ИТ-системы	СЭД или иной способ согласования, предусмотренный в Компании

4.7.10. Установка статуса «ОСТ» на Заказах ТОРО и уведомление Главного инженера

4.7.10.1. В соответствии с утвержденным план-графиком ОР, Планировщик ТОиР проставляет статус «ОСТ» на все Заказы, входящие в остановочный ремонт, после чего Главный специалист ТОиР уведомляет по электронной почте Главного инженера УО о согласовании плана-графика ОР.

Таблица №13. Установка статуса «ОСТ на Заказах ТОРО и уведомление Главного инженера

Шаг ПП-07.02.03.03.260 Шаг ПП-07.02.03.03.270	Установка статуса «ОСТ на Заказах ТОРО и уведомление Главного инженера
Входная информация	План-график остановочного ремонта (внесистемный).
Исполнитель	Планировщик ТОиР; Главный специалист ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Установка статуса «ОСТ на Заказах ТОРО и уведомление Главного инженера о утверждении план-графика ОР
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусом «ОСТ – остановочный ремонт»; План-график остановочного ремонта (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух рабочих дней с момента утверждения приказа.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.8. Описание процедуры «Анализ изменений и определение необходимости в корректировке графика остановочных ремонтов»

4.8.1. Проверка изменений, влияющих на остановочный ремонт

4.8.1.1. Старший планировщик ОР проверяет изменение сроков работ в месячном и недельном план-графике.

4.8.1.2. Проверка осуществляется по Заказам ТОРО со статусами «ОСТ» и установленным в рамках месячного или недельно-суточного планирования пользовательского статуса «КОРР».

4.8.1.3. При отсутствии расхождений между сроками работ в план-графике ОР и месячном/ недельном план-графике воздействий, Старший планировщик снимает пользовательский статус «КОРР» с Заказа ТОРО.

4.8.1.4. Также при поступлении уведомления об изменении сетевого графика проектов КС в части изменения сроков, Старший планировщик ОР анализирует согласованность сроков проектов и календарно-сетевого графика ОР.

4.8.1.5. При выявлении расхождений план-графика воздействий/ сетевого графика проектов КС и календарно-сетевого графика ОР, Старший планировщик ОР формирует Лист замечаний, на основании которого Планировщик ОР выполняет корректировку календарно-сетевого графика ОР и план-графика ОР.

4.8.1.6. Требования к анализу календарно-сетевого графика ОР и порядок определения необходимости в его корректировке с учетом выявленных расхождений с план-графиком воздействий/ сетевого графика проектов КС определяется в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Организация остановочных ремонтов»](#).

Таблица №14. Проверка изменений, влияющих на остановочный ремонт

Шаг ПП-07.02.03.03.220 Шаг ПП-07.02.03.03.230 Шаг ПП-07.02.03.03.240 Шаг ПП-07.02.03.03.250	Анализ изменений и определение необходимости в корректировке графика ОР
Входная информация	Уведомление об изменении ИСР и графика проекта Заказ ТОРО с статусом «ОСТ – остановочный ремонт» и «КОРР» (требуют корректировки); Сетевой график проектов КС (системный); Календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный).
Исполнитель	Старший планировщик ОР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Определение необходимости в корректировке календарно-сетевого графика ОР с учетом изменений в связанных графиках.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусом «ОСТ – остановочный ремонт», синхронизированный с месячным/ недельным план-графиком воздействий на ПА; Заказ ТОРО со статусом «ОСТ – остановочный ремонт» и «КОРР – требует корректировки», требующий перепланирования сроков работ. Лист замечаний (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Ежемесячно/ еженедельно Не более двух рабочих дней с момента получения уведомления об изменении.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.8.2. Корректировка план-графика остановочного ремонта

4.8.2.1. Корректировка графика остановочного ремонта осуществляется Планировщиком ОР на основании Листов замечаний, сформированных Старшим планировщиком ОР к календарно-сетевому графику и/ или согласующими к план-графику ОР.

4.8.2.2. Планировщик ОР при получении по электронной почте Листа замечаний вносит в календарно-сетевой график остановочного ремонта корректировки на основании сформированных замечаний и с учетом требований [п.4.8.2](#) Регламента.

4.8.2.3. После корректировки календарно-сетевого графика ОР осуществляется повторная проверка Старшим планировщиком ТОиР в соответствии с [п.4.8.3](#) Регламента, уточнение план-графика ОР и повторное его согласование.

Таблица №15. *Корректировка календарно-сетевого графика остановочного ремонта*

Шаг ПП-07.02.03.03.210	Корректировка календарно-сетевого графика остановочного ремонта
Входная информация	Лист замечаний (внесистемный); Календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный).
Исполнитель	Планировщик ОР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ОР вносит в календарно-сетевой график остановочного ремонта корректировки на основании сформированных замечаний.
Результаты выполнения работ	Скорректированный календарно-сетевой график остановочного ремонта (системный). Скорректированный план-график ОР (внесистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух рабочих дней с момента поступления замечаний.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.8.3. Выполнение ОР

4.8.3.1. Выполнение ОР осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактический учет воздействий на ПА». При этом предусматриваются дополнительные требования к:

- Подготовительным работам, включая нарядно-допускную систему – в соответствии с требованиями ОТиПБ и экономической безопасности.
- Выполнению мероприятий ТОиР – в соответствии с утвержденным план-графиком ОР, ситуационным планом, включая: схему мест проведения работ, схему мест хранения ТМЦ, ВПС и инструментов на время проведения ОР.
- Приемке работ – в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по запуску и вводу основного оборудования в эксплуатацию.

4.8.3.2. При выявлении критичных дефектов в ходе выполнения ОР, а также при запуске и вводе в эксплуатацию оборудования, действия осуществляются по аналогии с проведением аварийного ремонта.

4.8.3.3. При выявлении прочих дефектов создаются Сообщения ТОРО вида «А2 – Сообщение о неисправности», дальнейшие действия осуществляются в соответствии с требованиями регламента по регистрации технического состояния и регламента по управлению внеплановыми воздействиями ТОиР.

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Планирование остановочных ремонтов» определяется следующими метриками:

- Доля выполненных в ОР работ от запланированных;
- Отклонение фактической продолжительности проведения остановочного ремонта от плановой;
- Показатель освоения бюджета ОР.

Таблица №16. Метрики эффективности бизнес-процесса

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения	Источник информации
1	Доля выполненных в ОР работ от запланированных	Отношение количества закрытых заказов в период проведения остановочного ремонта к общему количеству заказов, планируемых к выполнению в период остановочного ремонта. Расчет осуществляется после завершения остановочного ремонта.	%	Системный отчет по заказам
2	Отклонение фактической продолжительности проведения остановочного ремонта от плановой.	Отклонение фактической продолжительности выполнения остановочного ремонта от утвержденной в плане. Расчет осуществляется после завершения остановочного ремонта.	Час	Календарно-сетевой график ОР
3	Показатель освоения бюджета ОР	Отношение фактических затрат на ОР к плановым затратам на ОР	%	Системный отчет по заказам

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-002.001. Данные о видах, сроках, объемах и исполнителях работ в сетевом графике не соответствуют данным в приказе ОР R.ПП-07.02.03.02-002.002. Список заказов на остановочные	C.ПП-07.02.03.02-027-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежегодно, не позднее 2 месяцев до начала остановочного ремонта, после получения проекта приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР на бумажном носителе от Старшего планировщика ТООР УО, Управляющий директор УО (далее Исполнитель КП) проводит анализ корректности проекта приказа о подготовке к проведению ОР по следующим критериям: • наличие согласования от Технического комитета УО; • корректность отнесения работ к остановочному ремонту; • наличие списка заказов остановочного ремонта; • наличие отчета по проверке доступности материалов по списку заказов остановочного ремонта. При наличии замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает проект приказа на корректировку, после осуществления которой повторяет контрольную процедуру.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
ремонт не полный, не все остановочные ремонты учтены при планировании графика ОР R.ПП-07.02.03.02-002.003. Работы в Заказах ТОРО не соответствуют характеру остановочного ремонта, либо текущему тех. состоянию: избыточное/недостаточное содержание Заказа ТОРО с признаком "Останов"	В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает приказ о подготовке к проведению ОР (в случае приказа на проведение ОР) или передает приказ о переносе ОР на согласование в УК (в случае приказа о переносе ОР). В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает проект приказа. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежегодно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Технический комитет УО
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-002.001. Данные о видах, сроках, объемах и исполнителях работ в сетевом графике не соответствуют данным в приказе ОР R.ПП-07.02.03.02-002.002. Список заказов на остановочные ремонты неполный, не все остановочные ремонты учтены при планировании графика ОР R.ПП-07.02.03.02-002.003. Работы в Заказах ТОРО не соответствуют характеру остановочного ремонта, либо текущему тех. Состоянию: избыточное/недостаточное содержание Заказа ТОРО с признаком "Останов"	С.ПП-07.02.03.02-028-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежегодно, не позднее 2 месяцев до плановой даты начала ОР, после получения проекта приказа о подготовке к проведению ОР или переносе ОР на бумажном носителе или по электронной почте от Старшего планировщика ТОиР УО, Технический комитет УО (далее Исполнитель КП) проводит анализ корректности проекта приказа о подготовке к проведению ОР по следующим критериям: • соответствие видов, сроков, объемов и исполнителей работ в проекте приказа, сетевом графике и дефектной ведомости; • корректность отнесения работ к остановочному ремонту; • наличие списка заказов остановочного ремонта; • наличие отчета по проверке доступности материалов по списку заказов остановочного ремонта. При наличии замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает проект приказа на корректировку Старшему планировщику ТОиР УО, после осуществления которой повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает лист согласования и передает его Вице-президенту БП и ТП УК вместе в Планом-графиком ОР. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежегодно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Управляющий директор УО
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов	С.ПП-07.02.03.02-029-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежегодно, не позднее 2 месяцев до начала остановочного ремонта, после получения приказа о переносе проведения ОР по электронной почте от Управляющего директора УО, Технический директор УК (далее Исполнитель КП) анализирует приказ о переносе

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
<u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-001.002.005 Перенос сроков проведения остановочных ремонтов не обоснован	проведения ОР на предмет обоснованности переноса проведения ОР. При наличии замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает проект приказа на корректировку, после осуществления которой повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает приказ о переносе ОР. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежегодно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Технический директор УК
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-002.014. При планировании заказов ТОРО остановочного ремонта не учтена загруженность рабочих мест	C.ПП-07.02.03.02-030-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> При запуске Планировщиком ОР УО процедуры планирования заказов ТОРО по остановочным ремонтам и сетевых графиков ТПир в системе SAP S/4HANA выполняется процедура автоматического изменения сроков заказов ТОРО и сетевых графиков ТПир по заданному производственному рабочему месту и сроку работ на производственном рабочем месте. При планировании учитывается последовательность заказов ТОРО и загруженность исполнительного рабочего места. При сохранении результатов автоматического планирования в заказ ТОРО проставляется статус "МПРА". Отчет должен содержать необходимые аналитики: основные данные ЕО и заказов ТОРО, ТМ 4-8 уровня, ЕО указанные в операции, а также данные по трудоемкости и продолжительности работ заказов ТОРО/СГ (либо операций, если во входных параметрах указана необходимость отображения операций) и сетевой график запланированных работ в посменной разбивке (диаграмма Ганта). Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-002.006. Отсутствие/недопоставка требуемых МТР для выполнения ремонта	C.ПП-07.02.03.02-031-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно Старший планировщик остановочных ремонтов (далее Исполнитель КП) выполняет проверку: • отсутствия нарушения сроков заказов ТОРО • достаточности обеспечения заказов ТОРО материалами. В случае наличия замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и направляет его по электронной почте Планировщикам ОР УО для внесения корректировок в заказы ТОРО и сетевые графики проектов ТПир, после чего повторяет контрольную процедуру.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.02.03.02-002.012. Заказы ТОРО выполняются/выполняются нарушениями сроков не с	В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП устанавливает статус "МППА" в заказы ТОРО, формирует файл Excel и печатает из системы S/4HANA план-график остановочного ремонта. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Старший планировщик ОР УО
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-001.004. Несоответствие сроков, ресурсов, объемов, материалов в Заказах ТОРО данным Плана-графика ОР R.ПП-07.02.03.02-001.006. Отсутствие/недоставка требуемых МТР для выполнения ремонта	С.ПП-07.02.03.02-032-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После получения распечатанного Плана-графика ОР согласованного Главным инженером ТОиР УО Управления, представителями Технического комитета (далее Исполнители КП) проводится проверка Плана графика на согласованность сроков ОР в Заказах ТОРО с ИСР, а также выполняется анализ корректности и сбалансированности сроков ОР. По итогам выполненной проверки Исполнитель КП убеждается в: • наличии всех необходимых согласований от Главного инженера ТОиР УО Управления, Главного специалиста ПТО УО, Главного специалиста ТОиР УО; • соответствии видов, объемов, исполнителей работ в Планах графике ОР; • наличии подтверждения от сток-контролера о наличии необходимых МТР для выполнения ОР на основании отчета по проверке доступности материалов по заказам ТОРО. В случае отсутствия/недостачи необходимых МТР для выполнения ОР Исполнитель КП корректирует заказ, например, в части сроков, материалов (может заменить материал на аналог в наличии). В случае наличия замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает сетевой график на корректировку, после осуществления корректировки Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает лист согласования и передает его Главному специалисту ТОиР УК вместе с Планом-графиком ОР. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Технический комитет УО
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u>	С.ПП-07.02.03.02-033-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После получения распечатанного Плана-графика ОР от Главного специалиста ТОиР УК Технический директор УК (далее Исполнитель

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-002.004. Несоответствие сроков, ресурсов, объемов, материалов в Заказах ТОРО данным Плана-графика ОР	КП) убеждается в наличии согласования со стороны Технического комитета УО, проводит анализ сбалансированности сроков ОР, указанных в плане-графике, и при необходимости проводит обсуждение вопросов с Представителями Технического комитета УО В случае наличия замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает сетевой график на корректировку, после осуществления корректировки Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает лист согласования и передает его Вице-президенту БП и ТП УК вместе в Планом-графиком ОР. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Технический директор УК
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-002.004. Несоответствие сроков, ресурсов, объемов, материалов в Заказах ТОРО данным Плана-графика ОР	C.ПП-07.02.03.02-034-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После получения распечатанного Плана-графика ОР от Технического директора УК Управляющий директор УО (далее Исполнитель КП) убеждается в наличии согласования со стороны Технического комитета УО и Технического директора УК. Исполнитель анализирует план-график на непротиворечивость указанных показателей с учетом планов производства и реализации проектов ТПиР и, при необходимости, проводит обсуждение вопросов с Техническим директором УК. В случае наличия замечаний Исполнитель КП формирует лист замечаний и передает сетевой график на корректировку, после осуществления корректировки Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает лист согласования. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Управляющий директор УО
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-002.007.	C.ПП-07.02.03.02-035-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежегодно, после получения уведомления по электронной почте о сформированном ИСР и графике проекта Старший планировщик ОР УО (далее Исполнитель КП) открывает сетевые графики и сравнивает сроки в ИСР и графике проектов с текущим сетевым графиком остановочных ремонтов.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
Работы отнесены к остановочному ремонту несвоевременно R.ПП-07.02.03.02-002.008. На годовом горизонте сроки проведения ОР в плане-графике неактуальны, не соответствуют срокам ИСР	В случае выявления расхождений ИСР и графика проектов ТПиР с сетевым графиком ОР Исполнитель КП формирует замечания и инициирует корректировку сетевого графика ОР, после осуществления которой повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает сетевой график остановочных ремонтов на месяц (на Заказе проставляется операционный статус: включено в остановочный ремонт или ОСТ). Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Старший планировщик ОР УО
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-002.011. На недельном горизонте сроки проведения ОР в плане-графике неактуальны, не соответствуют срокам плана-графика воздействий на ПА	С.ПП-07.02.03.02-037-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Еженедельно, после получения уведомления по электронной почте о сформированном плане-графике воздействий на ПА на неделю, Старший планировщик ОР УО (далее Исполнитель КП) Старший планировщик ОР УО анализирует заказы ТОРО со статусом «ОСТ - остановочный ремонт», имеющие признак «КОРР - требуют корректировки» на предмет соответствия сроков с планом-графиком проектов воздействий на ПА на неделю. В случае выявления расхождений плана-графика воздействий на ПА на неделю (заказы ТОРО) и сетевого графика остановочного Исполнитель КП формирует лист замечаний и направляет его Планировщикам ОР УО для корректировки сетевого графика остановочного ремонта, после чего повторяет выполнение КП. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласовывает сетевой график ОР на неделю в системе. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> Еженедельно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Старший планировщик ОР УО
R.ПП-07.02.03.02-002 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование оперативных графиков проведения ремонтов <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-002.009.	С.ПП-07.02.03.02-038-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно, после получения уведомления по электронной почте о сформированном плане-графике воздействий на ПА на месяц, Старший планировщик ОР УО (далее Исполнитель КП) в системе анализирует заказы ТОРО со статусом «ОСТ - остановочный ремонт», имеющие признак «КОРР - требуют корректировки» на предмет соответствия сроков с планом-графиком проектов

27

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.02.03.02-003 <u>Описание риска</u> Изменение сроков/объемов работ по остановочным ремонтам из-за отсутствия МТР, наличия не в полном объеме/качестве <u>Причина риска</u> R.ПП-07.02.03.02-003.001. Несвоевременное выявление отсутствия МТР/невозможность поставки МТР в требуемые сроки	С.ПП-07.02.03.02-040-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно (за 2 месяца до начала остановочного ремонта) в системе SAP GRC настроена автоматическая проверка своевременности поставки/наличия МТР для Заказов ТОРО с признаком «ОСТ - Остановочный ремонт». По результатам проверки система SAP GRC PC формируется отчет по проверке доступности материалов. В случае отсутствия МТР под Заказы ТОРО (со статусом «ОСТ») система подсвечивает отклонения и направляет уведомление ответственному сотруднику (сток-контролеру УО) об отсутствии необходимых МТР под Заказы ТОРО остановочного ремонта. По результатам проверки Исполнитель КП документирует выполнение контроля путем внесения комментариев в систему SAP GRC PC. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Сток-контролер УО

7. Модели бизнес-процесса

7.1. Модель процесса «ПП-07.02.03.03-ERP Планирование остановочных ремонтов»



ПП-07.02.03.02-ERP
Планирование ост:



Реестр_изменения
_БП.xlsx

8. Нормативные ссылки

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);
3. Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» («проект»);
4. Регламент Компании «Оперативное планирование обеспечения» («проект»);
5. Методические указания Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР» («проект»);

6. Методические указания Компании «Организация остановочных ремонтов» («проект»);
7. Методические указания Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства» («проект»).
8. Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА» («проект»).
9. Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Регламента.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11. Список приложенийТаблица №17. *Список приложений*

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	Включено в НМД

Приложение №1

Шаблоны документов

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа	Способ формирования
1	Типовой приказ о проведении или переносе остановочного ремонта	 Шаблон_типового_п риказа_на_ОР.docx	В системе
2	График остановочного ремонта	 График ОР - формаV2.xlsx	Вне системы