



Приложение №8

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

**«Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета
воздействий на ПА»**

№ ПП-07 Р-032 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение документа и область применения.....	3
2. Термины и сокращения	4
3. Основные положения	6
4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса	7
5. Риски и контрольные процедуры	28
6. Метрики эффективности бизнес-процессов	35
7. Модель бизнес-процесса	36
8. Нормативные ссылки	36
9. Библиография	37
10. Порядок внесения изменений.....	37
11. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	37
12. Список приложений	38

1. Назначение документа и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Выполнения программы поддержания ПА и фактического учета воздействий на ПА» – (далее – Регламент) является установление единого порядка выполнения воздействий ТООР и ежесменного обслуживания оборудования, включая фиксацию результатов выполнения работ в системе SAP S/4HANA, и регламентация взаимодействия участников бизнес-процессов «ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий» и «ПП-07.03.03.04-ERP Регистрация ежесменного обслуживания».

Задачами Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий»;
- описание используемых инструментов бизнес-процесса «ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий»;
- формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.03.03.04-ERP Регистрация ежесменного обслуживания»;
- описание используемых инструментов бизнес-процесса «ПП-07.03.03.04-ERP Регистрация ежесменного обслуживания».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания / УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно – Компания), при выполнении воздействий ТООР, ежесменного обслуживания и фиксации результатов проведенных мероприятий.

Регламент разработан во исполнение [Политики Компании «Управление производственными активами»](#) и [Стандарта Компании «Управление производственными активами»](#).

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия регламента

Документ применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Требования Регламента распространяются на работников Компании, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Регламент задает требования к процедурам следующих бизнес-процессов:

- ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий;
- ПП-07.03.03.04-ERP Регистрация ежесменного обслуживания.

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в SAP ERP осуществляются в соответствии с [Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable NOW](#).

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
Внесистемный документ	Документ в печатной или электронной форме, используемый вне систем SAP
Воздействие	Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части.
Единица оборудования	Отдельный физический объект, техническое обслуживание и ремонт которого выполняется автономно. Единицу оборудования можно монтировать в технической системе или ее части.
Заказ ТОРО	Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. В Регламенте используются следующие статусы: • «УТВН» - утвержден в недельном плане-графике; • «ОСТ» - остановочный ремонт; • «ДЕБЛ» - деблокирован; • «ПДТВ» - подтверждено; • «ЧПДТ» - частично подтверждено; • «ПРНТ» - работы приняты • «ПЛАН» - планируется; • «НПРН» - работы не приняты; • «ПРЭК» - принято эксплуатацией; • «ТЗКР» - технически закрыто; • «НДСГ» - наряд-допуск согласован.
Компания	Управляющая компания ООО «УК «Полюс» (осуществляющую функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ) и Управляемые общества, именуемые совместно.
Сетевой график	Объединенная группа операций (работ) и материалов/оборудования.

Термин	Определение
	В Регламенте используются следующие статусы: «ССПЛ» - согласованно старшим планировщиком ТОиР УО; «ДЕБЛ» - деблокирован; «ЧПДТ» - частично подтверждено; «ТЗКР» - технически закрыто; «ПДТВ» - подтверждено.
Сообщение ТОРО	Объект информационной системы, необходимый для фиксации информации (например, сообщение о дефекте) (Глоссарий проекта ERP). Статусы сообщений ТОРО в процессе управления внеплановыми воздействиями: • «СОРА» - сообщение в работе; • «СОЗА» - сообщение закрыто.
Управляющая компания	ООО «УК Полюс» – общество, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ.
Управляемое общество	В рамках настоящего Регламента под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан» функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора.
Rebuild	Способ выполнения мероприятий ТОиР по восстановлению оборудования/ узлов оборудования на сервисных пунктах специализируемых организаций.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
ГТК	Горно-транспортный комплекс
ЕТО	Ежесменное техническое обслуживание
Заказ	Заказ ТОРО
ЗиС	Здания и сооружения
ЗИФ	Золотоизвлекающая фабрика
КП	Контрольная процедура
МОЛ	Материально-ответственное лицо
МТР	Материально-технические ресурсы
МФЦ	Многофункциональный центр
ОСГ	Операции сетевого графика
ОТиПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ОФ	Оборотный фонд
ПА	Производственный актив

Сокращение	Определение
ПЭО	Планово-экономический отдел
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТОРО	Техническое обслуживание и ремонт оборудования
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество
EHSM	Environmental, Health and Safety Management

3. Основные положения

3.1. При реализации программы поддержания производственных активов (далее – ПА) осуществляются процедуры подготовки, фактического выполнения и отражения результатов проведения воздействий и ежесменного обслуживания оборудования (далее совместно – мероприятия ТОиР).

3.2. В данном Регламенте рассматриваются утвержденные Заказы ТОРО в рамках недельно-суточного планирования.

3.3. Последовательность действий при выполнении мероприятий ТОиР:

3.3.1. Назначение исполнителей работ производится в модуле MRS в соответствии с Регламентом «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов».

3.3.2. Выполняются подготовительные мероприятия по формированию и выдаче Исполнителю работ ТОиР наряд-задания, наряд-допуска (при выполнении работ повышенной опасности) и чек-листа (для ЕТО) по операциям утвержденного Заказа ТОРО. На основании полученных документов Исполнитель работ ТОиР получает требуемые для выполнения работ материалы и принимает оборудование в ремонт.

3.3.3. При необходимости перемещения МТР с консигнационных складов формируется разнарядка в соответствии с [Регламентом Компании «Планирование складской логистики»](#).

3.3.4. При наличии в системе зарегистрированного Заказа на перемещение МТР и Исходящей поставки, МТР могут быть оприходованы на склад-получатель в соответствии с [Регламентом Компании «Выполнение складских операций»](#).

3.3.5. Списание МТР и расчет фактических затрат при выполнении работ описаны в [п. 4.8.8](#) Регламента.

3.3.6. Фактическое выполнение мероприятий ТОиР осуществляется Исполнителем работ ТОиР в соответствии с операциями наряд-задания/ чек-листа.

3.3.7. По завершению выполнения мероприятий ТОиР Исполнитель работ ТОиР заполняет первичную документацию информацией по фактическому выполнению работ, на основании которой осуществляется подтверждение выполненных работ и сдача оборудования в эксплуатацию.

3.3.8. Приемка выполненных работ из КР и ТР осуществляется Комиссией УО, приемка ТО осуществляется Инженером ТОиР.

3.3.9. После приемки работ и сдачи оборудования в эксплуатацию осуществляется отражение, подтверждение и закрытие выполненных работ в системе.

3.4. Результаты выполнения мероприятий ТОиР фиксируются в:

- наряд-задании/ чек-листе/ мобильных устройствах;
- журналах учета работ, если в соответствии с действующим законодательством требуется заполнение данных журналов для выполнения работ.

3.5. После завершения работ по мероприятиям ТОиР выполняется проверка качества работ и корректность заполнения документации и сдача оборудования в эксплуатацию.

3.6. На основании сформированной документации осуществляется регистрация результатов выполнения мероприятий ТОиР в системе.

4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

4.1. Цели бизнес-процессов

Целью процесса «ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий» является выполнение и отражение результатов выполнения мероприятий ТОиР на ПА в системе SAP S/4HANA.

Целью процесса «ПП-07.03.03.04-ERP Регистрация ежесменного обслуживания» является регистрация результатов ЕТО в системе SAP S/4HANA.

4.2. Задачи бизнес-процессов

Задачами процесса «ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий» являются:

- подготовка к выполнению воздействий ТОиР (в т.ч. приемка оборудования и передача ЗиС в ремонт).
- выполнение и приёмка результатов воздействий ТОиР и мероприятий воздействия на ЗиС.
- регистрация результатов выполненных воздействий ТОиР и мероприятий воздействия на ЗиС (включая учет выявленных дефектов, показателей и параметров оборудования, необходимых изменений по срокам и объемам работ для последующего уточнения/ создания заказов).

Задачами процесса «ПП-07.03.03.04-ERP Регистрация ежесменного обслуживания» являются:

- подготовка к проведению ежесменного обслуживания.
- выполнение ежесменного обслуживания.

- регистрация результатов ежесменного обслуживания.

4.3. Перечень бизнес-процедур

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Разделе 7](#) Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках бизнес-процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процессов «Выполнение и фактический учет воздействий», «Регистрация ежесменного обслуживания» и их задачи представлены в Таблице №1.

Таблица №1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Инженер ТОиР УО (далее – Инженер ТОиР)	• Ежесменное планирование работ, выдача наряд-заданий, наряд-допусков, чек-листов и заданий на мобильные устройства; • Проверка выполнения подготовительных работ; • Приемка оборудования в ремонт; • Проверка выполнения работ; • Сдача оборудования в эксплуатацию; • Проверка корректности первичной документации.
2	Исполнитель работ ТОиР УО (далее – Исполнитель работ ТОиР). В случае выполнения работ подрядным способом, Исполнителем работ ТОиР является представитель подрядной организации, который выполняет соответствующие данной роли задачи, за исключением: • Фиксация выполнения мероприятий ТОиР в системе; • Создание Сообщения ТОРО.	• Получение наряд-задания, чек-листа и наряд-допуска; • Приемка оборудования в ремонт; • Получение МТР для выполнения работ; • Выполнение мероприятий ТОиР; • Заполнение журналов установленных законодательством форм и оформление первичной документации; • Фиксация выполнения мероприятий ТОиР; • Создание сообщения ТОРО; • Возврат неиспользованных МТР.
3	Оператор ТОиР УО (далее – Оператор ТОиР)	• Получение чек-листа; • Получение материалов для ЕТО; • Выполнение ЕТО; • Фиксация выполнения ЕТО; • Создание Сообщения ТОРО; • Возврат неиспользованных МТР.
4	МОЛ ТОиР УО (далее – МОЛ ТОиР) ¹	• Выдача МТР; • Подтверждение фактического количества израсходованных МТР в первичной документации; • Приемка неиспользованных МТР; • Списание материалов, израсходованных при ежесменном обслуживании.

¹ Задачи данной роли могут выполняться Инженером ТОиР

№ п/п	Функциональная роль	Задача
5	Специалист по учету трудозатрат ТОиР УО (далее – Специалист по учету трудозатрат ТОиР) ¹	Отражение времени и трудоемкости, фактически затраченных на мероприятия тоир (не относится к ЕТО).
6	Планировщик ТОиР УО /ПЛ (далее – Планировщик ТОиР)	- Проверка наличия фактических сроков завершения мероприятия тоир в Сообщении ТОРО; - Техническое закрытие Заказа ТОРО.
7	Поставщик	Выдача МТР с консигнационных складов по разнарядке.
8	Планировщик ЗиС УО (далее – Планировщик ЗиС)	Техническое закрытие сетевого графика;
9	Комиссия УО Управление по сдаче оборудования в эксплуатацию в составе: - главный механик; - главный энергетик; - материально-ответственное лицо; - сотрудник отдела ОТиПБ; - сотрудник КИПиА.	Приемка работ перед сдачей оборудования в эксплуатацию.
10	Комиссия УО Управление по списанию оборудования в составе: - главный механик; - главный энергетик; - материально-ответственное лицо; - сотрудник отдела ОТиПБ; - сотрудник КИПиА; - специалист ПЭО.	Принятие решения о списании оборудования.
11	Согласующий Акт выполненных работ ТОиР УО Управление	Приемка акта выполненных подрядчиком работ.
12	Инженер по надежности УО	- Проверка корректности указания причины отказа и вида дефекта в Сообщении ТОРО; - Анализ и закрытие Сообщений ТОРО.

4.5. Результаты бизнес-процессов

Таблица №2. Выходы бизнес-процесса «Выполнение и фактический учет воздействий»

№ п/п	Выход бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Наряд-задание	УП-04.07.02-ERP Оперативный контроль корректности отнесения фактических затрат
2	Заказ ТОРО с установленным системным статусом «ТЗКР – Технически закрыто»	
3	Сообщение ТОРО с установленным системным статусом «СОЗА» (Сообщение закрыто)	ПП-07.04.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановых останов)
4	Созданное Сообщение ТОРО вида А2 (Сообщение о неисправности)	ПП-07.03.03-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР
5	Документ материала	УП-04.07.02-ERP Оперативный контроль корректности

№ п/п	Выход бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
		отнесения фактических затрат
6	Карточка РБП (для капитализируемых ремонтов)	ПП-03.02.13.06-ERP Учет прочих РБП
7	Акт о выполненном монтаже/демонтаже	ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление ОФ»
8	Чек-лист	ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы
9	Заказ ТОРО с установленным системным статусом «ТЗКР – технически закрыто»	ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы

4.6. Входы бизнес-процессов и поставщики входов бизнес-процесса

Таблица №3. Входы бизнес-процесса «Выполнение и фактический учет воздействий»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Заказ ТОРО с установленным системным статусом «УТВН – утвержден в недельном плане-графике»	ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы
2	Заказ ТОРО с установленным системным статусом «ОСТ – остановочный ремонт»	ПП-07.03.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов
3	План-график остановочного ремонта	
4	Заказ ТОРО вида AVR1 (Аварийное ТОРО) с установленным системным статусом «ДЕБЛ – деблокирован»	
5	Акт выполненных работ (для аварийных воздействий)	
6	Акт об использовании материала (для аварийных воздействий)	ПП-07.03.03.03-ERP Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования
7	Сетевые графики для воздействия на ЗиС с установленным пользовательским статусом «ССПЛ – Согласовано Старшим планировщиков ТОиР» и системным статусом «ДЕБЛ – Деблокировано»	
		ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы

4.7. Описание процесса «Выполнение и фактический учет воздействий»

4.7.1. Ежемесячное планирование работ

4.7.1.1. При ежемесячном планировании работ Инженер ТОиР проверяет Заказы ТОРО со статусами «УТВН» или «ОСТ» по следующим показателям:

- назначение исполнителей работ на всех операциях Заказа ТОРО;
- наличие операций повышенной опасности, для выполнения которых требуется наряд-допуск.

4.7.1.2. Назначение исполнителей работ для выполнения операций Заказа ТОРО производится в модуле MRS в соответствии с Регламентом «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов».

4.7.1.3. Проверка осуществляется посредством формирования системного отчета с перечнем Заказов ТОРО.

4.7.1.4. Если Заказ ТОРО отмечен пользовательским статусом НДСГ или сетевой график статусами ССПЛ и ДЕБЛ (для ЗиС), Инженер ТОиР проверяет:

- корректность отнесения операций заказа к опасным работам, для которых необходим наряд-допуск;
- классификацию оборудования как опасный производственный объект.

4.7.1.5. При необходимости в изменении исполнителя работ (ФИО) в наряд-допуске Инженер ТОиР корректирует наряд-допуск.

4.7.1.6. После проверки Заказов ТОРО Инженер ТОиР распечатывает наряд-задание, наряд-допуск и осуществляет проверку готовности оборудования к выполнению работ.

Таблица №4. Ежемесячное планирование работ

Шаг ПП 07.03.03.01.010 Шаг ПП 07.03.03.01.020	Проверка наличия опасных работ и формирование наряд-допуска Ежемесячное планирование работ
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВН – утвержден в недельном плане-графике»/ «НДСГ – наряд-допуск согласован»). Заказ ТОРО (системный) со статусом «ОСТ – остановочный ремонт» Сетевой график (системный) со статусами «ССПЛ – согласованно Старшим планировщиком ТОиР УО» и «ДЕБЛ – деблокировано»
Исполнитель	Инженер ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР выполняет проверку наличия утвержденных в недельном плане-графике Заказов ТОРО. На основе операций Заказов ТОРО Инженер ТОиР формирует наряд-задание и наряд-допуск.
Результаты выполнения работ	Наряд-задание (внесистемное); Наряд-допуск (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В течение рабочего дня, предшествующего началу работ.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.7.2. Проверка готовности оборудования/ ЗиС. Отметка о получении наряд-задания

4.7.2.1. При проверке готовности оборудования/ ЗиС Инженер ТОиР проверяет проведение эксплуатационным персоналом необходимых подготовительных работ, определяемые в соответствии с положениями о нарядной системе УО, а также [Методическими указаниями Компании «Организация работ повышенной опасности на опасных производственных объектах»](#).

4.7.2.2. При выявлении неготовности оборудования/ ЗиС к ремонту и невозможности подготовки в течении запланированных суток, Инженер ТОиР указывает в наряд-задании дату и причину переноса ремонта и инициирует повторное планирование ремонтных работ в соответствии с порядком, установленным [Регламентом Компании «Оперативное \(месячное, недельно-суточное\) планирование программы поддержания ПА»](#).

4.7.2.3. При отсутствии замечаний Инженер ТОиР подтверждает готовность оборудования/ ЗиС к ремонту и ставит соответствующую отметку в наряд-задании о выводе оборудования в ремонт.

4.7.2.4. После подтверждения готовности оборудования к ремонту и наличии согласованного наряд-допуска, при выполнении работ повышенной опасности, Инженер ТОиР выдает печатную форму наряд-задания Исполнителю ТОиР.

4.7.2.5. При использовании мобильного функционала, задания на выполнение работ рассылаются на мобильные устройства.

4.7.2.6. При получении печатной формы наряд-задания Исполнитель работ ТОиР расписывается в нем.

4.7.2.7. При наличии работ повышенной опасности, которые соответствуют критериям, указанным в Правилах по охране труда при работе на высоте или Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, Исполнитель работ ТОиР отмечает начало работ в следующих журналах учета работ:

- журнал учета работ по наряд-допуску при работе на высоте, установленный Правилами по охране труда при работе на высоте;
- журнал учета работ в электроустановках по наряд и распоряжениям при работе с электроустановками, установленный Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

4.7.2.8. Перечень требуемых журналов может быть изменен в соответствии с изменениями требований законодательства к учету работ. Шаблоны журналов работ представлены в [Приложении №1](#) Регламента.

Таблица №5. Проверка готовности оборудования

Шаг ПП 07.03.03.01.040 Шаг ПП 07.03.03.01.025	Проверка готовности оборудования Отметка о получении наряд-задания
Входная информация	Наряд-задание (внесистемное); Наряд-допуск (внесистемный); Сетевой график (системный) со статусами «ССПЛ – согласованно Старшим планировщиком ТОиР УО» и «ДЕБЛ – деблокировано»; Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВН – утвержден в недельном плане-графике».
Исполнитель	Инженер ТОиР; Исполнитель работ ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР проверяет наряд-задание по наступлению сроков ремонта и готовность оборудования/ ЗиС к выводу из эксплуатации. После подтверждения готовности оборудования/ ЗиС к ремонту и наличия наряд-допуска (при выполнении операций повышенной опасности), Инженер ТОиР осуществляет выдачу наряд-задания Исполнителю работ ТОиР. Исполнитель работ ТОиР проставляет отметку о получении наряда-задания, наряд-допуска и, при необходимости, в журнале учета работ и в журнале регистрации нарядов-допусков.
Результаты выполнения работ	Задание на выполнение работ на мобильном устройстве; Наряд-задание (внесистемное) выданное Исполнителю работ ТОиР; Наряд-допуск (внесистемный) выданный Исполнителю работ ТОиР.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента завершения проверки Заказов.
Используемые ИТ-системы	Внесистемно.

4.7.3. Выдача МТР для выполнения работ

4.7.3.1. Выдача МТР для выполнения работ осуществляется МОЛ ТООР на основании печатной формы наряд-задания.

4.7.3.2. МОЛ ТООР проверяет наряд-задание по требуемым МТР и выдает их Исполнителю работ ТООР.

4.7.3.3. МОЛ ТООР и Исполнитель работ ТООР ставят отметки о выдаче/ получении МТР в наряд-задании.

Таблица №6. Выдача МТР для выполнения работ

Шаг ПП 07.03.03.01.030	Выдача МТР для выполнения работ
Входная информация	Наряд-задание (внесистемное) выданное Исполнителю ТООР; Сетевой график (системный) со статусами «ССПЛ – согласованно Старшим планировщиком ТООР УО» и «ДЕБЛ – деблокировано»; Наряд-допуск (внесистемный)
Исполнитель	МОЛ ТООР; Исполнитель работ ТООР; Поставщик
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выдача МТР для выполнения работ на основании наряд-задания.
Результаты выполнения работ	Наряд-задание (внесистемное) с отметкой о выдаче/ получении МТР.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В день выполнения воздействий.
Используемые ИТ-системы	Внесистемно.

4.7.4. Приемка оборудования/ ЗиС в ремонт

4.7.4.1. Исполнитель работ ТООР принимает оборудование в ремонт и фиксирует приемку в наряд-задании.

4.7.4.2. Если выполнение работ осуществляется подрядными организациями, Исполнитель работ ТООР (представитель подрядной организации) заполняет Акт приемки-передачи оборудования. Шаблон Акта представлен в Приложении №1 Регламента.

4.7.4.3. Для передачи ЗиС подрядной организации формируется комиссия в составе представителей Заказчика, Подрядчика, проектной организации.

4.7.4.4. Передача ЗиС Подрядчику оформляется актом передачи ЗиС в работу, а в случае выполнения работ хозспособом – производится запись в журнале о передаче ЗиС в ремонт.

Таблица №7. Приемка оборудования в ремонт

Шаг ПП 07.03.03.01.045	Приемка оборудования/ ЗиС в ремонт
Входная информация	Наряд-задание (внесистемное); Сетевой график (системный) со статусами «ССПЛ – согласованно Старшим планировщиком ТООР» и «ДЕБЛ – деблокировано»; Дефектная ведомость.
Исполнитель	Исполнитель работ ТООР. Комиссия
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Исполнитель работ ТООР принимает оборудование/ ЗиС в ремонт и ставит соответствующую отметку в наряд-задании/ акте передачи

Шаг ПП 07.03.03.01.045	Приемка оборудования/ ЗиС в ремонт
	ЗиС в работу.
Результаты выполнения работ	Наряд-задание (внесистемное) с фиксацией приемки оборудования в ремонт; Акт приемки-передачи оборудования (внесистемный) в случае выполнения работ подрядным способом. Запись в журнал о передаче ЗиС в ремонт (внесистемный); Акт передачи ЗиС в ремонт (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В день выполнения воздействий
Используемые ИТ-системы	Внесистемно.

4.7.5. Выполнение воздействий ТОиР/ ЗиС

4.7.5.1. Исполнитель работ ТОиР выполняет запланированные работы в соответствии с перечнем, указанным в наряд-задании и требованиями рабочей документации по выполнению работ.

4.7.5.2. При выполнении воздействий на ЗиС Специалисты строительного контроля и подразделение УО, в ведении которого находится ЗиС, осуществляют контроль за выполнением работ в соответствии с утвержденной технической документацией и техническими условиями.

4.7.5.3. При выявлении нарушений технологического процесса, правил техники безопасности, несоответствие выполнения работ технической документации выполняется отметка в журнал производства работ с последующим устранением выявленных недостатков Исполнителем работ ТОиР.

4.7.5.4. По результатам фактического выполнения работ Исполнитель работ ТОиР передает Инженеру ТОиР следующие данные:

- наряд-задание с зафиксированным составом и продолжительностью фактически выполненных работ;
- наряд-допуск с фиксацией даты и времени окончания выполнения работ;
- акт выполненных работ, если работы выполнялись подрядчиком;
- акт о выполненном монтаже/демонтаже (при выполнении работ с использованием узлов ОФ);
- фактические значения технических параметров, если при выполнении работ снимались показания (при выполнении работ с использованием мобильного ТОРО показания вносятся в ходе выполнения работ);
- информацию о выявленном при выполнении работ дефекте оборудования, зафиксированную в наряд-задании (при выполнении работ с использованием мобильного ТОРО выполняется регистрации дефекта по средствам создания Сообщения ТОРО в ходе выполнения работ).

4.7.5.5. Если Исполнитель работ ТОиР фиксировал начало выполнения работ в установленных законодательством журналах учета работ, то по результатам выполнения работ дополняет сделанные записи фактической датой завершения работ.

4.7.5.6. При наличии операций по сбору фактических значений технических параметров оборудования, Инженер ТОиР инициирует их дальнейшую регистрацию в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования»](#).

4.7.5.7. При обнаружении в ходе выполнения работ дефекта оборудования Инженер ТОиР принимает решение о:

- устранении дефекта в рамках выполнения текущего Заказа ТОРО;
- необходимости проведения диагностики либо измерений для уточнения требуемых работ (создание Сообщения ТОРО вида «А8» (заявка на диагностику));
- включении мероприятий по устранению дефекта в последующие работы (создание Сообщения ТОРО вида «А2» (сообщение о неисправности));

4.7.5.8. При выявлении необходимости в проведении технологических операций (например, очистка оборудования) создается Сообщение ТОРО вида «А2» (сообщение о неисправности) с указанием группы плановиков «Эксплуатация».

4.7.5.9. Для создания Сообщения ТОРО может использоваться:

- SAP S/4HANA;
- функционал Мобильного ТОРО на мобильных устройствах.

4.7.5.10. Созданное Сообщение ТОРО проходит процедуры обработки, описание которых представлено в [Регламенте Компании «Регистрация технического состояния оборудования»](#).

4.7.5.11. В дальнейшем на основании созданных Сообщений ТОРО Инженер ТОиР создает Заказ ТОРО (либо уточняет текущие Заказы ТОРО) для выполнения требуемых мероприятий по сообщению. Детальный порядок создания/уточнения Заказа ТОРО представлен в [Регламенте Компании «Процесс управления внеплановыми воздействиями ТОиР»](#).

*Таблица №8. Выполнение работ по мероприятию ТОиР
Заполнение журналов установленных законодательством форм
Создание сообщения ТОРО*

Шаг ПП 07.03.03.01.050 Шаг ПП 07.03.03.01.060 Шаг ПП 07.03.03.01.070	Выполнение работ по мероприятию ТОиР Заполнение журналов установленных законодательством форм Создание сообщения ТОРО
Входная информация	Задание на выполнение работ на мобильном устройстве; Наряд-задание (внесистемное); Наряд-допуск (внесистемный); Запись в журнале о передаче ЗиС ремонт (внесистемный); Акт передачи ЗиС в ремонт (внесистемный).
Исполнитель	Исполнитель работ ТОиР; Инженер ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выполнение мероприятий ТОиР в соответствии с наряд-заданием и требованиями рабочей документации на выполнение работ.
Результаты выполнения работ	Задание на выполнение работ на мобильном устройстве; Сообщение ТОРО вида «А8» (Заявка на диагностику); Сообщение ТОРО вида «А2» (Сообщение о неисправности). Внесистемные документы: • Акт выполненных работ;

Шаг ПП 07.03.03.01.050 Шаг ПП 07.03.03.01.060 Шаг ПП 07.03.03.01.070	Выполнение работ по мероприятию ТОиР Заполнение журналов установленных законодательством форм Создание сообщения ТОРО
	• Наряд-задание (заполненный по факту выполнения работ); • Наряд-допуск (заполненный по факту выполнения работ); • Фактические значения технических параметров; • Заполненные журналы учета работ.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В соответствии с плановыми сроками выполнения работ. Создание Сообщения ТОРО выполняется немедленно (не более одного часа) с момента выявления дефекта.
Используемые ИТ-системы	Внесистемно; Мобильное ТОРО.

4.8. Выполнение работ по мероприятию ТОиР (восстановление ремонтпригодных узлов ОФ, консервация/ расконсервация оборудования, остановочный ремонт)

4.8.1. Восстановление ремонтпригодных узлов ОФ

4.8.1.1. Восстановление ремонтпригодных узлов ОФ может выполняться одним из следующих способов:

- собственными силами/ подрядной организацией на ремонтной площадке УО;
- на ремонтной площадке специализируемой подрядной организации (Rebuild). При выполнении работ данным способом необходимо согласовать порядок транспортировки восстанавливаемых узлов ОФ в соответствии с установленными в компании требованиями по оперативному управлению транспортировкой.

4.8.1.2. После выполнения мероприятий ТОиР по восстановлению ремонтпригодных узлов ОФ, Исполнитель работ ТОиР выполняет процедуры по поступлению восстановленного ОФ на склад и передает Инженеру ТОиР для последующей обработки в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Формирование и потребление оборотного фонда», наряд-задание и акт выполненных работ при подрядном способе выполнения работ.

4.8.2. Консервация/ расконсервация оборудования

4.8.2.1. При выполнении осмотра оборудования перед консервацией/расконсервацией, Исполнитель работ ТОиР отражает результаты осмотра в Акте оценки технического состояния, который включает перечень мероприятий по устранению выявленных дефектов (при наличии таковых).

4.8.2.2. На основании Акта оценки технического состояния Инженер ТОиР в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте Компании «Учёт, перемещение, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации производственных активов»](#), принимает решение о консервации/ расконсервации оборудования или инициирует проведение мероприятий по устранению выявленных дефектов.

4.8.2.3. При выполнении мероприятий по устранению выявленных дефектов для последующей консервации/ расконсервации оборудования Исполнитель работ ТОиР дополняет Акт оценки технического состояния подтверждением выполнения мероприятий по устранению выявленных дефектов.

4.8.2.4. При выполнении воздействий по консервации/расконсервации оборудования, Исполнитель работ ТООР формирует Акт о консервации ОС/ Акт о расконсервации ОС, на основании которых Инженер ТООР в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте Компании «Учёт, перемещение, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации производственных активов»](#), инициирует изменение нормативно-справочной информации.

4.8.3. Остановочный ремонт

4.8.3.1. Выполнение остановочного ремонта осуществляется Исполнителем работ ТООР на основании утвержденного план-графика ОР, а также в соответствии со схемой мест проведения работ, схемой мест хранения ТМЦ и инструментов на время проведения ОР. Требования к план-графику ОР определяются в соответствии с [Регламентом Компании «Планирование остановочного ремонта»](#).

4.8.3.2. При выявлении критичных дефектов на оборудование, лимитирующее выпуск готовой продукции, осуществляются мероприятия в соответствии с требованиями [Регламента Компании «Управление аварийными воздействиями ТООР»](#).

4.8.3.3. При выявлении прочих дефектов выполняются мероприятия в соответствии с требованиями [Регламента Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТООР»](#).

Таблица №9. Выполнение работ по мероприятию ТООР (восстановление ремонтпригодных узлов ОФ, консервация/ расконсервация оборудования, остановочный ремонт)

Шаг ПП 07.03.03.01.050	Выполнение работ по мероприятию ТООР (восстановление ремонтпригодных узлов ОФ, консервация/ расконсервация оборудования, остановочный ремонт)
Входная информация	Задание на выполнение работ на мобильном устройстве; Наряд-задание (внесистемное); Наряд-допуск (внесистемный); План-график остановочного ремонта (внесистемный).
Исполнитель	Исполнитель работ ТООР; Инженер ТООР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выполнение мероприятий ТООР по восстановлению ремонтпригодных узлов ОФ, консервации/ расконсервации оборудования, остановочный ремонт.
Результаты выполнения работ	Задание на выполнение работ на мобильном устройстве; Наряд-задание (внесистемное) заполненное по результатам выполнения работ; Акт выполненных работ (внесистемный) в случае выполнения работ подрядным способом; Акт оценки технического состояния (внесистемный) Акт о консервации ОС (внесистемный) Акт о расконсервации ОС (внесистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В соответствии с плановыми сроками выполнения работ.
Используемые ИТ-системы	Внесистемно; Мобильное ТООР.

4.8.4. Проверка выполнения работ

4.8.4.1. После завершения ремонтных работ Инженер ТОиР получает от Исполнителя работ ТОиР заполненную по результатам работ печатную форму наряд-задания, а также акт выполненных работ в случае выполнения работ подрядчиком.

4.8.4.2. Инженер ТОиР проверяет корректность заполнения представленных документов на соответствие плановым срокам и объемам работ.

4.8.4.3. При отсутствии замечаний к документации Инженер ТОиР:

- проверяет фактические значения зарегистрированных технических параметров (при наличии таковых) на наличие отклонений от нормативных значений в соответствии с [Регламентом Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования»](#);
- совместно с производственной службой осуществляет проверку выполнения оборудованием своих функций.

4.8.4.4. Если при проверке документации выявлены замечания, Инженер ТОиР УО инициирует их корректировку Исполнителем работ ТОиР. После корректировки документов Инженер ТОиР повторно осуществляет проверку.

4.8.4.5. Если при проверке в соответствии с [п.4.7.9.3](#) не выявлены отклонения, Инженер ТОиР в наряд-задании ставит отметку о выполнении работ, инициирует операции по отражению времени, фактически затраченного на выполнение работ и сдачу оборудования в эксплуатацию.

4.8.4.6. Если работы выполнены ненадлежащим образом или в соответствии с [п.4.7.9.3](#) выявлены отклонения, Инженер ТОиР вносит комментарии/ замечания в наряд-задание и инициирует их устранение. После устранения замечаний Инженер ТОиР выполняет повторную проверку.

Таблица №10. Проверка выполнения работ

Шаг ПП 07.03.03.01.090	Проверка выполнения работ
Входная информация	Наряд-задание (внесистемное); Акт выполненных работ (внесистемный).
Исполнитель	Инженер ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР проверяет корректность заполнения полученных документов, определяет наличие отклонений в фактических значениях зарегистрированных параметров от целевых значений и выполнение оборудованием своих функций.
Результаты выполнения работ	Наряд-задание (внесистемное) с отметкой о выполнении работ; Акт выполненных работ (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента окончания выполнения работ.
Используемые ИТ-системы	Внесистемно.

4.8.5. Отражение времени, фактически затраченного на проведение воздействий ТОиР

4.8.5.1. Фиксация фактически затраченного времени осуществляется после проверки выполненных работ или после деблокирования аварийного Заказа Инженером ТОиР в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования»](#).

4.8.5.2. Для фиксации затраченного времени может использоваться:

- SAP S/4HANA;
- функционал Мобильного ТОРО на мобильных устройствах.

4.8.5.3. Специалист по учету трудозатрат ТОиР фиксирует в системном документе Подтверждение ТОРО фактически затраченное время на выполнение воздействий ТОиР на основании информации в наряд-задании/ акте выполненных работ. При этом в случае отклонения фактических данных от плановых показаний, в обязательном порядке в Подтверждении ТОРО должна фиксироваться причина отклонений.

4.8.5.4. После фиксации затраченного времени Заказу присваивается статус «ПДТВ» или статус «ЧПДТ», если в Заказе остались не выполненные операции.

4.8.5.5. Подтверждение выполнения работ по ЗиС осуществляется только для работ по тарифам.

Таблица №11. Отражение времени, фактически затраченного на мероприятия ТОиР

Шаг ПП 07.03.03.01.080	Отражение времени, фактически затраченного на мероприятия ТОиР
Входная информация	Задание на выполнение работ на мобильном устройстве; Сетевой график (системный) со статусами «ДЕБЛ – деблокирован» и «ССПЛ – согласованно Старшим планировщиком ТОиР»; Наряд-задание (внесистемное); Акт выполненных работ (внесистемный); Заказ ТОРО (системный) со статусом «ДЕБЛ – деблокирован».
Исполнитель	Специалист по учету трудозатрат ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Специалист по учету трудозатрат ТОиР фиксирует фактически затраченное время на выполнение мероприятий ТОиР.
Результаты выполнения работ	Подтверждение ТОРО (системный); Заказ ТОРО (системный) со статусом «ПДТВ – подтверждено»; Заказ ТОРО (системный) со статусом «ЧПДТ – частично подтверждено»; Сетевой график (системный) со статусами «ПДТВ – подтверждено» и «ДЕБЛ – деблокировано»; Сетевой график (системный) со статусами «ЧПДТ – частично подтверждено» и «ДЕБЛ – деблокировано».
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента завершения проверки выполненных работ.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA; Мобильное ТОРО

4.8.6. Проведение приемочных испытаний

4.8.6.1. По результату выполнения работ по ремонту ЗиС Инженером ТОиР проводятся приемочные испытания.

4.8.6.2. По результатам проведенных приемочных испытаний Инженером ТОиР оформляется акт приемочных испытаний.

Таблица №12. Проведение приемочных испытаний

	Проведение приемочных испытаний
Входная информация	Наряд-задание (внесистемное);
Исполнитель	Инженер ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР фиксирует результаты проведения приемочных испытаний.
Результаты выполнения работ	Акт приемочного испытания
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В соответствии со сроками, установленными в технической документации по проведению приемочных испытаний
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.8.7. Сдача оборудования/ ЗиС в эксплуатацию и отражение работ в системе

4.8.7.1. Инженер ТОиР проверяет техническую готовность оборудования/ ЗиС к запуску и вводу оборудования/ ЗиС в эксплуатацию, а также передает наряд-задание и акт выполненных работ (в случае выполнения работ подрядным способом) на проверку Комиссии УО Управление.

4.8.7.2. Комиссия УО на основании полученных документов проверяет:

- проведение всех требуемых работ по запуску и вводу оборудования в эксплуатацию;
- соответствие фактических данных плановым по объему и своевременности выполненных работ.

4.8.7.3. При отсутствии замечаний и приемке оборудования в эксплуатацию, Комиссия УО Управление подписывает акт выполненных работ без претензий (для подрядной организации) и отмечает в наряд-задании принятие оборудования из ремонта (при выполнении работ собственными силами).

Инженер ТОиР:

- устанавливает на Заказе ТОРО статус «ПРЭК» и «ПРНТ»;
- фиксирует выполнение работ в плане-графике остановочных ремонтов (при выполнении остановочного ремонта).

4.8.7.4. Если акт выполненных работ оформляется на несколько Заказов, подписание акта осуществляется после выполнения всех работ, указанных в акте.

4.8.7.5. Если работы не приняты и при этом все работы в Заказе выполнены, Комиссия УО Управление:

- формирует претензии к акту выполненных работ (при выполнении работ подрядной организацией);
- фиксирует комментарии в наряд-задании (при выполнении работ своими силами);

4.8.7.6. Рассмотрение акта выполненных работ с претензиями осуществляется работником отдела бюджетирования, аналитики и договорной работы УО в соответствии с Регламентом Компании «Договорная работа» и Регламентом Компании «Ведение претензионно-судебной работы».

4.8.7.7. При получении наряд-задания с непринятыми работами Инженер ТОиР инициирует повторное планирование работ посредством смены статуса Заказа «УТВН» на статусы «ПЛАН» и «НПРН».

4.8.7.8. Заказы со статусом «ЧПДТ» после проверки выполненных работ направляются Планировщику ТОиР для планирования оставшихся работ в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания ПА».

Таблица №13. Сдача оборудования в эксплуатацию. Изменение статуса Заказа. Отражение работ в системе

Шаг ПП 07.03.03.01.100 Шаг ПП 07.03.03.01.104 Шаг ПП 07.03.03.01.105	Сдача оборудования в эксплуатацию Изменение статуса Заказа Отражение работ в системе
Входная информация	Наряд-задание (внесистемное); Акт выполненных работ (внесистемный); План-график остановочного ремонта (внесистемный); Заказ ТОРО (системный) со статусом «ПДТВ – подтверждено»; Заказ ТОРО (системный) со статусом «ЧПДТ – частично подтверждено».
Исполнитель	Инженер ТОиР; Комиссия УО Управление.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Приемка выполненных работ и сдача оборудования в эксплуатацию.
Результаты выполнения работ	Акт выполненных работ (без претензий) (внесистемный); Наряд-задание (подписанное) (внесистемный); План-график остановочного ремонта с отметкой об окончании работ (внесистемный); Заказ ТОРО (системный) со статусом «ПРНТ – Работы приняты»; Заказ ТОРО (системный) со статусом «ПЛАН – Планируется» и «НПРН – Работы не приняты».
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух рабочих дней с момента окончания проверки работ.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.8.8. Подтверждение фактического количества израсходованных МТР. Приемка-передача неиспользованных МТР на склад МОЛ

4.8.8.1. Подтверждение фактического количества израсходованных МТР осуществляется на основании наряд-задания или внесистемной формы Требования-накладной (при выполнении аварийных работ подрядной организацией).

4.8.8.2. При наличии неиспользованных МТР, на основании наряда-задания с отметкой об использованных материалах, МОЛ ТОиР осуществляет приемку у Исполнителя работ ТОиР неиспользованных МТР на склад МОЛ.

4.8.8.3. При подтверждении фактического количества израсходованных МТР МОЛ ТОиР формирует системный Документ материала и указывает в нем Заказ/ сетевой график, для которого необходимо осуществить подтверждение израсходованных МТР.

4.8.8.4. После подтверждения в автоматическом режиме осуществляется списание МТР (формируется Требование-накладная ВН-М-11) и расчет фактических затрат. Сформированная Требование-накладная совместно с наряд-заданием передается в МФЦ для обработки первичных документов.

Таблица №14. Подтверждение фактического количества израсходованных МТР. Приемка-передача неиспользованных МТР на склад МОЛ

Шаг ПП 07.03.03.01.110 Шаг ПП 07.03.03.01.120	Подтверждение фактического количества израсходованных МТР Приемка-передача неиспользованных МТР на склад МОЛ
Входная информация	Наряд-задание (внесистемное); Заказ ТОРО (системный) со статусом «ПРНТ – работы приняты»; Сетевой график (системный) со статусом «ПРНТ – работы приняты»; Требование-накладная М-11 (внесистемный); Требования-накладная М-15 (внесистемный).
Исполнитель	МОЛ ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	МОЛ ТОиР осуществляет подтверждение использованных материалов. В результате выполнения подтверждения формируется системный Документ материала.
Результаты выполнения работ	Документ материала (системный); Требование-накладная ВН-М-11 (системный); Наряд-задание (внесистемное) с подтверждением фактического количества израсходованных МТР.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более двух рабочих дней с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.8.9. Прием акта выполненных подрядчиком работ

4.8.9.1. Если все работы, указанные в Акте выполненных работ, выполнены и приняты, Согласующий акт выполненных работ ТОиР УО Управления выполняет проверку оформления акта и наряд-задания.

4.8.9.2. При отсутствии замечаний Согласующий Акт выполненных работ ТОиР УО Управление подписывает акт выполненных работ.

4.8.9.3. При наличии замечаний, они выдаются Исполнителю работ ТОиР. Скорректированные акты принимаются повторно.

4.8.9.4. При наличии неразрешимых разногласий, рассмотрение акта выполненных работ осуществляется работником отдела бюджетирования, аналитики и договорной работы УО в соответствии с Регламентом Компании «Договорная работа» и Регламентом Компании «Ведение претензионно-судебной работы».

Таблица №15. Прием акта выполненных подрядчиком работ

Шаг ПП 07.03.03.01.130	Прием акта выполненных подрядчиком работ
Входная информация	Акт выполненных работ (внесистемный); Наряд-задание (внесистемное).
Исполнитель	Согласующий Акт выполненных работ ТОиР УО Управление; Исполнитель работ ТОиР;

Шаг ПП 07.03.03.01.130	Прием акта выполненных подрядчиком работ
	Менеджер по сопровождению договора.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Согласование и подписание акта выполненных работ.
Результаты выполнения работ	Акт выполненных работ (подписанный) (внесистемный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более трех рабочих дней с момента подтверждения выполненных работ.
Используемые ИТ-системы	Внесистемно.

4.8.10. Ввод причины отказа и вида дефекта в сообщении. Ввод фактических сроков и закрытие сообщений

4.8.10.1. После выполнения всех работ по Заказу и сдачи оборудования в эксплуатацию Инженер по надежности и Планировщик ТОиР вводят информацию по ремонту в Сообщение ТОРО.

4.8.10.2. Инженер по надежности на основании данных наряд-задания вводит или уточняет информацию в Сообщении ТОРО (состав полей Сообщения представлен в [Регламенте Компании «Регистрация технического состояния оборудования»](#)), а также сроки выполнения работ в Сообщения ТОРО вида «А2» или «АА», после чего закрывает сообщение.

4.8.10.3. Планировщик ТОиР проверяет ввод фактических сроков работ в плановых Сообщениях ТОРО вида «А1». Если фактические сроки выполнения работ не указаны, Планировщик ТОиР на основании наряд-задания вносит сроки работ в Сообщение ТОРО. При этом необходимые данные для учета фактических сроков могут быть переданы из MES-системы (при установке Заказу ТОРО статуса «ПРЭК» выполняется автоматическая фиксация даты и времени связанному Сообщению ТОРО).

4.8.10.4. После проверки/ ввода фактических сроков ремонтных мероприятий Планировщик ТОиР закрывает плановые Сообщения ТОРО.

Таблица №16. Ввод причины отказа и вида дефекта в сообщение. Ввод фактических сроков и закрытие сообщений.
Анализ и закрытие Сообщений ТОРО

Шаг ПП 07.03.03.01.140 Шаг ПП 07.03.03.01.150 Шаг ПП 07.03.03.01.170	Ввод причины отказа и вида дефекта в сообщение. Ввод фактических сроков и закрытие плановых сообщений. Анализ и закрытие Сообщений ТОРО
Входная информация	Сообщение ТОРО (системное) со статусом «СОРА» (Сообщение в работе); Информация о дефекте; Наряд-задание.
Исполнитель	Инженер по надежности; Планировщик ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка и закрытие Сообщений ТОРО
Результаты выполнения работ	Сообщение ТОРО (системное) в статусе «СОЗА» (Сообщение закрыто).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента подтверждения выполненных работ.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.8.11. Техническое закрытие мероприятий ТОиР

4.8.11.1. Техническое закрытие Заказа ТОРО/ сетевого графика выполняется после внесения всей необходимой информации и установки статуса «ПРНТ» (для Заказа ТОРО).

4.8.11.2. В рамках технического закрытия Заказа ТОРО Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС проверяет:

- корректность и полноту отражения фактических данных по выполненным работ;
- наличие требуемой отчетной документации/ актов (прикрепленные к Заказу).

4.8.11.3. При отсутствии замечаний Планировщик ТОиР/ Планировщик ЗиС выполняют техническое закрытие Заказа ТОРО или сетевого графика с установкой системного статуса ТЗКР.

4.8.11.4. При наличии замечаний Планировщик ТОиР/ Планировщик ЗиС инициируют уточнение причин и устранение замечаний.

4.8.11.5. Для капитализируемых ремонтов при техническом закрытии Заказа ТОРО в системе автоматически создается карточка объекта РБП.

Таблица №17. Техническое закрытие мероприятий ТОиР

Шаг ПП 07.03.03.01.180	Техническое закрытие мероприятий ТОиР
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) со статусами «ПРНТ – работы приняты» и «ПДТВ – подтверждено»; Сетевой график (системный) со статусами «ССПЛ – согласованно старшим планировщиком ТОиР УО» и «ДЕБЛ – деблокировано»; Наряд-задание.
Исполнитель	Планировщик ТОиР; Планировщик ЗиС.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщиком ТОиР/ Планировщиком ЗиС выполняется проверка и техническое закрытие Заказа ТОРО.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) со статусом «ТЗКР – технически закрыто»; Сетевой график (системный) со статусом «ТЗКР – технически закрыто»; Карточка объекта РБП
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Ежедневно.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.9. Описание процесса «Регистрация ежедневного обслуживания»

4.9.1. Выдача чек-листа (при отсутствии Мобильного ТОРО). Выдача/получение материалов

4.9.1.1. Чек-лист на ежесменное обслуживание формируется на основе Заказа со статусом «УТВН – Утверждено в недельно графике» и видом «АЕТЗ – Обходы/ осмотры на ЗИФ» или «АЕТГ – ЕТО на ГТК».

4.9.1.2. При формировании чек-листа Инженер ТОиР проверяет необходимость формирования наряд-допуска в соответствии с [п.4.7.1](#) Регламента и выдает его Исполнителю работ ТОиР (если ЕТО проводится на ЗИФ) или Оператору ТОиР (если ЕТО проводится на ГТК) вместе с чек-листом.

4.9.1.3. При использовании функционала Мобильного ТОРО при выполнении работ, на мобильное устройство направляется задание на выполнение работ (чек-лист).

4.9.1.4. При получении чек-листа Исполнитель работ ТОиР/ Оператор ТОиР проставляет отметку о получении чек-листа после чего осуществляется получение требуемых материалов.

4.9.1.5. Выдача материалов Исполнителю работ ТОиР/ Оператор ТОиР осуществляется МОЛ ТОиР на основании информации по требуемым материалам, отраженной в чек-листе, объем которых подтвержден Инженером ТОиР.

Таблица №18. Выдача чек-листа. Выдача/ получение материалов

Шаг ПП-07.03.03.04.05 Шаг ПП-07.03.03.04.10	Выдача чек-листа. Выдача/ получение материалов
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) вида «АЕТГ» (ЕТО на ГТК) или «АЕТЗ» (Обходы/ осмотры на ЗИФ) со статусом «УТВН – утвержден в недельном плане-графике»; Заказ ТОРО вида «ARM1» (Заказ на общие РПМ);
Исполнитель	Исполнитель работ ТОиР; Инженер ТОиР; МОЛ ТОиР; Оператор ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР выдает исполнителю Работ ТОиР чек-лист и наряд-допуск (при необходимости) Исполнитель работ ТОиР на основании чек-листа получает требуемые материалы для выполнения ЕТО
Результаты выполнения работ	Чек-лист (внесистемный); Задание на выполнение работ на мобильное устройство.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Ежесменно.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.9.2. Выполнение ежесменного обслуживания

4.9.2.1. При выполнении ЕТО Исполнитель работ ТОиР/ Оператор ТОиР фиксирует результаты выполнения и показания измерений, значения которых получены в ходе выполнения в чек-листе.

4.9.2.2. На основании чек-листа Специалист по вводу эксплуатационных параметров осуществляет регистрацию зафиксированных показаний в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования»](#).

4.9.2.3. При использовании Мобильного ТОРО регистрация показаний измерений осуществляется непосредственно в ходе выполнения ЕТО на мобильном устройстве.

4.9.2.4. Если при выполнении ЕТО, обходов и осмотров обнаружен дефект оборудования, Исполнитель работ ТОиР вносится в чек-лист информацию о дефекте и создает Сообщение ТОРО вида «А2» (сообщение о неисправности) в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте Компании «Регистрация технического состояния оборудования»](#).

4.9.2.5. При необходимости проведения технологических операций (например, очистки оборудования) создается Сообщение ТОРО вида «А2» (сообщение о неисправности) с указанием группы плановиков «Эксплуатация».

Таблица №19. Выполнение ежесменного обслуживания

Шаг ПП-07.03.03.04.20	Выполнение ежесменного обслуживания
Входная информация	Чек-лист (внесистемный); Задание на выполнение работ на мобильное устройство.
Исполнитель	Исполнитель работ ТОиР/ Оператор ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Исполнитель работ ТОиР/ Оператор ТОиР выполняет ЕТО.
Результаты выполнения работ	Чек-лист (внесистемный)/ задание на выполнение работ на мобильное устройство с заполненной информацией о выполнении работ; Сообщение ТОРО (системное) вида «А2» (Сообщение о неисправности).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В соответствии с плановыми сроками выполнения работ.
Используемые ИТ-системы	Внесистемно; Мобильное ТОРО.

4.9.3. Фиксация и подтверждение выполнения ежесменного обслуживания, возврат неиспользованных материалов

4.9.3.1. Исполнитель работ ТОиР/ Оператор ТОиР отражает выполнение операций в системном документе Подтверждение ТОРО. При несоответствии плановых и фактических данных указывается причина данного несоответствия.

4.9.3.2. По результатам отражения фактических данных Заказу ТОРО устанавливается статус «ПДТВ» или «ЧПДТ», если в Заказе остались невыполненные операции, а также статусы об успешности проведения работ.

4.9.3.3. На основании данных Заказов ТОРО Инженер ТОиР проверяет корректность отражения фактических данных и при выявлении замечаний инициирует их устранение.

4.9.3.4. При наличии оставшихся МТР после выполнения ЕТО Исполнитель работ ТОиР/ Оператор ТОиР по обслуживанию возвращает неиспользованные МТР МОЛ ТОиР.

Таблица №20. Фиксация выполнения ежемесячного обслуживания и возврат неиспользованных материалов

Шаг ПП-07.03.03.04.30 Шаг ПП-07.03.03.04.40 Шаг ПП-07.03.03.04.50 Шаг ПП-07.03.03.04.60	Фиксация выполнения ежемесячного обслуживания Принятие решения о возврате неиспользованных МТР Возврат неиспользованных МТР Подтверждение работ ЕТО
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВН – Утверждено в недельно графике»; Чек-лист (внесистемный); Задание на выполнение работ на мобильное устройство.
Исполнитель	Исполнитель работ ТОиР; Оператор ТОиР; Инженер ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Исполнитель работ ТОиР/ Оператор ТОиР отражает выполнение операций во время выполнения работ (при использовании мобильного устройства) или по окончании выполнения работ (при вводе данных в систему) и осуществляют возврат неиспользованных материалов (при наличии таковых) МОЛу ТОиР. После выполнения отражения фактических данных, Заказу присваивается статус «ПДТВ» (Подтверждено) или «ЧПДТ» (Частично подтверждено), которые подлежат проверке Инженером ТОиР на корректность заполнения.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) со статусом «УТВН – утверждено в недельном графике» и «ПДТВ – подтверждено»/ «ЧПДТ – частично подтверждено»; Подтверждение ТОРО (системный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента окончания выполнения работ по ежемесячному обслуживанию.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA; Мобильное ТОРО.

4.9.4. Списание материалов, израсходованных при ежемесячном обслуживании

4.9.4.1. Списание материалов, израсходованных при ежемесячном обслуживании, осуществляется в конце отчетного периода в соответствии с графиком закрытия периода. МОЛ ТОиР проверяет Заказы ТОРО вида «АРМ1» и формирует системный Документ материала с указанием в нем Заказа, для которого необходимо осуществить подтверждение израсходованных материалов. После подтверждения в автоматическом режиме осуществляется списание МТР (формируется Требование-накладная ВН-М-11) и расчет фактических затрат.

Таблица №21. Списание материалов, израсходованных при ежемесячном обслуживании

Шаг ПП-07.03.03.04.70	Списание материалов, израсходованных при ежемесячном обслуживании
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) вида «АРМ1» (Заказ на общие РПМ).
Исполнитель	МОЛ ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	МОЛ ТОиР проверяет, что неиспользованные материалы возвращены, и списывает материалы, израсходованные в результате ЕТО.
Результаты выполнения работ	Документ списания материалов (системный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	По окончании отчетного периода.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

4.9.5. Техническое закрытие мероприятий ТОРО

4.9.5.1. Техническое закрытие мероприятий ТОиР выполняется после выполнения всех запланированных в рамках Заказа/ сетевого графика работ и внесения требуемой информации по результатам выполнения.

4.9.5.2. В рамках технического закрытия Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС проверяет:

- полноту учета результатов работ в системе;
- корректность отражения фактических данных по выполненным работам;
- формирование требуемой отчетности и актов (для подрядных организаций).

4.9.5.3. Проверка осуществляется посредством выгрузки списка Подтверждений ТОРО по заказам.

4.9.5.4. При отсутствии замечаний Планировщик ТОиР или Планировщик ЗиС выполняет техническое закрытие Заказа ТОРО или сетевого графика.

Таблица №22. Техническое закрытие мероприятий ТОРО

Шаг ПП-07.03.03.04.80	Техническое закрытие мероприятий ТОРО
Входная информация	Заказ ТОРО/ сетевой график (системный) со статусом «ПДТВ – подтверждено».
Исполнитель	Планировщик ТОиР; Планировщик ЗиС.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	После выполнения ЕТО Планировщик ТОиР/ Планировщик ЗиС проверяет полноту выполнения работ на основе информации, указанной в Заказах/ сетевых графиках со статусом «ПДТВ – подтверждено». В случае наличия частично выполненных Заказов/ сетевых графиков ТОРО Планировщик ТОиР/ Планировщик ЗиС инициирует устранение замечаний – внесение недостающей информации и выполнение плановых работ. При отсутствии замечаний Планировщик ТОиР/ Планировщик ЗиС технически закрывает Заказы/ сетевые графики со статусом «ПДТВ».
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО/ сетевой график (системный) со статусом «ТЗКР – технически закрыто».
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента окончания выполнения работ по ежемесячному обслуживанию.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA.

5. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.03.03.01-001 <u>Описание риска</u> Ежемесячное планирование работ осуществлено некорректно,	С.ПП-07.03.03.01-020-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После того, как Заказ получает статус «УТВН – утвержден в недельном плане-графике», Инженер ТОиР открывает Заказы в системе SAP

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
выбраны неподходящие исполнители <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-001.001 Отсутствие наряд-допуска для выполнения работ повышенной опасности R.ПП-07.03.03.01-001.002 Некорректное определение исполнителя Заказа R.ПП-07.03.03.01-001.003 Некорректное распределение работ на день	S/4HANA и проверяет Заказ со статусом «УТВН – утвержден в недельном плане-графике» на предмет: • назначение исполнителей работ на всех операциях Заказа ТОРО; • наличие операций повышенной опасности, для выполнения которых требуется наряд-допуск. В случае отсутствия наряд-допуска или необходимости выполнения операций с особыми требованиями допуска, Инженер ТОиР присваивает соответствующим операциям признак необходимости наряд-допуска. В случае подтверждения готовности оборудования к ремонту и наличия согласованного наряд-допуска, при выполнении работ повышенной опасности, Инженер ТОиР выдает печатную форму наряд-задания Исполнителю ТОиР. При использовании мобильного функционала, задания на выполнение работ рассылаются на мобильные устройства. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежесменно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТОиР
R.ПП-07.03.03.01-002 <u>Описание риска</u> Фактические данные ТОиР по выполненным работам/услугам и списанию МТР отражены в учете некорректно, не соответствуют реально фактическим данным и понесенным затратам <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-002.002 Некорректно рассчитаны затраты на выполнение Заказа R.ПП-07.03.03.01-002.003 В системе сохранены данные по затраченному времени на выполнение Заказа не в соответствии с плановым временем, не выяснены причины расхождений	C-ПП-07.03.03.01-022-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежесменно, при отражении фактически затраченного времени на выполнение мероприятий ТОиР в системе SAP S/4HANA настроены: • автоматический запрет сохранения фактически затраченного времени на выполнение мероприятий ТОиР без комментариев/обоснования, если фактические данные не соответствуют плановыми данными Заказа (разработка РМ72); • при вводе нулевой продолжительности работ вводятся причины невыполнения работ в поле «Текст подтверждения»; • запрет ручных корректировок выполненного автоматический расчета затрат Заказа согласно фактическим данным выполнения работ по затраченному времени, исполнителю и тарифам, введенным в Заказ; • автоматическое присвоение статуса – «ЧПДТ – частично подтверждено» или «ПДТВ – подтверждено», после установки которого устанавливается запрет дополнительного ввода подтверждений и формируется системный документ Подтверждение ТОРО. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежесменно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Неприменимо
R.ПП-07.03.03.01-002 <u>Описание риска</u> Фактические данные ТОиР по выполненным работам/услугам и списанию МТР отражены в учете некорректно, не соответствуют	C-ПП-07.03.03.01-023-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежесменно, Инженер ТОиР (далее Исполнитель КП) получает от Исполнителя работ ТОиР печатное наряд-задание с отражением полученных и использованных МТР, формирует в системе SAP S/4HANA список Заказов с подтвержденным фактически затраченным на работы временем и осуществляет проверку:

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
реально фактическим данным и понесенным затратам. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-002.004 Качество и объем выполненных работ не соответствуют Заказу R.ПП-07.03.03.01-002.005 Обнаруженные дефекты/замечания к работе оборудования после проведения ремонта не разбираются и не устраняются R.ПП-07.03.03.01-002.006 Не соблюдены сроки выполнения Заказа	• соответствия фактически затраченного времени на выполнение работ, отраженного в наряд-задании данными о необходимом времени в Заказе; • соответствия данных об указанных МТР в наряд-задании фактически использованным МТР; • соответствия выполненных работ, указанном в наряд-задании данным Заказа. В случае наличия замечаний к информации, указанной в Заказе, Исполнитель КП передает данные Заказа на перепланирование с уточнением (состава, объемов, исполнителя, МТР) работ на оперативном (месячном) или недельно-суточном горизонте, инициируя устранение замечаний в зависимости от их характера, после чего повторяет проверку. В случае некорректно выполненных работ, указанных в наряд-задании, Исполнитель КП инициирует повторное выполнение/устранение некорректных результатов работ, указывая комментарии в наряд-задании. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП принимает работы. По результатам проверки наряд-задания/акт выполненных работ (при приемке работ подрядной организации) подписывается Исполнителем КП, Исполнителем работ и Комиссией УО Управление. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежедневно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТОиР
R.ПП-07.03.03.01-002 <u>Описание риска</u> Фактические данные ТОиР по выполненным работам/услугам и списанию МТР отражены в учете некорректно, не соответствуют реально фактическим данным и понесенным затратам. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-002.004 Качество и объем выполненных работ не соответствуют Заказу R.ПП-07.03.03.01-002.005 Обнаруженные дефекты/замечания к работе оборудования после проведения ремонта не разбираются и не устраняются R.ПП-07.03.03.01-002.006 Не соблюдены сроки выполнения Заказа	C-ПП-07.03.03.01-024-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении акта выполненных работ (при выполнении работ подрядной организацией) вне системы или наряд-задания от Инженера ТОиР представители Комиссии УО Управление (далее Исполнитель КП) проверяют готовность оборудования к запуску в эксплуатацию (проведение всех необходимых подготовительных работ и техническую готовность оборудования). Также Исполнитель КП проверяет соответствие фактических данных качества, объемов, своевременности выполненных работ, указанных в Акте выполненных работ (для подрядчика) или наряд-задания (в случае выполнения работ хоз. способом) плановым данным в Наряд-задании. В случае выявления замечаний Исполнитель КП не принимает работы и отклоняет Акт выполненных работ, инициируя устранение замечаний, после чего повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает Акт выполненных работ без претензий (для подрядчика) или наряд-задание (для хоз. способа), инициирует сдачу оборудования в эксплуатацию из ремонта посредством отправки подписанного Акта выполненных работ/Наряд-задания в производственную службу и МОЛУ ТОиР. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Комиссия УО Управление

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.03.03.01-002 <u>Описание риска</u> Фактические данные ТОиР по выполненным работам/услугам и списанию МТР отражены в учете некорректно, не соответствуют реально фактическим данным и понесенным затратам. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-002.007 Некорректный учет израсходованных МТР R.ПП-07.03.03.01-002.008 Некорректный учет фактических затрат на выполнение Заказов	С-ПП-07.03.03.01-025-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежесменно, при получении подписанного наряд-задания МОЛ ТОиР (далее Исполнитель КП) осуществляет подтверждение использованных материалов в системе SAP S/4HANA, указывая соответствующий номер Заказа. Исполнитель КП осуществляет проверку соответствия данных в Заказе данным Наряд-задания в части номенклатуры и не превышения объема МТР. В случае, когда использовано МТР меньше запланированного в Заказе, Исполнитель КП вручную корректирует данные и осуществляет автоматический расчет фактических затрат на соответствующий Заказ. В случае соответствия данных Исполнитель КП выполняет автоматический расчет фактических затрат на Заказ. При этом в системе SAP настроены автоматические: • проверка соответствия данных по номенклатуре между Заказом и данными; • запрет на превышение объема списания МТР на данные по Заказу; • расчет затрат на основе указанного объема и стоимости МТР; • проводка затрат на Заказ по соответствующим счетам согласно настроенной карте проводок (Карта проводок Т030); • запрет на повторные списания на тот же объект затрат (заказ ТОРО). В результате выполнения проверки в системе формируется акт на списание израсходованных МТР (системный документ материала). <u>Частота выполнения контроля</u> Ежесменно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> МОЛ ТОиР
R.ПП-07.03.03.01-002 <u>Описание риска</u> Фактические данные ТОиР по выполненным работам/услугам и списанию МТР отражены в учете некорректно, не соответствуют реально фактическим данным и понесенным затратам. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-002.009 Акт выполненных работ подписан с ошибками, затраты в Акте выполненных работ не соответствуют фактическим затратам	С-ПП-07.03.03.01-026-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежесменно, после получения Наряд-задания и подписанного без претензий Акта выполненных работ от Комиссии УО Управление, Главный инженер ТОиР УО Управление (далее Исполнитель КП) проверяет соответствие запланированных затрат, указанных в Наряд-задании, фактическим затратам, указанным в Акте выполненных работ. В случае наличия замечаний/несоответствий Исполнитель КП формирует комментарии к Акту выполненных работ и отправляет его на рассмотрение в процесс «Управление обязательствами по закупке работ и услуг». В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП подписывает акт выполнения работ и передает его в процесс «Управление обязательствами по закупке работ и услуг». <u>Частота выполнения контроля</u> Ежесменно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный инженер ТОиР УО Управление

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.03.03.01-003 <u>Описание риска</u> Данные Заказа ТОРО не соответствуют нормативным значениям техкарт <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-003.001 Нормативные значения обновлены несвоевременно, не в соответствии с текущими данными по выполнению работ	С-ПП-07.03.03.01-027-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно, после отражения в системе SAP S/4HANA фактических данных по выполнению работ ТОиР Инженер ТОиР (далее Исполнитель КП) открывает отчет, в который выгружаются данные тех.карт и данные фактического исполнения по Заказам Исполнитель КП сравнивает фактические данные по операциям Заказа с нормативами из Технологических карт/Инструкций. В случае наличия отклонений Исполнитель КП анализирует величину отклонения (%) и выясняет обоснованность отклонений у ответственных исполнителей по Заказу (убеждается в наличии релевантных причин расхождений). При необходимости инициирует корректировку нормативов посредством отправки заявки в КСУ НСИ, после чего Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. По итогам выполненной проверки и устранения всех замечаний, а также при отсутствии замечаний Исполнитель КП сохраняет выгруженный отчет за месяц на сетевом диске. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТОиР
R.ПП-07.03.03.01-004 <u>Описание риска</u> Сообщения ТОРО/Заказы ТОРО закрыты некорректно, несвоевременно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-004.001 Запланированные и выполненные мероприятия ремонта не закрыты R.ПП-07.03.03.01-004.002 Несоответствие дефекта, причины и сроков исполнения	С-ПП-07.03.03.01-028-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно при получении информации о предварительном закрытии Сообщения в системе SAP S/4HANA Инженер по надежности УО Управление (далее Исполнитель КП) анализирует в системе Сообщения на: - наличие информации о дефектах, причинах и сроках в Сообщении; - указание и корректность причины отказа, сроков простоя и вида дефекта; - корректность и закрытие запланированных мероприятий. В случае наличия замечаний, Исполнитель КП инициирует устранение замечаний, по результатам корректировок повторяет контроль. По итогам анализа Исполнитель КП принимает решение отправить Сообщение в работу (назначает ответственного за выполнение работ) или закрыть. При этом в системе SAP S/4HANA настроен автоматический запрет закрытия в случае наличия в Сообщении незакрытого мероприятия, отсутствии указания данных по дефекту, причине останова. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер по надежности
R.ПП-07.03.03.01-004 <u>Описание риска</u> Сообщения ТОРО/Заказы ТОРО закрыты некорректно, несвоевременно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-004.003	С-ПП-07.03.03.01-029-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно Планировщик ТОиР (далее Исполнитель КП) получает Наряд-задание и Акт выполненных работ, выставляет фильтры по срокам выполнения и по статусу «Деблокировано» в экране выбора, после чего в системе формируется отчет «Список Заказов ТОРО». Затем Исполнитель КП, на основании полученных документов и

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
Выполненным Заказам представлены некорректные статусы R.ПП-07.03.03.01-004.004 Данные Заказа ТОРО не соответствуют Наряд-заданию	отчета, проверяет: • корректность и полноту полученных документов; • соответствие данных выполнения Заказов в наряд-задании и данных в отчете «Список Заказов ТОРО» (отражения результатов); • отсутствие неучтенных/невозвращенных материалов и непринятых работ в Наряд задании должна быть отметка от МОЛ о возврате МТР на склад (наличие статуса «ПРНТ – работы приняты»). При наличии замечаний Исполнитель КП инициирует уточнение причин и, при необходимости, корректировки (согласование исключения операций из Заказа/ перенос в другой Заказ/ создание нового Заказа/ приемку работ), после осуществления которых Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП производит техническое закрытие Заказа установкой статуса «ТЗКР – технически закрыто». При этом в системе автоматически выполняется проверка полноты выполнения и приемки работ (наличие статуса «ПРНТ – работы приняты» и запрещается закрытие в случае выявления не принятых работ. Если ремонт капитализируемый, то при закрытии заказа автоматически создается карточка РБП. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежесменно <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР
R.ПП-07.03.03.01-004 <u>Описание риска</u> Сообщения ТОРО/Заказы ТОРО закрыты некорректно, несвоевременно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-004.005 Несвоевременное закрытие заказов ТОРО	С-ПП-07.03.03.01-042-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Еженедельно в системе SAP GRC PC автоматически контролируется своевременность вывода оборудования из эксплуатации для выполнения ремонтных работ (сверка времени останова). В случае выявления заказов ТОРО, закрытых после закрытия сообщения ТОРО с отклонением более, чем на 1 день, система автоматически направляет Отчет с выявленными позициями Старшему планировщику ТОиР УО (далее Исполнитель КП). По результатам проверки Исполнитель КП документирует выполнение контроля путем внесения комментариев в систему SAP GRC PC. <u>Частота выполнения контроля</u> Еженедельно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Старший планировщик ТОиР УО
R.ПП-07.03.03.01-005 <u>Описание риска</u> Некорректный учет фактических затрат мероприятий ТОиР. подтверждения проведены без фактических затрат при отсутствии тарифов и не соответствует фактическим затрат.	С-ПП-07.03.03.01-031-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежемесячно в системе SAP GRC PC автоматически контролируется: • для всех выполненных (подтвержденных) работ (операций Заказа) и списанных материалов по работам наличие выданных наряд-заданий (распечатанных из Заказа ТОРО); • прикрепление скан версий наряд-задания к Заказу ТОРО (за исключением заказов, созданных из ППР);

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
<u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.01-005.002 Выполненные работы не соответствуют наряд-заданию	• наличие соответствующего статуса на Заказе. При выявлении подтверждения работ или списания материалов без выдачи соответствующего наряд-задания система автоматически направляет Отчет с выявленными позициями Старшему планировщику ТООИР УО (далее Исполнитель КП). По результатам проверки Исполнитель КП документирует выполнение контроля путем внесения комментариев в систему SAP GRC PC. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Старший планировщик ТООИР УО
R.ПП-07.03.03.04-001 <u>Описание риска</u> Некорректное подтверждение и закрытие Заказов ТОРО <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.04-001.001 Не выполнены запланированные Заказы ТОРО на день R.ПП-07.03.03.04-001.002 В Заказах указано некорректное время выполнения работ	C-ПП-07.03.03.04-040-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежесменно Инженер ТООИР (далее Исполнитель КП) проверяет Заказы на день и проверяет у Заказов проставленный статус «УТВН – утвержден в недельном плане-графике». Проверка Заказов осуществляется посредством выгрузки системного отчета с перечнем работ. В случае обнаружения невыполненных заказов (без статуса «УТВН – утвержден в недельном плане-графике») Исполнитель КП проверяет указанные причины невыполнения работ. В случае выявления Заказов со статусом «УТВН – утвержден в недельном плане-графике» и «ЧУТВ» Исполнитель КП проверяет Заказы, сравнивая плановое время на выполнение работ с подтвержденным фактическим временем, затраченным на выполнение работ. В случае выявления расхождений и отсутствия причин отклонения Исполнитель КП инициирует ввод причин отклонения Исполнителем работ по обслуживанию. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежесменно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТООИР
R.ПП-07.03.03.04-001 <u>Описание риска</u> Некорректное подтверждение и закрытие Заказов ТОРО <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03.03.04-001.001 Не выполнены запланированные Заказы на день R.ПП-07.03.03.04-001.002 В Заказах указано некорректное время выполнения работ	C-ПП-07.03.03.04-041-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежесменно, после выполнения работ ежесменного обслуживания Планировщик ТООИР (далее Исполнитель КП) в системе SAP S/4HANA с проверяет полноту выполнения работ на основе статусов Заказа «ЧПДТ – частично подтверждено (выполнена часть работ)» и «ПДТВ – подтверждено (выполнены все работы)». При отсутствии замечаний Исполнитель КП выполняет техническое закрытие Заказов с установкой статуса «ТЗКР – технически закрыто». <u>Частота выполнения контроля</u> Ежесменно <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТООИР

6. Метрики эффективности бизнес-процессов

Эффективность и результативность процессов «ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий» и «ПП-07.03.03.04-ERP Регистрация ежемесячного обслуживания» определяются следующими метриками:

- Доля непринятых работ;
- Доля невыполненных работ;
- Использование Мобильного ТОРО;
- Результативность процесса.

Таблица №23. Метрики эффективности бизнес-процессов

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения	Источник информации
1	Доля непринятых работ	Отношение Заказов ТОРО со статусом «НПРН» к общему количеству заказов за отчетный период	%	Системный отчет по заказам
2	Доля невыполненных работ	Отношение количества невыполненных операций Заказа ТОРО к общему количеству операций Определяется ежемесячно	%	Подтверждение ТОРО
3	Использование Мобильного ТОРО	Количество Заказов ТОРО по ЕТО, обработанных с использованием Мобильных устройств к общему количеству заказов на ЕТО Определяется ежемесячно	%	Подтверждение ТОРО
4	Результативность процесса	Отношение суммы доли непринятых работ, доли невыполненных работ, доли некорректно отклоненных сообщений ТОРО, доли расходов на внеплановые воздействия, эффективности управления внеплановыми воздействиями, доли расходов на проведение аварийных работ, доли превышения времени закрытия заказа на ЕТО, доли использования электронных наряд-заданий при проведении ЕТО к 8.	%	

7. Модель бизнес-процесса



2020-07-28 -
ПП-07.03.03.01-ERP



ПП-07.03.03.04-ERP
Регистрация ежесм

8. Нормативные ссылки

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);
3. Методические указания Компании «Принятие решений на основании оценки стоимости жизненного цикла» («проект»);
4. Методические указания Компании «Организация работ повышенной опасности на опасных производственных объектах» («проект»);
5. Регламент Компании «Учёт, перемещение, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации производственных активов» («проект»);
6. Регламент Компании «Формирование и потребление оборотного фонда» («проект»);
7. Регламент Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования» («проект»);
8. Регламент Компании «Процесс управления внеплановыми воздействиями ТОиР» («проект»);
9. Регламент Компании «Регистрация технического состояния оборудования» («проект»);
10. Регламент Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования» («проект»);
11. Регламент Компании «Планирование остановочного ремонта» («проект»);
12. Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» («проект»);
13. Регламент Компании «Оперативное (месячному, недельно-суточному) планирование программы поддержания ПА» («ПРОЕКТ»);
14. Регламент Компании «Управление обязательствами по закупке работ и услуг» («проект»);
15. Регламент Компании «Планирование складской логистики» («проект»);
16. Регламент Компании «Выполнение складских операций» («проект»);
17. Пользовательские инструкция SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).
18. Регламентом Компании «Ведение претензионно-судебной работы» (Приказ №170-п от 30.10.2020).
19. Регламентом Компании «Договорная работа» (Приказ №5-п от 18.01.2021).

9. Библиография

1. Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н);
2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. N 328н);
3. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N7).

10. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает владелец вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

11. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

11.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Регламента.

Контроль за исполнением Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

11.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

12. Список приложений

Таблица №24. Список приложений

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	Включено в НМД

Приложение №1.

Шаблоны документов

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа	Способ формирования
1	Наряд-здание	 Бланк_наряд_задания_на_заказ_ТОРО.xls	В системе
2	Акт приемки-передачи	 Акт приемки-передачи.d	Вне системы
3	Акт оценки технического состояния	 Акт_оценки_технического_состояния	Вне системы
4	Акт о консервации	 Акт о консервации ОС.docx	Вне системы
5	Журнал учета работ в электроустановках	 Журнал учета работ в электроустановках	Вне системы
6	Журнал учета работ по наряд-допуску	 Журнал учета работ по наряду-допуску.d	Вне системы
7	Чек-лист для ежесменного обслуживания на ГТК	 Печатная форма чек-листа.xlsx	В системе
8	Чек-лист для ежесменного обслуживания на Зиф	н/у	
9	Форма наряд-допуска на выполнение работ повышенной опасности	 Форма_наряда-допуска_на_выполнение	В системе
10	Форма наряд-допуска на выполнение работ в электроустановках	 Форма_наряд_допуска_для_работы_в_эл	В системе
11	Акт о выполненном монтаже/демонтаже	 Акт о выполненном монтаже демонтаже..	Вне системы