

» Плановые заказы по стратегии и по техническому состоянию

Подготовка к планированию

Планирование
ТО, КР и ТР

Анализ и контроль

Планирование
обобщенной
потребности

Планирование УСО
и анализ бюджета

Перечень
необходимых
проверок

Пошаговый алгоритм

- 1** Запросить балансировку оборудования в т.ч. базисную выработку в ПТО (отдел по сопровождению производства)
- 2** Анализ актуальности БДО НСИ по оборудованию в зоне ответственности
[57 ТОиР Ведение БДН и планов ТОРО](#)
- 3** Запрос на диспетчеров ТОиР по подтверждению актуальности наработки на ЕО
- 4** Анализ актуальности ТК на предмет объема ремонтов (операции и МТР), в случае выявления ошибок сообщить инженеру по надежности
- 5** Проверка ТК на корректность отнесения способа обеспечения МТР (собственная поставка или МТР подрядчика)
- 6** Проверка покрытия всех ЕО планами ТОРО
- 7** Актуальность планов ТОРО на соответствие ТК. При необходимости скорректировать, при изменении стратегии создать новый план
- 8** Актуализация в транзакции МEBOR данных для массовой замены рабочих мест в заказах ТОРО
- 9** Проверка даты последнего капитального ремонта компонента (для CAPEX)

» Плановые заказы по стратегии и по техническому состоянию

Подготовка к
планированию

**Планирование
ТО, КР и ТР**

Анализ и контроль

Планирование
обобщенной
потребности

Планирование УСО
и анализ бюджета

Перечень
необходимых
проверок

Пошаговый алгоритм

- 1** Отзыв заказов из планов по капитальным ремонтам на планируемый год
[60_ТОиР. Анализ списка планов ТОРО. 60_ТОиР. Календарное планирование](#)
- 2** Актуализация плана ТОРО на ЕТО. [70_ТОиР. Календарное планирование планов ТОРО](#); [70_ТОиР. Создание заказов на ЕТО из планов](#)
- 3** Моделирование объема ТО в АРМ по объемному планированию
[памятка ТОиР-106. Укрупненное планирование ТО](#)
- 4** Выпуск плановых заказов на ТР и ТО (непокрытых объёмным планированием)
[78_ТОиР. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО](#)
- 5** Анализ переданных в работу сообщений о неисправностях
[68_ТОиР. Анализ сообщений ТОРО](#)
- 6** Анализ наличия дефектных ведомостей/заказов ТОРО на текущий ремонт на планируемый год
- 7** Выпуск/планирование заказов вида AVS1, ATS1 на планируемый год с указанием ИРМ и способа обеспечения МТР (собственная поставка или МТР подрядчика)
[60_ТОиР. Формирование заказов ТОРО](#)
- 8** Планирование простоев под внеплановые ремонты исходя из цели на планируемый период (на основании статистики прошлых периодов и требований Заказчика)
- 9** *Дополнительные ссылки:* [76_ТОиР. Формирование и анализ плана и исполнения](#); [60_ТОиР. Годовое планирование](#); [79_ТОиР. Формирование годового/месячного графика ремонтов](#)

ТО и КР

ТР

» Плановые заказы по стратегии и по техническому состоянию

Подготовка к
планированию

Планирование
ТО, КР и ТР

Анализ и контроль

Планирование
обобщенной
потребности

Планирование УСО
и анализ бюджета

Перечень
необходимых
проверок

Пошаговый алгоритм

- 1** Проработка возможности применения аналогов к сформированному плану потребности МТР
[60_ТОиР. Замена МТР в заказах ТОРО](#)
[60_ТОиР. Массовое обновление МТР в заказах ТОРО](#)
- 2** Анализ КТГ на год в разрезе месяца, корректировка при необходимости
[ТОиР-74. Формирование КТГ по парку и по классу, анализ срезов согласования КТГ](#)
[ТОиР_76. КТГ форма 11-П, 12-П](#)
- 3** Синхронизация работ смежных подразделений (механика, энергетика, КИПиА)
[60_ТОиР. Синхронизация работ](#)
- 4** Ранжирование заказов и приоритизация работ для балансировки затрат и КТГ
- 5** Передача КТГ в службу производственного планирования (отдел по сопровождению производства)
[60_ТОиР. Согласование заказов ТОРО и передача в ПТО](#)
- 6** Формирование объема МТР для передачи в опережающий закуп

Анализ

Конт-
роль

» Плановые заказы по стратегии и по техническому состоянию

Подготовка к
планированию

Планирование
ТО, КР и ТР

Анализ и контроль

**Планирование
обобщенной
потребности**

Планирование УСО
и анализ бюджета

Перечень
необходимых
проверок

Пошаговый алгоритм

- 1** Формирование перечня страхового запаса под внеплановые ремонты исходя из ретроспективы списания + модель расчета запаса (планировщик модератор процесса)
- 2** Планирование регулярно потребляемых материалов (с учетом ГСМ на доливки), заказы вида ARP1 исходя из анализа факта потребления
- 3** Планирование инструмента, приспособлений, оснастки и т.д. на заявках на списание (прочая потребность ТОРО), по данным от исполнения ТОиР

» Плановые заказы по стратегии и по техническому состоянию

Подготовка к
планированию

Планирование
ТО, КР и ТР

Анализ и контроль

Планирование
обобщенной
потребности

**Планирование УСО
и анализ бюджета**

Перечень
необходимых
проверок

Пошаговый алгоритм

- 1** Получение данных от Управления планирования (Азаров А.В.) для планирования УСО
- 2** Формирование заказов вида ASR1 для планирования затрат на подрядчика по абонентской плате
- 3** Анализ сформированного бюджета по результатам планирования на соответствие бюджетным ориентирам, Ответственный ОБиО
- 4** В случае превышения бюджетных ориентиров организует комиссию по разработке мероприятий для повышения эффективности затрат (проводиться приоритезация работ совместно со специалистами управления планирования, надежности и исполнения ТОиР), Ответственный ОБиО

УСО

Бюджет

» Плановые заказы по стратегии и по техническому состоянию

Подготовка к
планированию

Планирование
ТО, КР и ТР

Анализ и контроль

Планирование
обобщенной
потребности

Планирование УСО
и анализ бюджета

**Перечень
необходимых
проверок**

Пошаговый алгоритм

- 1** Провести ретроспективный анализ объемов МТР и количества воздействий, затрат на подрядчика (трудоzатраты, МТР), трудоемкости ХС
[ДБ Анализ РПМ](#); [Анализ УСО](#)
- 2** Проверить статус передачи потребность в закупку
[ДБ 005](#)
- 3** Проверить укомплектованность и возможность обеспечения с датой поставки; Срочная потребность
[ДБ 015](#)
[Планирование](#)
- 4** Анализ актуальности материалов в ТК
[ДБ 019](#)
- 5** Среднее количество заказов на ЕО/парк МВЗ
- 6** Анализ избыточных заявок на закупку и заказов на поставку
[ДБ 009](#)
- 7** [Экспертиза CAPEX 2027-2028](#)