

Приложение №20**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ**«Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»****№ ПП-07 Р-043 О УК версия 1**

Содержание

1. Назначение документа и область применения	3
2. Термины и сокращения	4
3. Основные положения	6
4. Регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса	8
5. Метрики эффективности бизнес-процесса	21
6. Риски и контрольные процедуры	22
7. Модель бизнес-процесса	24
8. Нормативные ссылки	24
9. Порядок внесения изменений	25
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	25

1. Назначение документа и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТООР» (далее – Регламент) является установление единого порядка анализа Сообщений ТООР и планирования требуемых работ и регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями».

Задачами Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТООР»;
- описание используемых инструментов при реализации бизнес-процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТООР».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания / УК) и управляемых обществ (далее – УО), которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно – Компания), при выполнении процедур по управлению внеплановыми воздействиями ТООР.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативно-распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т.д.) Компании, описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия документа

Документ применяется для УК, и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Действие Регламента распространяется на процесс «Управление внеплановыми воздействиями ТООР».

Регламент задает требования к процедурам и участникам бизнес-процесса от момента поступления Сообщения ТООР до момента согласования Заказа ТООР Главным специалистом ТООР УО и деблокирования Заказа ТООР в системе SAP S/4HANA.

Планирование внеплановых аварийных воздействий на критичное оборудование не является предметом Регламента. Данный процесс описывается в Регламенте Компании «Управления аварийными воздействиями на критичное оборудование».

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в информационной системе SAP осуществляются в соответствии с [Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.](#)

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
Внесистемный документ	Документ в печатной или электронной форме, используемый вне систем SAP
Воздействие	Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части.
Единица оборудования	Отдельный физический объект, техническое обслуживание и ремонт которого выполняется автономно. Единицу оборудования можно монтировать в технической системе или ее части.
Заказ ТОРО	Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования. Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования. Статусы заказов в процессе управления внеплановыми воздействиями: «ПЛАН» - планируется;

Термин	Определение
	• «ДФКТ» - дефектная ведомость; • «СГПЛ» - отправлен на согласование планировщиком ТОиР; • «ТРКБ» - требуется корректировка бюджета; • «МТКУ» - метка удаления; • «КОРБ» - бюджет скорректирован; • «ССПЛ» - согласовано старшим планировщиком ТОиР; • «СГГС» - согласовано главным специалистом; • «ПОЛН» - заказ наполнен вручную; • «ОСМЧ» - осмечено; • «ДЕБЛ» - деблокирован.
Компания	Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора
Ремонт	Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322-78).
Сообщение ТОРО	Объект информационной системы, необходимый для фиксации информации (например, сообщение о дефекте) (Глоссарий проекта ERP). Статусы сообщений ТОРО в процессе управления внеплановыми воздействиями: • «СОРА» - сообщение в работе.
СПП-элемент	Модель проекта в SAP S/4HANA, операции которого представлены в иерархическом виде. СПП-элементы описывают конкретную задачу проекта, которая должна быть выполнена в рамках предусмотренного периода времени. Каждый отдельный СПП-элемент может выполнять роль объекта контроля с возможностью планирования и отслеживания затрат, лимитов и сроков.
Техническое место	Элемент технической структуры, представляет собой логический уровень, где может быть установлен некоторый реальный объект (оборудование)
Технологическая карта ТОРО	Перечень выполняемых работ с указанием состава операций с трудоемкостью, исполнителя и потребности в материалах для проведения определенного мероприятия ТОиР (ТО, ТР, СР, КР). Технологические карты используются для стандартизации последовательности выполнения работ и эффективного планирования мероприятий ТОиР
Управляемое общество	Общество, которое имеет действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа
Управляющая компания	ООО «УК Полюс», осуществляющее функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся

Термин	Определение
SAP S/4HANA	материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
ВПС	Вспомогательные производственные средства
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ЕО	Единица оборудования
Заказ	Заказ ТОРО
ИС	Информационная система
НМД	Нормативно-методическая документация
МТР	Материально-технические ресурсы
ПА	Производственный актив
Подзаказ	Подзаказ ТОРО
ППР	Планово-предупредительный ремонт
Сообщение	Сообщение ТОРО
СПП	Структурный план проекта
Техкарта	Технологическая карта
ТМ	Техническое место
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТОРО	Техническое обслуживание и ремонт оборудования
УА	Управление активами
УО	Управляемое общество
УК	Управляющая компания
ЦРММ	Центральная ремонтно-механическая мастерская

3. Основные положения

3.1. При реализации процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» выполняются процедуры по планированию внеплановых воздействий.

3.2. Под внеплановыми воздействиями понимаются работы, не предусмотренные в рамках годового планирования воздействий и необходимые для технического

обслуживания оборудования, устранения внезапных отказов или дефектов, а также для выполнения требований законодательства или предписаний надзорных органов.

3.3. Процесс управления внеплановыми воздействиями инициируется при поступлении Инженеру ТОиР УО Сообщения ТОРО с указанием одной из следующих потребностей в планировании работ:

- требуется выполнение работ в результате анализа технического состояния оборудования ([Регламент «Регистрация технического состояния оборудования»](#));
- необходимо выполнить работы ТОиР в рамках предписанных мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (процессе «ПП-11.03.01-ERP Обеспечение проведения работ повышенной опасности»);
- требуется запланировать работы по консервации/расконсервации ПА ([Регламент «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА»](#));
- возникла необходимость демонтировать ПА в связи выводом его из эксплуатации ([Регламент «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА»](#));
- в результате выполнения ранее запланированных работ возникла потребность в дополнительных работах ([Регламент «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА»](#)).

3.4. Планирование внеплановых работ осуществляется посредством формирования или изменения Заказов ТОРО.

3.5. Последовательность действий при управлении внеплановыми воздействиями:

3.5.1. Создание заказа/подзаказа ТОРО

3.5.1.1. После уведомления о необходимости планирования работ, осуществляется анализ причин возникновения внеплановых работ и определение требуемого состава работ и ресурсов. По результатам анализа возможны следующие сценарии:

- Отказ от планирования работ ТОиР. Планирование работ не требуется, если неисправность оборудования не требует проведения ремонтных работ. В данном случае сообщение о неисправности возвращается Инженеру по надежности для рассмотрения в соответствии с порядком, установленным Регламентом Компании «Регистрация технического состояния оборудования».

- Планирование работ посредством формирования Подзаказа ТОРО к плановому Заказу ([п.4.7.2](#) Регламента). Формирование Подзаказа ТОРО осуществляется, в случае если плановые сроки Заказа соответствуют необходимому сроку проведения работ. Дальнейшее согласование Подзаказа ТОРО осуществляется отдельно от Заказа ТОРО, к которому сформирован Подзаказ.

3.5.1.2. Планирование работ посредством формирования нового Заказа ТОРО ([п.4.7.3](#)

Регламента). Формирование Заказа ТООР осуществляется, в случае если на оборудование отсутствуют ранее созданные Заказы ТООР.

3.5.2. Анализ лимитов бюджета воздействий на производственные активы и согласование заказов ТООР

3.5.2.1. После планирования работ осуществляется процедура определения достаточности бюджета на выполнение работ. По результатам определения достаточности бюджета возможны следующие сценарии:

- Стоимость работ соответствует лимитам бюджета воздействий. Если по результатам анализа определено, что лимиты бюджета позволяют выполнить дополнительные работы в полном объеме, Заказ/Подзаказ ТООР направляется на согласование ([п.4.8.3](#) Регламента).

- Лимит бюджета воздействий превышен. При недостатке бюджета инициируется корректировка лимитов бюджета. В результате рассмотрения заявки на корректировку лимитов бюджета возможны следующие сценарии:

- корректировка согласована, в данном случае Заказ/Подзаказ ТООР направляется на согласование ([п.4.8.3](#) Регламента);
- корректировка не согласована – требуемые для выполнения работ ресурсы корректируются в целях снижения стоимости выполнения работ и осуществляется повторная проверка достаточности бюджета. Если после корректировки ресурсов повторно определен недостаток средств, изменяются объемы требуемых работ.

3.5.2.2. После согласования внеплановых работ осуществляется включение Заказа в соответствующее срокам работ годовое/оперативное (месячное)/недельно-суточное планирование.

4. Регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса

4.1. Цели бизнес-процесса

Целью бизнес-процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТООР» является обеспечение своевременного выполнения внеплановых работ.

4.2. Задачи бизнес-процесса

Задачами бизнес-процесса являются:

- принятие решения о необходимости планирования работ;
- анализ возможных способов планирования Заказов;

- анализ лимитов бюджетов на СПП-элементах;
- определение горизонтов планирования Заказов;
- согласование и деблокирование Заказа.

4.3. Перечень процедур бизнес-процесса

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Раздел 7](#) Регламента).

4.4. Роли и задачи в рамках процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» и их задачи представлены в Таблице №1.

Таблица №1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Планировщик ТОиР УО (далее – Планировщик ТОиР)	• присвоение Заказа СПП-элементу и анализ лимитов бюджета; • корректировка Заказов.
2	Инженер ТОиР УО (далее – Инженер ТОиР)	• анализ Сообщений ТОРО (далее – Сообщения); • формирование Подзаказа ТОРО (далее – Подзаказ); • формирование нового Заказа; • наполнение Заказа / Подзаказа операциями, услугами, МТР, ВПС, требуемыми для выполнения внеплановых мероприятий ТОиР; • корректировка Заказов (в части объемов работ).
3	Старший планировщик проектов ТОиР УО (далее – Старший планировщик ТОиР)	• согласование Заказов на внеплановые работы; • инициирование включения Заказа в соответствующий срок работ в Заказе горизонт планирования; • деблокирование Заказа в SAP S/4HANA.
4	Главный специалист ТОиР УО (далее – Главный специалист ТОиР)	• согласование Заказа на внеплановые работы при включении его в недельно-суточное планирование

4.5. Результаты бизнес-процесса

Таблица №2. Результаты бизнес-процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Заказ, согласованный Старшим планировщиком	ПП-07.03.03.01-ERP Планирование годовой программы ТОиР ПП-07.06.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы
2	Заказ, согласованный Главным специалистом, и деблокированный	ПП-07.06.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы
3	Сообщение, отклоненное Планировщиком ТОиР	ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановые остановки)
4	Согласованный Старшим планировщиком Заказ, требующий выполнения работ в рамках остановочного ремонта,	ПП-07.03.03.02-ERP Планирование остановочных ремонтов

4.6. Входы бизнес-процесса

Таблица №3. Входы бизнес-процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Сообщение ТОРО вида «А2 – Сообщение о неисправности»	ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановые остановки);
2	Сообщение ТОРО вида «Сообщение по ОТПБиЭ»	ПП-11.02.07-ERP Осуществление планирования и проведение мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии;
3	Сообщение ТОРО вида «А4 – Заявка на консервацию оборудования» Сообщение ТОРО вида «А5 – Заявка на расконсервацию оборудования»	ПП-07.01.02.03-ERP Консервация/Расконсервация ПА;
4	Сообщение ТОРО вида «А7 – Заявка на демонтаж оборудования»	ПП-07.01.02.04-ERP Вывод производственных активов из эксплуатации (списание ОС и утилизация);
5	Сообщение ТОРО вида «А6 – Заявка на монтаж оборудования»	ПП-07.06.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий.

4.7. Описание процедуры «Создание заказа/Подзаказа ТОРО»

4.7.1. Анализ сообщений ТОРО в соответствии с приоритетом

4.7.1.1. Анализ Сообщений выполняется при поступлении Сообщений Инженеру ТОиР в результате выполнения процессов, указанных в [п.4.6](#) Регламента. Сообщение формируется и поступает Инженеру ТОиР в следующих случаях:

- требуется выполнение работ по результатам анализа технического состояния оборудования;
- необходимо выполнить работы ТОиР в рамках предписанных мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии;
- требуется запланировать работы по консервации/расконсервации ПА;
- возникла необходимость демонтировать ПА в связи с выводом его из эксплуатации;
- в результате выполнения ранее запланированных работ возникла потребность в дополнительных работах.

4.7.1.2. При поступлении Сообщений Инженер ТОиР на основании указанной в Сообщении информации анализирует технологические карты (далее – техкарты) или внесистемную документацию (при отсутствии техкарт):

- рекомендации завода-изготовителя;
- инструкции/технические условия по ремонту оборудования;
- прошлые дефектные ведомости и сметы и др.

4.7.1.3. В результате анализа определяются:

- состав необходимых работ для создания Заказа;
- трудоемкость работ;
- ресурсы, необходимые для проведения работ;
- потребность в МТР;
- уточненные сроки проведения работ (с учетом приоритета Сообщения) для дальнейшего выбора способа планирования.

4.7.1.4. При получении Сообщений ТОРО вида А2 (из MES-системы/ АСУ ГТК ИТС) Инженер ТОиР определяет принадлежность указанной неисправности/ простоя к аварийной ситуации. В случае если указанная неисправность/ простой относится к аварийной ситуации, то на основании данного Сообщение ТОРО создается Заказ ТОРО на выполнение аварийных мероприятий ТОиР в соответствии с [Регламентом Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования»](#). Допускается создание Заказа ТОРО вида AVR1 (Аварийное ТОРО) из Сообщений ТОРО вида А2.

4.7.1.5. Если состав работ и ресурсов для дальнейшего планирования определены вручную (без использования техкарт), Инженер ТОиР проводит анализ необходимости формирования техкарты в соответствии с требованиями [Методических указаний Компании «Ведение НСИ»](#).

4.7.1.6. Если в результате анализа определена необходимость формирования техкарты, Инженер ТОиР инициирует создание техкарты в соответствии с порядком, описанным в [Регламенте «Ведение НСИ ТОиР»](#).

4.7.1.7. На основании результатов анализа техкарт или внесистемной документации и ранее созданных Заказов Инженер ТОиР принимает одно из следующих решений:

- сформировать Подзаказ к плановому Заказу при выполнении следующих условий:
 - на указанную в Сообщении единицу оборудования (далее – ЕО) имеются ранее созданные Заказы;
 - плановые сроки работ в Заказе соответствуют необходимому сроку проведения работ;
- сформировать новый Заказ, при невыполнении условий включения работ в плановый Заказ;
- отклонить Сообщение, в случае если Сообщение содержит описание дефекта, не требующего выполнения ремонтных работ.

4.7.1.8. Если принято решение о планировании воздействий, Инженер ТОиР сравнивает затраты на проведение работ и закупку нового оборудования. Если стоимость проведения работ превышает установленное в Компании значение, Инженер ТОиР корректирует показатели, определенные в [пп.4.7.1.4](#) Регламента, в соответствии с

необходимостью закупки нового оборудования.

4.7.1.9. Сравнение затрат на проведение ремонтных работ осуществляется при помощи системы SAP S/4HANA.

4.7.1.10. Если принято решение об отклонении Сообщения, Инженер ТОиР направляет Сообщение Инженеру по надежности для закрытия или определения необходимости проведения ремонтных работ. В случае если Инженер по надежности определил необходимость проведения ремонтных работ и повторно направил Сообщение Инженеру ТОиР, Планировщик ТОиР должен запланировать воздействия в обязательном порядке.

Таблица №4. Анализ сообщений ТОРО

Шаг ПП 07.06.03.02.010	Анализ сообщений ТОРО в соответствии с приоритетом
Входная информация	Сообщение ТОРО (системное) со статусом «СОРА – сообщение в работе»
Исполнитель	Инженер ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	При получении Сообщений в статусе «СОРА – сообщение в работе» (сообщение в работе) определяются: состав необходимых работ, потребности в ресурсах и сроки выполнения. По итогам анализа принимается одно из решений: • создание Подзаказа (см. пп.4.7.2 Регламента); • создание нового Заказа (см. пп.4.7.3 Регламента); • отклонение Сообщения (отказ от планирования работ). В случае отклонения Сообщения, оно направляется на рассмотрение Инженеру по надежности в соответствии с Регламентом Компании «Регистрация технического состояния оборудования» (дефекты, простои, в т.ч. внеплановые остановки)
Результаты выполнения работ	Сообщение ТОРО (системное) в статусе «СОРА – сообщение в работе», проанализированное Инженером ТОиР
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента получения Сообщения ТОРО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.2. Формирование Подзаказа ТОРО

4.7.2.1. Если в соответствии с [пп.4.7.1.6](#) Регламента принято решение о формировании Подзаказа, Инженер ТОиР формирует Подзаказ ТОРО.

4.7.2.2. Подзаказ формируется на основе данных, определенных в соответствии с [пп.4.7.1.3](#) Регламента. После завершения наполнения Подзаказа операциями и необходимыми ресурсами (материальными, трудовыми) Инженер ТОиР присваивает Подзаказу статус «ПОЛН» (заполнен вручную). Далее наполнение Подзаказа осуществляет Планировщик ТОиР.

4.7.2.3. Планировщик ТОиР фиксирует в Подзаказе способ выполнения работ, определенный в соответствии с требованиями [Методических указаний Компании «Определение способа выполнения работ по ТОиР производственных активов»](#).

4.7.2.4. Если выполнение работ осуществляется подрядным способом, то стоимость УСО определяется одним из следующих способов:

- Если имеется договор на сервис по абонентской плате или имеется договор с тарифами на услуги подрядной организации, то Планировщик ТОиР вводит стоимость УСО в подзаказ ТОРО в соответствии с договором, а также прикрепляет скан-копии обосновывающих документов к подзаказу ТОРО.

- При наличии в Системе плановых тарифов на работы подрядной организации Планировщик ТОиР осуществляет калькуляцию подзаказа ТОРО, по результатам которого устанавливаются плановые затраты на подзаказы ТОРО.

- В остальных случаях Планировщик ТОиР инициирует определение стоимости по дефектной ведомости в соответствии с Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА». По результатам получения сметы или ТКП Планировщик ТОиР вводит стоимость УСО в соответствующую операцию подзаказа ТОРО, прикрепляет скан-копии дефектной ведомости, сметы и, при необходимости, других документов к подзаказу ТОРО.

4.7.2.5. После ввода стоимости УСО в подзаказы ТОРО Планировщик ТОиР устанавливает статус «ОСМЧ».

4.7.2.6. Если работы возможно выполнить только в период остановочного ремонта, Планировщик ТОиР устанавливает в Подзаказе признак «Остановочный ремонт» (в поле «Состояние производственной установки» устанавливает значение «2 – Дополнительно включено в остановочный ремонт»).

4.7.2.7. После выполнения всех вышеописанных процедур, Планировщик ТОиР определяет ранг Подзаказа в соответствии с [Методическими указаниями «Методика планирования \(долгосрочного, годового, месячного, недельного\) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика»](#).

Таблица №5. Формирование подзаказа ТОРО

Шаг ПП 07.06.03.02.030	Формирование подзаказа ТОРО
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН» (планируется); Сообщение ТОРО (системное) в статусе «СОРА – сообщение в работе» (сообщение в работе), проанализированное Инженером ТОиР.
Исполнитель	Инженер ТОиР Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР на основании сообщений ТОРО формирует новый подзаказ к имеющемуся заказу ТОРО с указанием требуемых ресурсов, если внеплановые работы не были ранее запланированы. После наполнения подзаказа ТОРО операциями и необходимыми

Шаг ПП 07.06.03.02.030	Формирование подзаказа ТОРО
	ресурсами Планировщик ТОиР определяет способ и стоимость выполнения работ, а также определяет его ранг.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется», «ДФКТ – дефектная ведомость».
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после анализа Сообщений ТОРО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.3. Формирование нового заказа ТОРО по данным сообщения ТОРО

4.7.3.1. Формирование нового заказа ТОРО осуществляется Инженером ТОиР в случае принятия решения о необходимости формирования нового Заказа в соответствии с [пп.4.7.1.4](#) Регламента. При этом поступившее Сообщение присваивается к новому Заказу.

4.7.3.2. Заказы ТОРО на долив масла формируются Планировщиком ТОиР на основании созданных Диспетчером Сообщений ТОРО и передаются в работу Инженеру ТОиР.

4.7.3.3. При формировании нового Заказа выполняются операции аналогичные формированию Подзаказа, указанные в [п.4.7.2](#) Регламента.

Таблица №6. Формирование нового заказа ТОРО по данным сообщения ТОРО

Шаг ПП 07.06.03.02.030	Формирование нового заказа ТОРО по данным сообщения ТОРО
Входная информация	Сообщение ТОРО (системное) в статусе «СОРА – сообщение в работе» (сообщение в работе), проанализированное Инженером ТОиР
Исполнитель	Инженер ТОиР Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инженер ТОиР на основании Сообщений формирует новый Заказ с указанием требуемых ресурсов. Планировщик ТОиР формирует Заказ ТОРО на долив масла
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется», «ДФКТ – дефектная ведомость».
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после анализа Сообщений ТОРО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.4. Корректировка заказа ТОРО

4.7.4.1. После формирования нового Подзаказа/Заказа ([п.4.7.2/4.7.3](#) Регламента) Планировщик ТОиР анализирует требуемые для работ МТР и формирует потребность в производстве запасных частей и нестандартного оборудования силами ЦРММ, в случае если по результатам анализа определена целесообразность использования материалов и запасных частей, изготовленных собственными силами. Определение целесообразности осуществляется в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства для ТОиР»](#).

4.7.4.2. Потребность в производстве силами ЦРММ направляется на рассмотрение службами подразделений ЦРММ на предмет технологической возможности изготовления, оценки плановой стоимости изделий и сроков изготовления в соответствии с [Регламентом «Производство деталей и изделий собственными силами»](#).

4.7.4.3. По результатам рассмотрения потребности Планировщику ТОиР поступает уведомление о возможности или невозможности изготовления изделия собственными силами. При возможности изготовления изделий Планировщик ТОиР осуществляет присвоение Заказа СПП-элементу, в соответствии [п.4.8.1](#) Регламента.

4.7.4.4. Корректировка Заказа осуществляется Планировщиком ТОиР в следующих случаях:

- получено уведомление о невозможности изготовления изделия собственными силами;
- определено превышение лимита бюджета СПП-элемента, в соответствии с [п.4.8.2](#) Регламента;
- Заказ/ Подзаказ не согласован Старшим планировщиком ТОиР;
- Заказ/ Подзаказ не согласован Главным специалистом ТОиР.

4.7.4.5. При необходимости изменения объема работ в Заказе, корректировку Заказа осуществляет Инженер ТОиР.

4.7.4.6. Для корректировки состава МТР Планировщик ТОиР анализирует целесообразность использования МТР, указанных в Заказе, по следующим критериям:

- возможные замены МТР на аналоги;
- приоритет потребности в предлагаемом перечне МТР – по наличию на складе, стоимости, Lead Time (срок поставки);
- сроки потребности МТР;
- прогнозные сроки поступления МТР с учетом наличия заказов на поставку;
- стоимость закупаемой запчастей;
- стоимость запчастей собственного изготовления;
- плановые сроки восстановления МТР (при наличии запланированных заказов на восстановление).

4.7.4.7. Анализ осуществляется с помощью системного отчета по целесообразности использования МТР в заказах, включающего в себя аналитику по стоимостям изготовления и восстановления, а также доступности МТР.

4.7.4.8. При возможности покрытия потребности МТР с консигнационных складов (при наличии таковых) Планировщик ТОиР формирует внеплановую разнарядку в соответствии с [Регламентом Компании «Планирование складской логистики»](#).

4.7.4.9. При наличии более оптимальных вариантов поставки или аналогов МТР относительно МТР, указанных в Заказе, Планировщик ТОиР корректирует Заказ/Подзаказ.

Таблица №7. Корректировка заказа ТОРО

Шаг ПП 07.06.03.02.050	Корректировка заказа ТОРО
Входная информация	Уведомление о возможности изготовить изделие в ЦРММ (внесистемный документ); Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется»; Уведомление о невозможности изготовить изделие в ЦРММ (внесистемный документ); Заказ ТОРО (системный) со статусами «ТРКБ – требуется корректировка бюджета» и «ПЛАН – планируется».
Исполнитель	Инженер ТОиР Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР уточняет возможность изготовления требуемых изделий ЦРММ и корректирует требуемые для проведения работ ресурсы если изготовление невозможно. Также корректировка заказов осуществляется при превышении лимитов на СПП-элементе.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется»; Потребность в производстве запасных частей и нестандартного оборудования (системный документ); Дефектная ведомость.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента создания нового Заказа ТОРО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8. Описание процедуры «Анализ лимитов и согласование заказов ТОРО»

4.8.1. Присвоение заказа к СПП-элементу

4.8.1.1. Для созданных в соответствии с разделом [4.7](#) Подзаказов или Заказов Планировщик ТОиР определяет СПП-элементы.

4.8.1.2. Определение СПП-элемента осуществляется присвоением кода СПП-элемента Заказу/Подзаказу. После присвоения Заказа/Подзаказа СПП-элементу осуществляется автоматический контроль лимитов в соответствии с [пп.4.8.2](#) Регламента.

Таблица №8. Присвоение заказа к СПП-элементу

Шаг ПП 07.06.03.02.060	Присвоение заказа к СПП-элементу
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется»
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР осуществляет присвоение заказов ТОРО СПП-элементам. Присвоение осуществляется при запуске функции массовой обработки или изменении статуса заказов из отчета со списком заказов по СПП-элементам с выделенными лимитами на основе подразделения и алгоритма соотнесения по основным данным (вида заказа/ вида ремонта, сроков работ, вида объекта ремонта, критичности).
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется» с присвоенным кодом ССП-элемента

Шаг ПП 07.06.03.02.060	Присвоение заказа к СПП-элементу
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента окончания корректировки Заказа ТОРО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.2. Анализ лимитов на СПП-элементе

4.8.2.1. При присвоении СПП-элементам Заказов автоматически проверяется доступность средств в бюджете СПП-элемента.

4.8.2.2. В случае соответствия лимитам Планировщик ТОиР присваивает Заказу статус «СГПЛ» и передает Заказ на согласование Старшему планировщику ТОиР.

4.8.2.3. При превышении лимита бюджета на СПП-элементе Планировщик ТОиР корректирует Заказы в части требуемых ресурсов для выполнения работ в соответствии с [п.4.7.4](#) Регламента.

4.8.2.4. Скорректированные Заказы повторно проходят процедуры анализа лимитов.

4.8.2.5. Если после корректировки Заказов превышение лимита бюджета на СПП-элементе сохранилось, Планировщик ТОиР инициирует корректировку лимита бюджета путем формирования заявки (Заказу ТОРО присваивается статус «ТРКБ») и установки статуса «СГПЛ».

4.8.2.6. После формирования заявки на корректировку бюджета осуществляется ее согласование со Старшим планировщиком ТОиР (устанавливает на заказ статус «ССПЛ») и Главным специалистом ТОиР (устанавливает на заказ статус «СГГС»). Описание дальнейшей процедуры согласования заявки и корректировки бюджета приведено в «Регламенте планирования, исполнения, корректировки и контроля годового бюджета поддержания ПА».

4.8.2.7. При отклонении заявки на корректировку бюджета СПП-элемента Планировщик ТОиР удаляет СПП-элемент из Заказа и переносит сроки выполнения работ на следующий год. Если перенос сроков работ нецелесообразен ввиду изменения данных о дефекте и требуемых работах, указанных в Сообщении, Планировщик ТОиР фиксирует в Заказе статус «МТКУ» (метка удаления).

Таблица №9. Анализ лимитов на СПП-элементе

Шаг ПП 07.06.03.02.070	Анализ лимитов на СПП-элементе
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ПЛАН – планируется»; Лимиты бюджета по СПП-элементам
Исполнитель	Планировщик ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик ТОиР проводит анализ лимитов бюджета на предмет его не превышения. При превышении лимита принимает решение о пересмотре лимитов с созданием запроса на корректировку бюджета или о пересмотре объема работ или требуемых МТР. В случае соответствия лимитам передает Заказ на согласование. При отказе в корректировке лимитов Планировщик ТОиР

Шаг ПП 07.06.03.02.070	Анализ лимитов на СПП-элементе
	переносит сроки выполнения работ на следующий год либо удаляет Заказ.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) в статусе «СГПЛ – отправлен на согласование планировщиком ТОиР»; Заказ ТОРО (системный) в статусе «ТРКБ – требуется корректировка бюджета в заказе ТОРО»; Заказ ТОРО (системный) в статусе «МТКУ» (метка удаления); Уведомление о необходимости корректировки бюджета (несистемный документ).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после присвоения Заказа СПП-элементу
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.3. Согласование заказа на внеплановые работы

4.8.3.1. Согласование Заказа осуществляется при соответствии лимитов бюджета, определённого в результате анализа в соответствии [п.4.8.2](#) Регламента.

4.8.3.2. Старший планировщик ТОиР анализирует Заказы, прошедшие проверку по лимитам бюджета СПП-элементов, по следующим критериям:

- обоснованность/целесообразность планирования Заказов;
- корректность планирования в соответствии с Методикой планирования ТОиР;
- возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям;
- балансировка ресурсов (материальных, трудовых);
- отклонение операций Заказов от данных техкарт и добавленных вручную/удаленных операций.

4.8.3.3. В случае отсутствия замечаний Старший планировщик ТОиР согласовывает Заказ установкой статуса «ССПЛ» и инициирует включение Заказа в соответствующий горизонт планирования в зависимости от требуемых сроков работ:

- Годовое планирование (Регламент «Годовое планирование программы поддержания производственных активов»);
- Оперативное планирование (Регламент «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов»);
- Недельно-суточное планирование (Регламент «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов»);
- Планирование остановочных ремонтов (Регламент «Планирование остановочных ремонтов»).

4.8.3.4. В случае выявления замечаний Старший планировщик ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН» и добавляя

комментарии.

Таблица №10. Согласование заказа на внеплановые работы

Шаг ПП 07.06.03.02.090	Согласование заказа на внеплановые работы
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) в статусе «СГПЛ – отправлен на согласование планировщиком ТООР»; Заказ ТОРО (системный) в статусе «КОРБ – бюджет скорректирован»; Дефектная ведомость.
Исполнитель	Старший планировщик ТООР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Старший планировщик ТООР анализирует Заказы и проверяет корректность планирования и возможность выполнения мероприятий ТООР по срокам, доступным ресурсам, мощностям. В случае выявления замечаний Старший планировщик ТООР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТООР, устанавливая статус «ПЛАН – планируется» и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний Старший планировщик ТООР согласует Заказ установкой статуса «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТООР» и инициирует в зависимости от сроков включение в соответствующее планирование: • Годовое планирование; • Оперативное планирование; • Недельно-суточное планирование; • Планирование остановочных ремонтов.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТООР»; Заказ ТОРО (системный) в статусе «ДФКТ – дефектная ведомость».
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента окончания анализа лимита на СПП-элементе или увеличения лимита бюджета
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.4. Согласование Заказа ТОРО Главным специалистом

4.8.4.1. Согласование Заказа ТОРО Главным специалистом осуществляется в случае включения Заказа в недельно-суточный горизонт планирования Старшим планировщиком в соответствии с [п.4.8.3](#) Регламента.

4.8.4.2. После поступления Заказа со статусом «ССПЛ» и Дефектной ведомости, Главный специалист ТООР проверяет:

- обоснованность/целесообразность планирования Заказов;
- корректность планирования работ;
- возможность выполнения мероприятий ТООР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям;
- корректность и обоснованность по составу и объему работ (в том числе операций на работы и требуемых материалов не соответствующих тех карте по объемам);
- экономическую эффективность (непревышение установленного в Компании значения стоимости ремонтных работ оборудования).

4.8.4.3. В случае отсутствия замечаний, Главный специалист ТОиР согласует Заказ установкой статуса «СГГС».

4.8.4.4. В случае выявления замечаний Главный специалист ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН» и добавляя комментарий.

Таблица №11. Согласование заказа ТОРО Главным специалистом

Шаг ПП 07.06.03.02.100	Согласование заказа ТОРО Главным специалистом
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР»
Исполнитель	Главный специалист ТОиР
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Главный специалист ТОиР анализирует Заказы и проверяет корректность планирования и возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, доступным ресурсам, мощностям. В случае выявления замечаний Главный специалист ТОиР возвращает Заказ на корректировку Планировщику ТОиР, устанавливая статус «ПЛАН – планируется» и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний Главный специалист ТОиР согласует Заказ установкой статуса «СГГС – согласовано главным специалистом».
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) в статусе «СГГС – согласовано главным специалистом»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после согласования Заказа Старшим планировщиком ТОиР
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.5. Деблокирование заказа ТОРО

4.8.5.1. Деблокирование Заказа – системная процедура, после которой с Заказом возможно осуществлять процедуры по учету работ:

- печать производственных документов;
- отпуск материала;
- проводка поступлений материалов;
- ввод подтверждений затраченного времени;
- завершение мероприятия и др.

4.8.5.2. После согласования Заказа Главным специалистом ТОиР Старший планировщик ТОиР выбирает в системе Заказы с пользовательским статусом «СГГС» и деблокирует Заказы, при этом статус Заказов изменяется на «ДЕБЛ».

Таблица №12. Согласование заказа ТОРО Главным специалистом

Шаг ПП 07.06.03.02.110	Деблокирование заказа ТОРО
Входная информация	Заказ ТОРО (системный) в статусе «СГГС – согласовано главным специалистом» Заказ ТОРО (системный) в статусе «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР»
Исполнитель	Старший планировщик ТОиР

Шаг ПП 07.06.03.02.110	Деблокирование заказа ТОРО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Заказы ТОРО с пользовательским статусом «СГГС – согласовано главным специалистом» деблокируются с присвоением статуса «ДЕБЛ – деблокирован»
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО (системный) в статусе «ДЕБЛ – деблокирован»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после согласования Заказа Главным специалистом ТОиР
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Управления внеплановыми воздействиями ТОиР» определяется следующими метриками:

- доля некорректно отклоненных сообщений ТОРО;
- доля расходов на внеплановые воздействия;
- эффективность управления внеплановыми воздействиями.

Таблица №13. Метрики процесса «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Ед. изм.	Источник информации
1	Доля некорректно отклоненных сообщений ТОРО	Отношение количества повторно направленных в работу Сообщений ТОРО с видом «А2» (сообщение о неисправности), которые были отклонены Планировщиком ТОиР, к общему количеству отклоненных Сообщений ТОРО «А2» за отчетный период	%	Системный отчет «Перечень сообщений ТОРО»
2	Доля расходов на внеплановые воздействия	Отношение общих затрат на внеплановые воздействия ТОиР к общим затратам на ТОиР	%	Системный отчет с перечнем Заказов ТОРО
3	Эффективность управления внеплановыми воздействиями	Отношение общее количество внеплановых воздействий ТОиР к общему количеству воздействий	%	Системный отчет с перечнем Заказов ТОРО

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.06.03.02-005 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование Заказа ТОРО <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06.03.02-005.001. Внесение некорректных данных в Заказ ТОРО R.ПП-07.06.03.01-005.002. Превышение объемов Заказов ТОРО	C.ПП-07.06.03.01-0331-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> При формировании данных по требуемым работам и ТМЦ в Заказе ТОРО (операции, компоненты, ВПС) в системе SAP S/4 HANA автоматически выполняется проверка наличия соответствующей техкарты на указанное оборудование/ вид оборудования (ссылочный объект) и вид мероприятий (вид работ). В системе настроена автоматическая проверка возможности формирования данных Заказа при наличии соответствующей техкарты только в соответствии с данными этой техкарты (непревышение объемов работ и материалов, указанных в техкарте). Система блокирует сохранение данных Заказа ТОРО в случае несоответствия данных техкарте. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая
R.ПП-07.06.03.02-005 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование Заказа ТОРО <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06.03.02-005.003. При создании Заказа ТОРО превышен лимит по СПП-элементам R.ПП-07.06.03.01-005.004. Затраты на Заказ ТОРО перенесены на СПП-элементы не в соответствии с видом заказа, сроками ремонта	C.ПП-07.06.03.01-034-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> В системе SAP S/4 HANA настроено автоматическое присвоение Заказов ТОРО СПП-элементам. Автоматическое присвоение осуществляется при запуске функции массовой обработки или изменении статуса Заказов из отчета со списком заказов по СПП-элементам с выделенными лимитами на основе подразделения и алгоритма соотношения по основным данным (вида заказа/ вида ремонта, сроков работ, вида объекта ремонта, критичности). В случае, если для заказа ТОРО системой найдено более одного СПП-элемента, необходимый СПП-элемент вводится вручную Планировщиком ТОиР УО. При этом в системе настроен запрет корректировки автоматически присвоенного СПП-элемента в Заказе со статусом согласования не равным значению "ПЛАН" и "КОРР". Автоматический алгоритм задокументирован в МРиКП, протестирован в рамках приемочного тестирования SAP S4 HANA по результатам завершения фазы реализации и не противоречит требованиям Учетной политики и законодательству. Неизменность автоматического алгоритма отслеживается в рамках процедуры управления изменениями. Критерии присвоения заказов ТОРО СПП-элементам должны быть уточнены на этапе реализации проекта.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
	Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая
R.ПП-07.06.03.02-005 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование Заказа ТОРО <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06.03.02-005.005 Заказы ТОРО спланированы некорректно, несвоевременно, не в соответствии с Методикой планирования ТОиР	C-ПП-07.06.03.02-035-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После поступления Заказа ТОРО в системе SAP S/4 HANA со статусом «СГПЛ – согласован старшим планировщиком» и Дефектной ведомости Старший планировщик ТОиР УО (далее Исполнитель КП) с помощью транзакции 'IW38 "Изменение заказов ТОРО" проверяет: • обоснованность/целесообразность планирования Заказов ТОРО; • корректность планирования в соответствии с Методикой планирования ТОиР; • возможность выполнения мероприятий ТОиР по срокам, лимитам затрат, доступным ресурсам, мощностям; • балансировку ресурсов (материальных, трудовых). В случае выявления замечаний Исполнитель КП возвращает заказ ТОРО на корректировку Планировщику ТОиР УО, устанавливая статус «ПЛАН – планируется» и добавляя комментарий. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласует Заказ ТОРО установкой статуса «ССПЛ – согласовано старшим планировщиком ТОиР» и инициирует в зависимости от сроков включение в соответствующее планирование: • Годовое планирование; • Оперативное планирование; • Недельно-суточное планирование; • Планирование остановочных ремонтов. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Старший планировщик ТОиР УО

7. Модель бизнес-процесса

7.1. Модель процесса «ПП-07.06.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»



ПП-07.03.03.02-ERP
Управление внепл:

8. Нормативные ссылки

- Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);
- Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);
- Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» («проект»);
- Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика («проект»);
- Методические указания Компании «Определение способа выполнения работ по ТОиР производственных активов» («проект»);
- Методические указания Компании «Методика ведения НСИ ТОиР» («проект»);
- Регламент Компании «Ведение НСИ ТОиР» («проект»);
- Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);
- Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);
- Регламент Компании «Планирование остановочных ремонтов» («проект»);
- Регламент Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА» («проект»);
- Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА» («проект»);
- Регламент Компании «Регистрация технического состояния оборудования» («проект»);

- Регламент Компании «Планирование складской логистики» («проект»);
- Регламент Компании «Производство деталей и изделий собственными силами» («проект»);
- Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения настоящего Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.