

Приложение №13**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-П

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

**«Планирование, исполнение, корректировка и контроль
годового бюджета поддержания ПА»
№ ПП-07 Р-035 О УК версия 1**

Содержание

1. Назначение документа и область использования.....	3
2. Термины и сокращения	4
3. Основные положения	8
4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса.....	9
5. Метрики эффективности бизнес-процесса	35
6. Риски и контрольные процедуры.....	37
7. Модели бизнес-процесса	44
8. Нормативные ссылки.....	45
9. Порядок внесения изменений	45
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	46
11. Список приложений	46

1. Назначение документа и область использования

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА» (далее – Регламент) является установление единого порядка выполнения процедур планирования, исполнения, корректировки и контроля годового бюджета поддержания ПА и регламентация взаимодействия участников бизнес-процессов «ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на ПА» и «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА».

Задачами Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процессов «ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на ПА» и «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА»;
- описание используемых инструментов бизнес-процессов «ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на ПА» и «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее - Управляющая компания, УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно именуемые как Компания), при проведении процесса планирования годового бюджета поддержания производственных активов (далее – ПА) и процесса корректировки бюджета в рамках его исполнения.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами», Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т. д.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия документа

Документ применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – Система).

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемых бизнес-процессов.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Регламент применяется при формировании годового бюджета поддержания ПА, а также в процессе исполнения, корректировки и контроля бюджета поддержания ПА.

Действие Регламента распространяется на следующие бизнес-процессы:

- «ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на ПА»;
- «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА».

Процесс «ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на ПА» начинается с момента формирования бюджетных ориентиров и структуры бюджета (СПП-элемента) и заканчивается формированием лимитов бюджета (в разрезе СПП-элементов) после утверждения бюджета.

Процесс «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА» начинается с момента формирования заявки на корректировку лимита и заканчивается переносом (увеличением) лимита на запрашиваемый проект (СПП-элемент).

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в информационной системе SAP представлен в пользовательских инструкциях SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
SAP ERP	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP. К SAP ERP относятся следующие системы, представленных в настоящем Регламенте: SAP MCB, SAP S/4HANA.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA.
Актив (Производственный актив)	Идентифицируемый предмет, вещь или объект, которые имеют потенциальную или действительную ценность для

Термин	Определение
	Компании. В данном Регламенте к производственным активам Компании относятся оборудование, машины и механизмы.
Бюджетная (заявочная) кампания	Период планирования и согласования бюджета Группы «Полюс», длящийся с момента выпуска приказа о начале бюджетной кампании и до момента утверждения бюджета на планируемый период.
Воздействие	Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части
Заказ ТОРО	Объект информационной системы, содержащий атрибуты работ ТОиР (объект, сроки и ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий ТОиР). Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования.
Капитальные затраты (англ. CAPital EXpenditure, CAPEX)	Инвестиционные затраты по проекту на создание, приобретение или модернизацию основных средств и нематериальных активов, а также затраты на ремонты, капитализируемые согласно правилам бухгалтерского учета
Компания	ООО «УК Полюс» и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора, именуемые совместно
Операционные затраты (англ. OPerating EXpenses, OPEX)	Затраты, которые возникают в процессе операционной деятельности в ходе реализации проекта, в том числе затраты на ремонт, запасные части, расходные материалы и фонд оплаты труда работников, занимающихся операционной деятельностью
Операция сетевого графика (ОСГ)	Задача (пакет работ) в сетевом графике, которая имеет определенное начало и конец.
Период (цикл) планирования	Итерация планирования, соответствующая конкретному горизонту (год для годового планирования, 3 года – для среднесрочного)
Ремонт	Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ГОСТ 18322-2016)
Ремонтный цикл	Наименьший повторяющийся интервал времени или наработка изделия, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации все установленные виды ремонта (ГОСТ 18322-2016).
Сообщение ТОРО	Объект информационной системы, необходимый для фиксации информации (например, сообщение о дефекте)

Термин	Определение
Проект ОВП	Мероприятия по приобретению оборудования: • для замены изношенного; • для расширения и/или повышения эффективности производства без замены текущего оборудования, не включенного в состав бюджетов инвестиционных проектов капитального строительства; • для обеспечения хозяйственной деятельности Компании.
Проект поддержания производственных активов (проект ППА)	Совокупность мероприятий, направленных на восстановление действующих мощностей путем проведения планово-предупредительных ремонтов, ремонтов по состоянию, аварийно-восстановительных работ и замен оборудования.
Сетевой график	Объединенная группа операций (работ) и материалов/оборудования. Операции сетевых графиков связываются между собой отношениями сроков и формируют календарно-сетевой график проекта, сетевые графики регистрируются в разрезе СПП-элементов. Детальные, плановые и фактические затраты отражаются на операциях сетевых графиков.
Стандарт Компании "Управление производственными активами"	Документ, устанавливающий, каким образом цели организации будут преобразованы в цели управления производственными активами, подход к разработке планов управления производственными активами и роль системы управления производственными активами в обеспечении достижения целей управления производственными активами.
Техническое обслуживание (ТО)	Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322-2016).
Управление активами (УА)	Скоординированная деятельность Компании по оптимизации соотношения затрачиваемых ресурсов, выявленных рисков и достигаемых результатов на всем жизненном цикле производственных активов, относящихся к процессам производства готовой продукции. Управление активами осуществляется посредством бюджета УА, который включает в себя бюджет ППА и бюджет ЦП. Настоящий Регламент описывает порядок управления бюджетом ППА.
Управляющая компания (УК)	В рамках настоящего Регламента под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора.
Управляемое общество (УО)	Общество, которое имеет действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа.
Целевая программа (ЦП)	Соответствующие единым целям и критериям объединённые в одну программу проекты. Целевые программы инициируются УК и реализуются на нескольких

Термин	Определение
	УО. Направлениями целевых программ являются (включая, но не ограничиваясь): • стандартизация и унификация; • снижение техногенных рисков; • повышение энергоэффективности; • приведение в соответствие экологическим стандартам и требованиям ОТиПБ.
Центр финансовой ответственности	Функциональное подразделение/ответственный за проект/должностное лицо, который(ое) наделено полномочиями по планированию, контролю и внесению корректировок в бюджет в рамках, закрепленных за ним статей бюджета.

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
CAPEX	Капитальные затраты
OPEX	Операционные затраты
PM	SAP Plant Maintenance
АСКБ	Автоматизированная система консолидации и бюджетирования
АСКИ	Автоматизированная система контроля инвестиций
БК	Бюджетный комитет
БП и ТП	Блок производства и технической политики
БСиРБ	Блок стратегии и развития бизнеса
БФиС	Блок финансов и стратегий
БЭиП	Блок экономики и планирования
ВБ	Вспомогательный бюджет
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ГПМ	Грузоподъемный механизм
ЗИФ	Золотоизвлекательная фабрика
ИК	Инвестиционный комитет
ЛНА	Локальный нормативный акт
МТР	Материально-технические ресурсы
НМД	Нормативно-методические документы
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОВП	Оборудование вне проектов
ОЗМ	Основная запись материала
ОСГ	Операция сетевого графика
ОТ и ПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ПА	Производственный актив
ПО	Производственное объединение (карьер/ЗИФ)
ППА	Поддержание производственных активов
РПМ	Регулярно-потребляемые материалы
РИД	Регламент по инвестиционной деятельности
СМР	Строительно-монтажные работы
СПП	Структурный план проекта
СПП-элемент	Элемент структурного плана проекта
СЭД	Система электронного документооборота
ТЗР	Транспортно-заготовительные расходы
ТК	Технический комитет

Сокращение	Определение
ТО	Техническое обслуживание
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТПиР	Техническое перевооружение и реконструкция
УА	Управление активами
УК	Управляющая компания
УО	Управляемые общества
ФОТ	Фонд оплаты труда
ЦП	Целевая программа
ЦРММ	Центральная ремонтно-механическая мастерская
ЦФО	Центр финансовой ответственности
ЭПБ	Экспертиза промышленной безопасности

3. Основные положения

Годовой бюджет поддержания ПА (далее – бюджет ППА) – детальный план операционных и капитальных затрат, направленных на обеспечение работоспособного состояния ПА Компании путем проведения замены оборудования, планово-предупредительных работ, ремонтов по состоянию и аварийно-восстановительных работ. Бюджет ППА не включает затраты на ФОТ и ТЗР.

Деятельность по управлению бюджетом ППА включает в себя:

- планирование затрат – процесс определения оптимального объема затрат на поддержание ПА для обеспечения требуемого уровня технического состояния и надежности, безопасности ПА при максимальной операционной эффективности активов;
- исполнение бюджета – процесс реализации мероприятий программы поддержания ПА;
- анализ исполнения программы поддержания ПА – определение причин отклонений и доведение информации об исполнении бюджетов до заинтересованных лиц. Процесс включает сбор фактической информации об исполнении бюджета Компании и план-факт анализ;
- корректировку бюджета – уточнение и пересмотр запланированных объемов работ (затрат) по результатам фактического выполнения работ. Перераспределение может быть только в рамках одного типа затрат (CAPEX или OPEX). Перераспределение между разными типами затрат запрещено.

Бюджет ППА включает в себя следующие разделы:

- Раздел 1 «Проекты производственного ОВП 1 группы». В раздел входят проекты ОВП следующих типов: проекты эксплуатационной службы, проекты ремонтной службы. Формирование проектов 1 раздела осуществляется в соответствии с документом «Регламент управления проектами по замене оборудования (ОВП)». Проекты 1 раздела формируются на ОСГ.
- Раздел 2 «Работы по регламенту и по техническому состоянию». В раздел входят

проекты ППА, включающие в себя ремонты, запланированные на основе технического состояния оборудования, планово-предупредительные ремонты (в том числе остановочные ремонты, ТО), периодические и другие обязательные работы, в том числе диагностическое обследование, техническое освидетельствование ГПМ и ЭПБ (продление срока службы ПА), а также затраты на закупку компонентов и поддержание неснижаемого уровня РПМ. Проекты 2 раздела формируются по заказам ТОРО и на ОСГ.

- Раздел 3 «Резерв». Проекты, входящие в третий раздел, создаются для каждого УО. В проектах третьего раздела формируется сумма резерва, возникающая в результате возникновения экономии бюджета, с разделением по капитальным и операционным затратам. Сумма резерва в дальнейшем может быть распределена по другим разделам бюджета ППА, в рамках OPEX или CAPEX.
- Раздел 4 «Прочие работы и потребности». В раздел входят проекты ППА, не связанные с производством непосредственно. К данному разделу относятся мероприятия по КИП и метрологии, а также затраты на материалы для собственного производства ЗЧ и прочие работы. Проекты 4 раздела формируются по заказам ТОРО и на ОСГ.

Более детальное описание представлено в Методических указаниях «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учетом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Планирование годового бюджета ППА инициируется выпуском распоряжения Старшего вице-президента по операционной деятельности УК о начале подготовки к бюджетному планированию функциональных блоков операционной деятельности. Распоряжение доводится до Управляющих директоров УО через СЭД. Ключевые сроки завершения формирования бюджета ППА и защиты на Бюджетном комитете определяются приказом Генерального директора УК в соответствии с Регламентом Компании «Бюджетное планирование».

4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

4.1. Цель бизнес-процесса

Целью процесса «ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на ПА» является:

- формирование годового бюджета ППА, направленного на обеспечение максимальной эффективности ПА при соблюдении оптимального баланса между производительностью, затратами и рисками, связанными с ПА;
- согласование и утверждение годового бюджета ППА для дальнейшего контроля исполнения.

Целью процесса «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА» является:

- контроль исполнения бюджета;
- анализ причин отклонений фактических затрат от утвержденных лимитов;
- внесение необходимых изменений и их согласование.

4.2. Задачи бизнес-процессов

Задачами процесса «Формирование годового бюджета воздействий на ПА» являются:

- расчёт и согласование бюджетных ориентиров по затратам на ППА (в том числе согласование с БФиС);
- создание/актуализация структуры СПП-элементов на плановый год;
- формирование годового бюджета ППА;
- анализ сформированного годового бюджета воздействий на ПА на уровне УО и УК (в том числе рассмотрение Техническим комитетом УО и Техническим комитетом УК);
- передача бюджета ППА в АСКБ и АСКИ;
- формирование лимитов бюджета в разрезе СПП-элементов для контроля исполнения бюджета ППА.

Задачами процесса «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА» являются:

- формирование заявки на корректировку лимита при недостатке в бюджете ТОРО доступных средств у проектов ППА и ОВП;
- рассмотрение возможности перераспределения лимитов в рамках одного направления;
- согласование корректировки лимита в рамках одного направления или за счет резерва УО;
- перераспределение лимитов между СПП-элементами в рамках УО;
- согласование корректировки лимита за счет резерва УК;
- проработка технического заключения по проекту, требующему корректировки бюджета, в случае, если возможностей УО для корректировки лимитов проекта недостаточно;
- проверка достаточности бюджета в резерве УК;
- формирование и согласование служебной записки на расширение резерва УК без источника;
- перенос лимита с резерва УК на корректируемый проект.

4.3. Перечень процедур бизнес-процессов

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процессов (Раздел 7 настоящего Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках бизнес-процесса

Таблица №1 «Функциональные роли»

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Планировщик бюджета УА УО ¹	- Создает/актуализирует структуру СПП-элементов на плановый год в системе. - Блокировка годового плана воздействий на ПА УО. - Формирует годовой бюджет ППА УО. - Разблокировка годового плана воздействий на ПА УО. - Подготавливает годовой бюджет ППА УО к рассмотрению на Техническом комитете УО. - Устанавливает статус корректировки на проекте ППА/ОВП. - Иницирует передачу бюджета ППА в АСКИ.
2	Планировщик бюджета УА УК ¹	- Рассчитывает бюджетные ориентиры по затратам на ППА. - Отражает утверждение бюджета ППА в системе SAP MCB. - Подготовка плана и бюджета ППА УО к рассмотрению на Техническом комитете УК. - Отражает статус утверждения или отклонения бюджета по результатам рассмотрения на БК и ИК. - Прорабатывает техническое заключение по Проекту, требующему корректировки бюджета. - Проверяет достаточность бюджета в Резерве УК в рамках процедуры корректировки лимитов бюджета.
3	Главный специалист ТОиР УО	- Анализирует годовой бюджет ППА УО. - Анализирует заявку на корректировку лимита бюджета и рассматривает возможность перераспределения лимитов в рамках одного направления.
4	Главный специалист ТОиР УК	- Анализирует годовой бюджет ППА. - Формирует рекомендации по корректировке программы ППА при отклонении бюджета ППА на Бюджетном комитете.
5	Утверждающий бюджет проекта УО/ УК	- Устанавливает статус на СПП-элементах «Бюджет выделен и скорректирован». - Осуществляет перераспределение лимитов.
6	Технический комитет УО (согласующий Технический комитет УО)	- Рассматривает план и бюджет ППА УО. - Согласовывает проекты для включения в годовой бюджет ППА УО. - Согласовывает корректировки лимита за счет резерва УО.
7	Технический комитет УК (согласующий технический комитет УК)	Согласовывает план и бюджет ППА УО
8	Технический директор УК	- Согласовывает бюджетные ориентиры по затратам на ППА. - Рассматривает Проект на необходимость выполнения воздействий и корректировки лимита.
9	Вице-президент БП и ТП УК	- Согласовывает бюджетные ориентиры по затратам на ППА. - Утверждает Проект, требующий корректировки бюджета. - Иницирует запрос на расширение Резерва УК без источника (при отсутствии резерва собственного блока).
10	Ответственный исполнитель Блока финансов и стратегий	Согласовывает бюджетные ориентиры по затратам на ППА после согласования Вице-президентом БП и ТП УК.

¹ Роль присваивается сотрудникам, ответственным за формирование бюджета ППА и бюджета ЦП в системе SAP MCB

4.5. Результаты бизнес-процессов

Таблица №2 «Результаты бизнес-процесса «Формирование годового бюджета воздействий на ПА»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Утвержденный годовой бюджет ППА	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА
2	Лимиты бюджета по СПП-элементам	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на ПА ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА

Таблица №3 «Результаты бизнес-процесса «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Годовой бюджет ППА со скорректированными лимитами бюджета по СПП-элементам	УП-04.02.02.01 Формирование и согласование ВБ
2	Заказы ТОРО со статусом «КОРБ – бюджет выделен и скорректирован»	ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на ПА ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР
3	Сетевые графики с установленным статусом на проектах ОВП/ППА «УТВК – Скорректированный бюджет утверждён»	ПП-07.02.03.04-ERP Планирование и согласование ОВП в рамках программ воздействий на ПА и инвестиционной программы

4.6. Входы бизнес-процессов

Таблица №4 «Формирование годового бюджета воздействий на ПА»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Заказ ТОРО со статусом «ГИП, ГОД – согласован Главным инженером УО, заказ включен в годовой план»	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы
2	Согласованная Директором по УА УО годовая программа ППА	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы
3	Долгосрочный план воздействий на ПА	ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы
4	Долгосрочный бюджет воздействий на ПА	ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на производственные активы
5	Среднесрочный план воздействий на ПА	ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы
6	Среднесрочный бюджет воздействий на ПА	ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы

7	Экспертиза по анализу среднесрочного плана	ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на производственные активы
8	Среднесрочный производственный план	УП-03.03.01 Среднесрочное производственное планирование горных работ УП-03.03.02 Среднесрочное производственное планирование первичной переработки золотосодержащего сырья УП-03.03.03 Среднесрочное производственное планирование вспомогательного добычного производства (ВсДП)
9	Ограничения по ориентирам затрат на ППА	УП-04.02.02.01 Формирование и согласование ВБ
10	План перевозки Полюс Логистики	ПП-10.06.01 Планирование транспортной логистики
11	Протокол решения ТК о включении проектов ОВП в годовой бюджет	ПП-07.02.03.04-ERP Планирование ОВП в рамках программ воздействий на производственный актив ПА и инвестиционной программы
12	План затрат проекта ОВП	ПП-07.02.03.04-ERP Планирование ОВП в рамках программ воздействий на производственный актив (ПА) и инвестиционной программы
13	График проектов ОВП	ПП-07.02.03.04-ERP Планирование ОВП в рамках программ воздействий на производственный актив (ПА) и инвестиционной программы
14	Заказ ТОРО вида «ACR1 – Технический заказ ТОРО для ЦРММ» с потребностью в закупаемых МТР для производства запасных частей	ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами

Таблица №5 «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Заказ ТОРО со статусом «ТРКБ, СГГС – требуется корректировка бюджета, согласовано главным специалистом ТОиР»	ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на ПА ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР ПП-07.03.03.03-ERP Управление аварийными воздействиями ТОиР критического оборудования
2	Уведомление о необходимости корректировки бюджета	ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на ПА ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на ПА ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР ПП-07.03.03.03-ERP Управление аварийными воздействиями ТОиР критического оборудования
3	Сетевой график проекта ОВП со статусом «ТРКБ – требуется корректировка бюджета»	ПП-07.02.03.04-ERP Планирование и согласование ОВП в рамках программ воздействий на ПА и инвестиционной программы
4	План затрат проекта ОВП	ПП-07.02.03.04-ERP Планирование и согласование ОВП в рамках программ воздействий на ПА и инвестиционной программы
5	Заказ ТОРО со статусом «ТЗКР – технически закрыт»	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий
6	Лимиты бюджета по СПП-элементам	ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы

4.7. Описание процедуры «Формирование и согласование бюджетных ориентиров по затратам на поддержание ПА»

4.7.1. Расчет бюджетных ориентиров по затратам на ППА

4.7.1.1. В соответствии со сроками, указанными в распоряжении Старшего вице-президента по операционной деятельности о начале подготовки к бюджетному планированию функциональных блоков операционной деятельности, Планировщик бюджета УА УК приступает к расчету бюджетных ориентиров по затратам на ППА. Расчет производится вне Системы по каждому УО в соответствии с установленным в Компании порядком формирования бюджетных ориентиров на ТООР. Предпосылками для формирования являются:

- согласованный среднесрочный производственный план;
- предварительный план перевозок Полюс Логистики;
- заданные ограничения по лимитам затрат на ППА от БФИС.

4.7.1.2. По результатам расчета бюджетных ориентиров Планировщик бюджета УА УК вводит ориентиры в форму «Ориентиры по затратам на ППА» (Приложение №1.2) в SAP MCB (Analysis for Excel).

Таблица №6 «Расчет бюджетных ориентиров по затратам на ППА»

Шаг ПП-07.06.03.010	Расчет бюджетных ориентиров по затратам на ППА
Входная информация (входящие документы)	Предварительный план перевозок Полюс Логистики (системный) Согласованный среднесрочный производственный план (системный) Ограничения по ориентирам затрат на ППА (несистемный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Расчет бюджетных ориентиров и внесение в форму «Ориентиры по затратам на ППА» (Приложение №1.2) в SAP MCB (Analysis for Excel).
Результаты выполнения работ	Ориентиры по затратам на ППА (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 3 рабочих дней на каждое УО после выполнения предпосылок
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.7.2. Согласование бюджетных ориентиров по затратам на ППА с блоком производства и технической политики

4.7.2.1. Проверка бюджетных ориентиров осуществляется в системе SAP MCB Техническим директором УК и Вице-президентом БПиТП УК.

4.7.2.2. При отсутствии замечаний Технический директор УК и Вице-президент БПиТП УК согласовывают бюджетные ориентиры в системе SAP MCB.

4.7.2.3. При наличии замечаний Технический директор УК и/или Вице-президент БПиТП УК отклоняет согласование в системе SAP MCB с указанием причины отклонения, после которого бюджетные ориентиры возвращаются на корректировку

Планировщику бюджета УА УК. Корректировка бюджетных ориентиров осуществляется в соответствии с п.4.7.1 настоящего Регламента.

Таблица №7 «Согласование бюджетных ориентиров по затратам на ППА»

Шаг ПП-07.06.03.020	Согласование бюджетных ориентиров по затратам на ППА
Входная информация (входящие документы)	Ориентиры по затратам на ППА (системный)
Исполнитель	Технический директор УК Вице-президент БПиТП УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка и согласование бюджетных ориентиров по затратам на ППА в Системе
Результаты выполнения работ	Ориентиры по затратам на ППА (согласованный БПиТП) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 3 рабочих дней после формирования бюджетных ориентиров
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.7.3. Согласование бюджетных ориентиров по затратам на ППА с блоком финансов и стратегий

- 4.7.3.1. После согласования бюджетных ориентиров БПиТП ответственный исполнитель БФиС проверяет ориентиры в системе SAP MCB.
- 4.7.3.2. При отсутствии замечаний ответственный исполнитель БФиС согласовывает в системе SAP MCB ориентиры по затратам на ППА. Согласованные ориентиры по затратам на ППА Планировщик бюджета УА УК доводит до УО через СЭД.
- 4.7.3.3. При наличии замечаний ответственный сотрудник БФиС отклоняет согласование в системе SAP MCB с указанием причины отклонения, после которого бюджетные ориентиры возвращаются на корректировку Планировщику бюджета УА УК. Корректировка бюджетных ориентиров осуществляется в соответствии с п.4.7.1 настоящего Регламента.

Таблица №8 Согласование бюджетных ориентиров с Блоком финансов и стратегий

Шаг ПП-07.06.03.030	Согласование бюджетных ориентиров с Блоком финансов и стратегий
Входная информация (входящие документы)	Ориентиры по затратам на ППА (согласованный БПиТП) (системный)
Исполнитель	Ответственный исполнитель Блока финансов и стратегий
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка и согласование бюджетных ориентиров
Результаты выполнения работ	Ориентиры по затратам на ППА (согласованный БФиС) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 3 рабочих дней после согласования бюджетных ориентиров Вице-президентом БПиТП УК
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.8. Описание процедуры «Формирование годового бюджета ППА»

4.8.1. Создание/актуализация структуры СПП-элементов на плановый год

4.8.1.1. После выпуска приказа о начале планирования Управляющим директором УО Планировщик бюджета УА УО формирует в системе SAP S/4HANA структуру бюджета (СПП-элементов) на плановый год на основе структуры, сформированной в предыдущем периоде планирования:

- актуализируется текущая структура проектов 1 раздела, сформированная в предыдущих периодах планирования. Создание структуры нового проекта ОВП осуществляется в соответствии с документом «Регламент управления проектами по замене оборудования (ОВП)»;
- структура проектов 2 раздела создается/актуализируется с учетом возможных изменений подхода к группировке проектов ППА;
- структура проектов 3 раздела остается неизменной;
- структура проектов 4 раздела создается/актуализируется с учетом возможных изменений подхода к группировке проектов ППА на непрофильные активы.

4.8.1.2. После актуализации структуры СПП-элементов Планировщик бюджета УА УО устанавливает на проектах статус «АКТС».

4.8.1.3. Требования к структуре СПП-элементов, включая описание уровней СПП-элементов, и пример подхода в группировке проектов ППА представлены в Методических указаниях «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)».

Таблица №9 Согласование бюджетных ориентиров с Блоком финансов и стратегий

Шаг ПП-07.06.03.040	Актуализация структуры СПП-элементов на плановый год
Входная информация (входящие документы)	Структура СПП-элементов (системный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Планировщик бюджета УА УО формирует структуру СПП-элементов для планового года и после актуализации структуры СПП-элементов устанавливает на проектах статус «АКТС – Структура актуализирована».
Результаты выполнения работ	Актуализированная структура СПП-элементов на плановый год (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.2. Формирование годового бюджета ППА УО

4.8.2.1. Перед формированием годового бюджета ППА Планировщик бюджета УА УО осуществляет блокировку годового плана воздействий в системе. В результате блокировки плана воздействий нельзя внести изменения, влияющие на плановые затраты ТОРО и сетевые графики.

- 4.8.2.2. После блокировки годового плана воздействий на ПА Планировщик бюджета УА УО приступает к формированию годового бюджета ППА после наступления всех следующих событий:
- годовая программа ППА согласована Директором по УА УО Управление в соответствии с документом «Регламент по годовому планированию программы поддержания производственных активов»;
 - проведен план-факт анализ исполнения годовой программы и бюджета ППА текущего года в соответствии с документом «Регламент ежемесячного план-факт анализа деятельности по ТОиР»;
 - определены проекты ОВП, которые должны быть включены в годовой бюджет ППА, в соответствии с документом «Регламент управления проектами по замене оборудования (ОВП)»;
 - потребность для обеспечения ЦРММ создана в соответствии с документом «Регламент по производству деталей и изделий собственными силами»;
 - ориентиры по затратам на ППА согласованы и доведены до УО в соответствии с п.4.7 настоящего Регламента.
- 4.8.2.3. Формирование годового бюджета ППА осуществляется в системе SAP MCB в соответствии с Методическими указаниями «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств)». Формат годового бюджета ППА приведен в Приложении №1.1.
- 4.8.2.4. Формирование и согласование потребности первого квартала и МТР с длительным сроком поставки осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов».
- 4.8.2.5. Далее, Планировщик бюджета УА УО направляет бюджет на согласование Главному специалисту ТОиР УО.

Таблица №10 Формирование годового бюджета ППА УО

Шаг ПП-07.06.03.045 Шаг ПП-07.06.03.050	Блокировка годового плана воздействий на ПА УО Формирование годового бюджета ППА УО
Входная информация (входящие документы)	Среднесрочный бюджет ППА УО (системный) Согласованная Директором по УА УО годовая программа ППА ПА (несистемный) Заказ ТОРО (со статусами ГИП, ГОД – согласован главным инженером, включен в годовой план) План затрат проекта ОВП (системный) Годовая заявка на списание МТР (вида ZRM) (системный) Ориентиры по затратам на ППА (системный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Блокировка годового плана воздействий на ПА Планировщиком бюджета УА УО. Формирование годового бюджета ППА в разрезе структуры СПП-элементов.
Результаты выполнения работ	Годовой бюджет ППА УО (системный)

Шаг ПП-07.06.03.045 Шаг ПП-07.06.03.050	Блокировка годового плана воздействий на ПА УО Формирование годового бюджета ППА УО
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 10 рабочих дней после согласования годовой программы ППА Директором по УА УО
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.9. Описание процедуры «Рассмотрение, согласование и утверждение бюджета поддержания ПА»

4.9.1. Анализ годового бюджета ППА на уровне УО

4.9.1.1. Главный специалист ТОиР УО осуществляет анализ годового бюджета ППА по воздействиям, находящимся в зоне его ответственности (ЦФО). В рамках анализа Главный специалист ТОиР УО открывает в системе SAP MCB отчетную форму годового бюджета ППА и выполняет проверку на предмет соответствия следующим положениям:

- соответствие уровня запланированных затрат ориентирам затрат на ППА;
- соответствие проектов ОВП критериям включения в бюджет ППА;
- наличие и обоснованность существенных отклонений всего сформированного бюджета или отдельных его проектов (СПП-элементов) от утвержденных результатов прошлых периодов планирования;
- корректность указания параметров:
 - бюджетная кампания (плановый год);
 - балансовая единица (бизнес единица);
 - версия планирования (версия документа);
- полнота и корректность планов финансирования и ввода в эксплуатацию (для CAPEX проектов) в разрезе проектов.

4.9.1.2. При отсутствии замечаний Главный специалист ТОиР УО согласовывает годовой бюджет ППА в системе SAP MCB.

4.9.1.3. При наличии замечаний Главный специалист ТОиР УО формирует вне Системы документ «Экспертиза по анализу годового бюджета ППА» (Приложение №1.4) и отклоняет годовой бюджет ППА в системе SAP MCB, указывая причину отклонения в комментарии. После отклонения бюджета ППА в Системе автоматически сбрасываются статусы согласования заказов ТОРО и сетевых графиков (меняются статусы заказов ТОРО и сетевых графиков на «ПЛАН»). Далее, Планировщик бюджета УА УО осуществляет разблокировку годового плана воздействий на ПА в системе для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики.

4.9.1.4. Корректировка годовой программы ППА осуществляется Планировщиком ТОиР УО на основании документа «Экспертиза по анализу годового бюджета ППА», по результатам Планировщиком бюджета УА УО формируется новая версия бюджета ППА в соответствии с п.4.8.2 настоящего Регламента. После формирования новой версии бюджета ППА осуществляется повторный анализ Главным специалистом ТОиР УО.

Таблица №11 Анализ годового бюджета ППА

Шаг ПП-07.06.03.070 Шаг ПП-07.06.03.090		Анализ годового бюджета ППА Разблокировка годового плана воздействий на ПА УО
Входная информация (входящие документы)		Годовой бюджет ППА УО (системный)
Исполнитель		Главный специалист ТОиР УО Планировщик ТОиР УО Планировщик бюджета УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Анализ годового бюджета ППА на предмет соответствия положениям, приведенным в п.4.9.1.1 настоящего Регламента. При отсутствии замечаний Главный специалист ТОиР УО согласовывает годовой бюджет ППА. При наличии замечаний Главный специалист ТОиР УО отклоняет годовой бюджет ППА. Далее, Планировщик ТОиР УО осуществляет корректировку годовой программы ППА, по результатам которого формируется новая версия бюджета ППА.
Результаты выполнения работ		Годовой бюджет ППА УО (согласованный или отклоненный Главным специалистом ТОиР УО) (системный) Экспертиза по анализу годового бюджета ППА (несистемный) Проекты с долгим сроком поставки (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Не более 3 рабочих дней после получения годового бюджета ППА в SAP MCB
Используемые ИТ-системы		SAP MCB

4.9.2. Рассмотрение плана и бюджета ППА на Техническом комитете УО

4.9.2.1. После согласования Главным специалистом ТОиР УО Планировщик бюджета УА УО на основании данных в SAP MCB (системных отчетов) подготавливает следующий состав документов к рассмотрению на Техническом комитете УО:

- актуализированный долгосрочный бюджет ППА УО;
- актуализированный долгосрочный план воздействий на ПА УО;
- среднесрочный бюджет ППА УО;
- среднесрочный план воздействий на ПА УО;
- экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов;
- годовой бюджет ППА УО с отдельным разделением проектов с первоочередными потребностями;
- обосновывающие материалы.

Форматы подготавливаемых к рассмотрению на Техническом комитете УО документов приведены в Приложении №1.

4.9.2.2. С целью обоснования бюджета ППА УО Планировщик бюджета УА УО формирует презентационные материалы для рассмотрения на Техническом комитете УО. В зависимости от раздела бюджета обосновывающими документами являются:

- для проектов 1 раздела:
 - состав документов, рассматриваемый на ТК УО в соответствии с документом «Регламент управления проектами по замене оборудования (ОВП)»;

- для проектов 2 раздела:
 - нормативы по периодичности воздействий – для регламентных работ;
 - дефектная ведомость – для работ по техническому состоянию;
 - сметная документация – для работ, выполняемых подрядной организацией;
 - предписания экспертных организаций и надзорных органов;
 - другие необходимые материалы;
 - для проектов 4 раздела:
 - нормативы по периодичности освидетельствования и сезонного обслуживания – для регламентных работ;
 - дефектная ведомость – для работ по техническому состоянию;
 - сметная документация – для работ, выполняемых подрядной организацией;
 - предписания экспертных организаций и надзорных органов;
 - другие необходимые материалы.
- 4.9.2.3. Подготовленный состав документов Планировщик бюджета УА УО направляет на рассмотрение Техническому комитету УО.
- 4.9.2.4. Технический комитет УО очно рассматривает предоставленный состав документов. Решение Технического комитета УО в отношении согласования или отклонения планов и бюджетов ППА УО оформляются в виде протокола.
- 4.9.2.5. При отсутствии замечаний по результатам рассмотрения согласующий Технического комитета УО² на основании протокола заседания согласовывает в системе SAP MCB планы и бюджеты ППА УО. После согласования бюджета ППА на заказах ТОРО и сетевых графиках автоматически устанавливается статус «ТКБЕ». После утверждения годового бюджета Планировщик бюджета УА
- 4.9.2.6. При наличии замечаний по результатам рассмотрения согласующий Технического комитета УО² на основании протокола заседания отклоняет в системе SAP MCB планы и бюджеты ППА УО с указанием причины отклонения. После отклонения бюджета ППА в Системе автоматически сбрасываются статусы согласования заказов ТОРО, сетевых графиков (меняются статусы заказов ТОРО и сетевых графиков на «ПЛАН»). Далее, Планировщик бюджета УА УО осуществляет разблокировку годового плана воздействий на ПА в системе для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики.
- 4.9.2.7. Корректировка годовой программы ППА осуществляется Планировщиком ТОиР УО, по результатам которого Планировщиком бюджета УА УО формируется новая версия бюджета ППА в соответствии с п.4.8.2 настоящего Регламента. После формирования новой версии бюджета ППА осуществляется повторное согласование всеми ранее согласовавшими лицами/ Техническим комитетом.

² Роль согласующего Технического комитета УО может выполнять Планировщик бюджета УА УО

Таблица №12 «Рассмотрение плана и бюджета ППА на Техническом комитете УО»

Шаг ПП-07.06.03.075 Шаг ПП-07.06.03.080	Подготовка плана и бюджета ППА к рассмотрению на Техническом комитете УО Рассмотрение плана и бюджета ППА на Техническом комитете УО
Входная информация (входящие документы)	Долгосрочный бюджет ППА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УО) (системный) Долгосрочный план воздействий на ПА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УО) (системный) Среднесрочный бюджет ППА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УО) (системный) Среднесрочный план воздействий на ПА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УО) (системный) Годовой бюджет ППА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УО) (системный) Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов (несистемный) Обосновывающие материалы (несистемный) Проекты с долгим сроком поставки (системный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УО Технический комитет УО (согласующий Технического комитета УО)
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Подготовка планов и бюджетов ППА УО на всех горизонтах планирования (долгосрочный, среднесрочный и годовой) к рассмотрению на Техническом комитете УО. Рассмотрение и защита планов и бюджетов ППА УО на всех горизонтах планирования (долгосрочный, среднесрочный и годовой). Согласование планов и бюджетов ППА при отсутствии замечаний. Отклонение и направление планов и бюджетов ППА на корректировку при наличии замечаний.
Результаты выполнения работ	Долгосрочный бюджет ППА УО (согласованный или отклоненный на ТК УО) (системный) Долгосрочный план воздействий на ПА УО (согласованный или отклоненный на ТК УО) (системный) Среднесрочный бюджет ППА УО (согласованный или отклоненный на ТК УО) (системный) Среднесрочный план воздействий на ПА УО (согласованный или отклоненный на ТК УО) (системный) Годовой бюджет ППА УО (согласованный или отклоненный на ТК УО) (системный) План воздействий первого квартала по заказам ТОРО (согласованный на ТК УО) (системный) Проекты с долгим сроком поставки (согласованный на ТК УО) (системный) Протокол заседания Технического комитета УО (несистемный) Заказы ТОРО/ сетевые графики (со статусом ТКБЕ – Бюджет на год утвержден на ТК УО).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 7 рабочих дней после согласования планов и бюджетов ППА Главным специалистом ТОиР УО
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.9.3. Анализ годового бюджета ППА на уровне УК

4.9.3.1. Главный специалист ТОиР УК осуществляет анализ годового бюджета ППА по воздействиям, находящимся в зоне его ответственности (ЦФО). Анализ производится в системе SAP MCB в отчетной форме годового бюджета ППА и проверяется на предмет соответствия следующим положениям:

- наличие и обоснованность существенных отклонений всего сформированного

бюджета или отдельных его проектов (СПП-элементов) от утвержденных результатов прошлых периодов планирования;

- соответствие проектов ОВП критериям включения в бюджет ППА;
- полнота и корректность планов финансирования и ввода в эксплуатацию (для CAPEX проектов) в разрезе проектов;
- наличие сметной документации для воздействий, выполняемых подрядной организацией.

4.9.3.2. При отсутствии замечаний Главный специалист ТОиР УК согласовывает годовой бюджет ППА в системе SAP MCB.

4.9.3.3. При наличии замечаний Главный специалист ТОиР УК формирует внесистемный документ «Экспертиза по анализу годового бюджета ППА» (Приложение №1.4) и отклоняет годовой бюджет ППА в системе SAP MCB, указывая причину отклонения в комментарии. После отклонения бюджета ППА в Системе автоматически сбрасываются статусы согласования заказов ТОРО и сетевых графиков (меняются статусы заказов ТОРО и сетевых графиков на «ПЛАН»). Далее, Планировщик бюджета УА УО осуществляет разблокировку годового плана воздействий на ПА в системе для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики.

4.9.3.4. Корректировка годовой программы ППА осуществляется Планировщиком ТОиР УО на основании документа «Экспертиза по анализу годового бюджета ППА», по результатам которого формируется новая версия бюджета ППА в соответствии с п.4.8.2 настоящего Регламента. При этом, согласованные проекты с долгим сроком поставки МТР и проекты, планируемые к реализации в течение первого квартала планируемого года, не подлежат корректировке. После формирования новой версии бюджета ППА осуществляется повторное согласование всеми ранее согласовавшими лицами/Техническим комитетом.

Таблица №13 «Анализ годового бюджета ППА»

Шаг ПП-07.06.03.100		Анализ годового бюджета ППА
Входная информация (входящие документы)		Годовой бюджет ППА (согласованный на ТК УО) (системный)
Исполнитель		Главный специалист ТОиР УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Анализ годового бюджета ППА на предмет соответствия положениям, приведенным в п.4.9.5.1 настоящего Регламента. Формирование в ходе анализа внесистемного документа «Экспертиза годового бюджета ППА». Согласование годового бюджета ППА при отсутствии замечаний. Отклонение и направление годового бюджета ППА на корректировку при наличии замечаний
Результаты выполнения работ		Годовой бюджет ППА УО (согласованный или отклоненный Главным специалистом ТОиР УК) (системный) Экспертиза по анализу годового бюджета ППА (несистемный) Заказы ТОРО (со статусами ПЛАН, ГОД – Планируется, заказ включен в годовую программу ППА).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Не более 3 рабочих дней на каждое УО после получения годового бюджета ППА в SAP MCB
Используемые ИТ-системы		SAP MCB

4.9.4. Рассмотрение плана и бюджета ППА на Техническом комитете УК

4.9.4.1. После согласования годового бюджета Главным специалистом ТОиР УК Планировщик бюджета УА УК на основании данных в SAP MCB (системных отчетов) и презентационных материалов, полученных с УО, подготавливает следующий состав документов к рассмотрению на Техническом комитете УК:

- актуализированный долгосрочный бюджет ППА УО;
- актуализированный долгосрочный план воздействий на ПА УО;
- среднесрочный бюджет ППА УО;
- среднесрочный план воздействий на ПА УО;
- экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов;
- годовой бюджет ППА УО;
- протокол заседания Технического комитета УО;
- обосновывающие материалы.

Форматы подготавливаемых к рассмотрению на Техническом комитете УК документов приведены в Приложении №1.

4.9.4.2. Подготовленный состав документов Планировщик бюджета УА УК направляет на рассмотрение Техническому комитету УК.

4.9.4.3. Технический комитет УК очно рассматривает предоставленный состав документов. Решение Технического комитета УК в отношении согласования или отклонения планов и бюджетов ППА УО оформляются в виде протокола.

4.9.4.4. При отсутствии замечаний по результатам рассмотрения согласующий Технического комитета УК³ на основании протокола заседания согласовывает в системе SAP MCB планы и бюджеты ППА УО.

4.9.4.5. При наличии замечаний согласующий Технического комитета УК³ на основании протокола заседания отклоняет в системе SAP MCB планы и бюджеты ППА УО с указанием причины отклонения. После отклонения бюджета ППА в Системе автоматически сбрасываются статусы согласования заказов ТОРО и сетевых графиков (меняются статусы заказов ТОРО и сетевых графиков на «ПЛАН»). Далее, Планировщик бюджета УА УО осуществляет разблокировку годового плана воздействий на ПА в системе для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики. Отклоненные планы и бюджеты ППА возвращаются в SAP MCB Планировщику бюджета УА УО на доработку. Доработка бюджета ППА осуществляется:

- для долгосрочного и среднесрочного горизонта планирования: путем корректировки Планировщиком бюджета УА УО долгосрочного и среднесрочного планов воздействий на ПА и повторного формирования

³ Роль согласующего Технического комитета УК может выполнять Планировщик бюджета УК

долгосрочного и среднесрочного бюджетов ППА в соответствии с документом «Регламент по долгосрочному и среднесрочному планированию программы поддержания активов»;

- для годового горизонта планирования: путем корректировки Планировщиком ТОиР УО годовой программы ППА в соответствии с документом «Регламент по годовому планированию программы поддержания производственных активов» и формирования Планировщиком бюджета УА УО новой версии бюджета ППА в соответствии с п.4.8.2 настоящего Регламента. При этом, согласованные проекты с долгим сроком поставки МТР и проекты, планируемые к реализации в течение первого квартала планируемого года, не подлежат корректировке. После формирования новой версии бюджета ППА осуществляется повторное согласование всеми ранее согласовавшими лицами/ Техническим комитетом.

Таблица №14 «Рассмотрение плана и бюджета ППА на Техническом комитете УК»

Шаг ПП-07.06.03.105 Шаг ПП-07.06.03.110	Подготовка плана и бюджета ППА к рассмотрению на Техническом комитете УК Рассмотрение плана и бюджета ППА на Техническом комитете УК
Входная информация (входящие документы)	Долгосрочный бюджет ППА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УК) (системный) Долгосрочный план воздействий на ПА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УК) (системный) Среднесрочный бюджет ППА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УК) (системный) Среднесрочный план воздействий на ПА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УК) (системный) Годовой бюджет ППА УО (согласованный Главным специалистом ТОиР УК) (системный) Экспертиза по анализу среднесрочного плана проектов (несистемный) Обосновывающие материалы (несистемный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УК Технический комитет УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Подготовка планов и бюджетов ППА УО на всех горизонтах планирования (долгосрочный, среднесрочный и годовой) к рассмотрению на Техническом комитете УК. Рассмотрение и защита планов и бюджетов ППА УО на всех горизонтах планирования (долгосрочный, среднесрочный и годовой). Согласование планов и бюджетов ППА при отсутствии замечаний. Отклонение и направление планов и бюджетов ППА на корректировку при наличии замечаний.
Результаты выполнения работ	Долгосрочный бюджет ППА УО (согласованный или отклоненный на ТК УК) (системный) Долгосрочный план воздействий на ПА УО (согласованный или отклоненный на ТК УК) (системный) Среднесрочный бюджет ППА УО (согласованный или отклоненный на ТК УК) (системный) Среднесрочный план воздействий на ПА УО (согласованный или отклоненный на ТК УК) (системный) Годовой бюджет ППА УО (согласованный или отклоненный на ТК УК) (системный) Протокол заседания Технического комитета УК (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 7 рабочих дней после согласования планов и бюджетов ППА Главным специалистом ТОиР УК
Используемые ИТ-системы	SAP MCB

4.9.5. Рассмотрение бюджета ППА на Бюджетном комитете

- 4.9.5.1. Согласно проектному решению реализована интеграция между системами SAP ERP, АСКИ и АСКБ.
- 4.9.5.2. После согласования бюджетов ППА инициируется передача бюджетных показателей:
- проектов ОРЕХ (годового бюджета ППА УО) в АСКБ автоматически для дальнейшего рассмотрения и утверждения на Бюджетном комитете в соответствии с Регламентом Компании «Бюджетное планирование»;
 - проектов САРЕХ бюджета ППА УО в АСКИ Планировщиком бюджета УА УО (по СПП-элементам со статусом «СДПА») для дальнейшего их согласования и утверждения в рамках Инвестиционной программы на Инвестиционном комитете в соответствии с Регламентом Компании «Бюджетное планирование».
- 4.9.5.3. По результатам утверждения бюджета в системе АСКИ проектов ППА/ОВП в системе SAP MCB на СПП-элементах устанавливается статус «УТВА».
- 4.9.5.4. По результатам утверждения проектов ППА/ОВП в системе АСКБ Планировщик бюджета УА УК отражает статус утверждения бюджета ППА в системе SAP MCB, по результатам которого в Системе автоматически формируются лимиты на СПП-элементах утвержденных проектов и устанавливается статус «УТВП» на проектах ППА/ОВП, заказах ТОРО. Далее, осуществляется:
- анализ годовой программы ППА на соответствие утвержденному бюджету и её уточнение (при необходимости) в соответствии с документом «Регламент по годовому планированию программы поддержания производственных активов»;
 - контроль исполнения в соответствии с документом «Регламент ежемесячного план-факт анализа деятельности по ТОиР» и корректировка бюджета в соответствии с п.4.10 настоящего Регламента.
- 4.9.5.5. При необходимости корректировки бюджета ППА Главный специалист ТОиР УК выдает рекомендации по корректировке программы ППА на УО. Далее, осуществляется отклонение планов и бюджетов ППА в системе SAP MCB.
- 4.9.5.6. После отклонения бюджета ППА в Системе автоматически сбрасываются статусы согласования заказов ТОРО и сетевых графиков (меняются статусы заказов ТОРО и сетевых графиков на «ПЛАН»). Далее, Планировщик бюджета УА УО осуществляет разблокировку годового плана воздействий на ПА в системе для внесения изменений в заказы ТОРО и сетевые графики.
- 4.9.5.7. Корректировка программы ППА осуществляется Планировщиком ТОиР УО в соответствии с документом «Регламент по годовому планированию программы поддержания производственных активов». При этом, согласованные проекты с долгим сроком поставки МТР и проекты, планируемые к реализации в течение

первого квартала планируемого года, не подлежат корректировке. После корректировки программы ППА Планировщиком бюджета УА УО формируется новая версия бюджета ППА в соответствии с п.4.8.2 Регламента, которая согласовывается ранее согласовавшими лицами/ Техническим комитетом и выносится на повторное рассмотрение на Бюджетный и Инвестиционный комитеты.

Таблица №15 «Рассмотрение бюджета ППА на Бюджетном комитете»

Шаг ПП-07.06.03.115 Шаг ПП-07.06.03.120		Передача бюджета ППА в АСКБ и АСКИ Формирование лимитов в разрезе СПП-элементов для контроля исполнения бюджета ремонтов
Входная информация (входящие документы)		Среднесрочный бюджет ППА УО (согласованный на ТК УК) (системный) Годовой бюджет ППА УО (согласованный на ТК УК) (системный)
Исполнитель		Планировщик бюджета УА УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Инициация передачи бюджетных показателей в АСКИ и АСКБ. Отражение статуса утверждения или отклонения бюджета по результатам рассмотрения на БК и ИК. Автоматическое формирование лимитов на СПП-элементах в системе SAP S/4HANA по результатам утверждения проектов в АСКИ и АСКБ.
Результаты выполнения работ		Среднесрочный бюджет ППА УО (утвержденный или отклоненный) (системный) Годовой бюджет ППА УО (утвержденный или отклоненный) (системный) Протокол заседания БК (несистемный) Протокол заседания ИК (несистемный) Лимиты бюджета на СПП-элементах (системный) Проекты ОВП (со статусом УТВП – утвержден в программе и бюджете) (системный) Проекты ППА (со статусом УТВП – утвержден в программе и бюджете) (системный) Заказы ТОРО/ сетевые графики (со статусом УТВП – утвержден в программе и бюджете)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		В соответствии с приказом УК о бюджетном планировании
Используемые ИТ-системы		SAP MCB SAP S/4HANA

Таблица №16 «Анализ корректировки бюджета по результатам рассмотрения на Бюджетном комитете»

Шаг ПП-07.06.03.116		Анализ корректировки бюджета по результатам рассмотрения на Бюджетном комитете (в АСКБ)
Входная информация (входящие документы)		Годовой бюджет ППА УО (отклоненный на БК) (системный) Протокол заседания БК (несистемный) Указания БК к корректировке бюджета
Исполнитель		Главный специалист ТОиР УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Формирование рекомендаций по корректировке годовой программы ППА при отклонении годового бюджета ППА на Бюджетном комитете
Результаты выполнения работ		Годовой бюджет ППА УО (отклоненный на БК) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Не более 1 рабочего дня с момента отклонения годового бюджета ППА на Бюджетном комитете и получения протокола заседания БК
Используемые ИТ-системы		SAP MCB

4.10. Описание процедуры «Корректировка лимита бюджета по СПП-элементу»

4.10.1. Анализ заявки на корректировку лимита

4.10.1.1. При возникновении необходимости корректировки лимитов проектов ППА (по статусу «ТРКБ» заказов ТОРО) Главный специалист ТОиР УО рассматривает возможность перераспределения лимитов между проектами ППА в рамках одного направления (например, механика) на основании данных из следующих гибких отчетов в Системе:

- «Планирование и исполнение воздействий на ПА»;
- «Бюджет ППА».

4.10.1.2. При наличии возможности перераспределения лимитов в рамках одного направления, Главный специалист ТОиР УО формирует служебную записку с запросом на перераспределение лимитов в рамках одного направления. Состав согласующих и утверждающих служебную записку приведен в Приложении №2.

4.10.1.3. Главный специалист ТОиР УО направляет согласованную служебную записку по электронной почте Планировщику бюджета УА УО СПП-элемента источника. Далее, Планировщик бюджета УА УО осуществляет перераспределение лимитов в соответствии с п.4.10.3 Регламента.

4.10.1.4. При возникновении необходимости корректировки лимитов ОВП или при отсутствии возможности перераспределения лимитов проектов ППА в рамках одного направления, Главный специалист ТОиР УО формирует вне Системы заявку на корректировку бюджета (Приложение №1.3) и направляет на рассмотрение ТК УО с прикреплением пояснительной записки о необходимости увеличения лимита на данном СПП-элементе.

Таблица №17 «Формирование заявки на корректировку лимита»

Шаг ПП-07.06.04.010 Шаг ПП-07.06.04.020 Шаг ПП-07.06.04.040	Формирование заявки на корректировку лимита Согласование запроса на корректировку лимита бюджета Старшим планировщиком Рассмотрение возможности перераспределения в рамках одного направления
Входная информация (входящие документы)	Проект ППА (со статусом УТВП – Утвержден в программе и бюджете) (системный) Проект ОВП (со статусом УТВП – Утвержден в программе и бюджете) (системный) Сетевой график проекта ОВП (со статусом ОТКР – Открыто) (системный) Заказ ТОРО (со статусами ТРКБ, СГГС – Требуется корректировка бюджета, согласовано главным специалистом ТОиР) План затрат проекта ОВП (системный) Лимиты бюджета по СПП-элементам (системный)
Исполнитель	Главный специалист ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Определение направления проекта, требующего корректировку: • при необходимости корректировки проекта ППА анализируется возможность перераспределения лимитов между проектами в рамках одного направления. При наличии возможности перераспределения Главный специалист ТОиР УО формирует служебная записка, которая согласовывается лицами в соответствии с Приложением №2;

Шаг ПП-07.06.04.010 Шаг ПП-07.06.04.020 Шаг ПП-07.06.04.040	Формирование заявки на корректировку лимита Согласование запроса на корректировку лимита бюджета Старшим планировщиком Рассмотрение возможности перераспределения в рамках одного направления
	при необходимости корректировки проекта ОВП или при отсутствии возможности перераспределения лимитов в рамках одного направления формируется вне Системы заявка на корректировку бюджета. Сформированная заявка направляется на рассмотрение ТК УО.
Результаты выполнения работ	Заявка на корректировку бюджета (несистемный) Электронное письмо с маршрутом перераспределения лимитов в рамках одного направления (несистемный) Проект ППА (со статусами УТВП, ЗКОР – Утвержден в программе и бюджете, Запрос корректировки бюджета)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней после установки статуса ТРКБ
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.10.2. Согласование корректировки лимита бюджета за счет резерва УО

4.10.2.1. Технический комитет УО рассматривает заявку на необходимость выполнения воздействий и корректировки лимита. По результатам рассмотрения на ТК УО формируется протокол по корректировке лимитов с одним из следующих принятых решений:

- корректировка лимита бюджета за счет резерва УО согласована. В протоколе в качестве СПП-элемента (источника) указывается один из резервных СПП-элементов: для проектов OPEX указывается СПП-элемент «Резерв OPEX», для проектов CAPEX указывается СПП-элемент «Резерв CAPEX»;
- корректировка лимита бюджета согласована, резерв УО для покрытия дефицита бюджета проекта недостаточен, требуется запрос доп. финансирования с УК;
- корректировка лимита бюджета отклонена.

4.10.2.2. При согласовании корректировки лимита за счет резерва УО Главный специалист ТОиР УО формирует служебную записку с запросом на перераспределение лимитов за счет резерва УО. Состав согласующих и утверждающих служебную записку приведен в Приложении №2.

4.10.2.3. Главный специалист ТОиР УО направляет согласованную служебную записку по электронной почте Планировщику бюджета УА УО СПП-элемент источника с приложением протокола ТК УО по корректировке. Далее, Планировщик бюджета УА УО осуществляет перераспределение лимитов в соответствии с п.4.10.3 Регламента.

4.10.2.4. При принятии решения о запросе доп. финансирования с УК согласующий Технического комитета УО⁴ меняет статус проекта ППА/ОВП, требующего

⁴ Роль согласующего Технического комитета УО может выполнять Планировщик бюджета УА УО

корректировки, с «УТВП» на «ТРУК». Далее, Главный специалист ТООР УО формирует служебную записку на имя утверждающего в соответствии с Приложением №2 с уведомлением Планировщика бюджета УА УК и приложением протокола ТК УО.

4.10.2.5. При принятии решения об отклонении корректировки лимита, решение доводится до инициатора корректировки лимита.

Таблица №18 «Согласование корректировки лимита за счет резерва УО»

Шаг ПП-07.06.04.050 Шаг ПП-07.06.04.063		Согласование корректировки лимита за счет резерва УО Установка статуса корректировки в рамках резерва УК
Входная информация (входящие документы)		Заявка на корректировку бюджета (несистемный) Проект ППА (со статусом УТВП, ЗКОР – Утвержден в программе и бюджете, Запрос корректировки бюджета) (системный) Проект ОВП (со статусом УТВП, ЗКОР – Утвержден в программе и бюджете, Запрос корректировки бюджета) (системный)
Исполнитель		Технический комитет УО (согласующий Технического комитета УО) Главный специалист ТООР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Рассмотрение необходимости проведения воздействий на ПА и корректировки лимита бюджета. При необходимости проведения воздействий и наличия средств в резерве УО Главный специалист ТООР УО формирует служебную записку, которая согласовывается лицами в соответствии с Приложением №2. При необходимости проведения воздействий и отсутствии (или недостатке) средств в резерве УО Технический комитет УО принимает решение о запросе доп. финансирования с УК. При отсутствии необходимости проведения воздействий Технический комитет УО отклоняет корректировку лимита.
Результаты выполнения работ		Проект ППА (со статусом ТРУК – Требуется корректировка УК) (системный) Проект ОВП (со статусом ТРУК – Требуется корректировка УК) (системный) Протокол ТК УО по корректировке (несистемный) Служебная записка на запрос доп. финансирования с УК (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Не более 3 рабочих дней после направления заявки на корректировку лимита на рассмотрение ТК УО/
Используемые ИТ-системы		SAP S/4HANA

4.10.3. **Корректировка лимита бюджета на уровне УО**

4.10.3.1. По результатам согласования корректировки лимита на уровне УО Планировщик бюджета УА УО в Системе с помощью системного отчета «Запросы на корректировку бюджета ТООР» устанавливает на проекте, требующего корректировки лимита, и на проекте с источником финансирования статус «ТРКБ».

4.10.3.2. Далее, Утверждающий бюджет проекта УО на СПП-элементе устанавливает статус «КОРБ» и проводит перераспределение лимитов между СПП-элементами. Перераспределение лимитов осуществляется в Системе на основании согласованной заявки на перераспределение лимитов в рамках одного направления либо на основании протокола ТК УО по корректировке лимитов за счет резерва УО.

4.10.3.3. По результатам переноса средств между СПП-элементами на проектах ППА/ОВП

автоматически устанавливается статус «УТВК», для заказа ТОРО устанавливается с статус «КОРБ», для сетевого графика устанавливается статус «ДЕБЛ».

Таблица №1918 «Установка статуса корректировки на проекте»

Шаг ПП-07.06.04.060 Шаг ПП-07.06.04.067 Шаг ПП-07.06.04.070		Установка статуса корректировки на проекте Установка статуса выделение средств согласовано в рамках УО Перенос лимита в рамках УО
Входная информация (входящие документы)		Проект ППА (со статусом УТВП, ЗКОР – Утвержден в программе и бюджете, Запрос корректировки бюджета) (системный) Проект ОВП (со статусом УТВП, ЗКОР – Утвержден в программе и бюджете, Запрос корректировки бюджета) (системный) Электронное письмо с маршрутом перераспределения лимитов в рамках одного направления (несистемный) Протокол ТК УО/по корректировке (несистемный) Лимиты бюджета по СПП-элементам (системный)
Исполнитель		Планировщик бюджета УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Установка в Системе на проекте, требующего корректировки лимита, и на проекте с источником финансирования статуса «ТРКБ» и перераспределение лимитов.
Результаты выполнения работ		Проект ППА (со статусом УТВК – Скорректированный бюджет утвержден) (системный) Проект ОВП (со статусом УТВК – Скорректированный бюджет утвержден) (системный) Сетевой график (со статусом ДЕБЛ – Деблокирован) Заказ ТОРО (со статусом КОРБ – Бюджет выделен и скорректирован) Лимиты бюджета по СПП-элементам (скорректированный) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Не более 1 рабочего дня после согласования корректировки лимитов
Используемые ИТ-системы		SAP S/4HANA

4.10.4. Согласование корректировки лимита бюджета за счет резерва УК или без источника

4.10.4.1. Проработка технического заключения по проекту, требующему корректировку бюджета:

4.10.4.1.1. После получения служебной записки на запрос доп. финансирования с УК Планировщик бюджета УА УК анализирует материалы ТК УО (протокол ТК УО о корректировке), а также проект, требующий корректировки, со статусом «ТРУК» с помощью системного отчета «Запросы на корректировку бюджета ТОРО». По результатам анализа Планировщик бюджета УА УК готовит внесистемный документ «Техническое заключение по проекту». Техническое заключение по проекту вместе с материалами, подготовленными в результате заседания ТК УО, направляются Техническому директору УК на рассмотрение.

Таблица №19 «Проработка технического заключения по проекту, требующему корректировку бюджета»

Шаг ПП-07.06.04.080	Проработка технического заключения по проекту, требующему корректировку бюджета
Входная информация (входящие документы)	Проект ППА (со статусом ТРУК – Требуется корректировка УК) (системный)

Шаг ПП-07.06.04.080	Проработка технического заключения по проекту, требующему корректировку бюджета
	Проект ОВП (со статусом ТРУК – Требуется корректировка УК) (системный) Протокол ТК УО по корректировке (несистемный) Служебная записка на запрос доп. финансирования с УК (несистемный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Анализ материалов ТК УО (протокол и служебная записка), а также проект, требующий корректировки, в статусе «ТРУК – требуется корректировка УК».
Результаты выполнения работ	Техническое заключение по проекту, требующему корректировку бюджета (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 1 рабочего дня после получения служебной записки на корректировку лимита
Используемые ИТ-системы	Внесистемно SAP S/4HANA

4.10.4.2. Рассмотрение проекта на необходимость выполнения воздействий на ПА и корректировки бюджета:

4.10.4.2.1. После получения Технический директор УК рассматривает техническое заключение по проекту, требующему корректировку бюджета, и сопровождающие материалы на необходимость проведения воздействия на ПА (инициировавший корректировку лимитов) в текущем году с учетом планов мероприятий ППА и формирует заключение по необходимости корректировки лимита.

4.10.4.2.2. При согласовании корректировки лимита Технический директор УК согласовывает служебную записку на корректировку и направляет вместе с сопровождающими документами:

- Вице-президенту БП и ТП УК на утверждение в соответствии с п. 4.10.4.4 настоящего Регламента;
- Планировщику бюджета УА УК для проверки достаточности бюджета в резерве УК в соответствии с п. 4.10.4.3 настоящего Регламента.

4.10.4.2.3. При отклонении корректировки лимита бюджета Технический директор УК отклоняет служебную записку на корректировку с указанием причины отклонения и возвращает на ТК УО для пересмотра параметров корректировки в соответствии с п. 4.10.2 настоящего Регламента.

Таблица №20 «Рассмотрение проекта на необходимость выполнения воздействий на ПА и корректировки бюджета»

Шаг ПП-07.06.04.090	Рассмотрение проекта на необходимость выполнения воздействий на ПА и корректировки бюджета
Входная информация (входящие документы)	Проект ППА (со статусом ТРУК – требуется корректировка УК) (системный) Проект ОВП (со статусом ТРУК – требуется корректировка УК) (системный) Протокол ТК УО по корректировке (несистемный) Служебная записка на запрос доп. финансирования с УК (несистемный)

Шаг ПП-07.06.04.090	Рассмотрение проекта на необходимость выполнения воздействий на ПА и корректировки бюджета
	Техническое заключение по проекту, требующему корректировку бюджета (несистемный)
Исполнитель	Технический директор УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Рассмотрение технического заключения по проекту, требующему корректировку бюджета, и сопровождающих материалов на необходимость проведения воздействия на ПА в текущем году с учетом планов мероприятий ППА. При согласовании корректировки лимита бюджета служебная записка на корректировку согласовывается и направляется вместе с сопровождающими документами Вице-президенту БП и ТП УК и Планировщику бюджета УА УК. При отклонении корректировки лимита бюджета служебная записка на корректировку отклоняется с указанием причины отклонения и возвращается на ТК УО для пересмотра параметров корректировки.
Результаты выполнения работ	Техническое заключение по проекту, требующему корректировку бюджета (согласовано Техническим директором УК) (несистемный) Служебная записка на запрос доп. финансирования с УК (согласованная или отклоненная Техническим директором УК) (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 1 рабочего дня после получения служебной записки на корректировку лимита с сопровождающими документами
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.10.4.3. Проверка достаточности бюджета в резерве УК:

4.10.4.3.1. После согласования корректировки лимита Техническим директором УК Планировщик бюджета УА УК проверяет в Системе достаточность бюджета в резерве УК и устанавливает статус «КРУК» на СПП-элементах проектов ППА/ОВП. Вид необходимого резерва (ОРЕХ или САРЕХ) и сумма определяется на основании служебной записки на корректировку и протокола ТК УО по корректировке.

4.10.4.3.2. Полученную информационную сводку о наличии средств в резерве УК Планировщик бюджета УА УК направляет Вице-президенту БП и ТП УК для принятия решения о согласовании корректировки лимита.

Таблица №21 «Проверка достаточности бюджета в резерве УК»

Шаг ПП-07.06.04.110	Проверка достаточности бюджета в резерве УК
Входная информация (входящие документы)	Протокол ТК УО по корректировке (несистемный) Служебная записка на запрос доп. финансирования с УК (согласованная Техническим директором УК) (несистемный) Проект ППА (со статусом ТРУК – требуется корректировка УК) (системный) Проект ОВП (со статусом ТРУК – требуется корректировка УК) (системный)
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка в Системе достаточности бюджета в резерве УК. Вид необходимого резерва (ОРЕХ или САРЕХ) и сумма определяется на основании служебной записки на корректировку и протокола ТК УО по корректировке. Полученная информационная сводка о наличии средств в резерве УК направляется Вице-президенту БП и ТП УК.

Шаг ПП-07.06.04.110		Проверка достаточности бюджета в резерве УК
Результаты выполнения работ		Информационная сводка о наличии средств в резерве УК (несистемный) Проект ППА (со статусом КРУК – Корректировка УК) (системный) Проект ОВП (со статусом КРУК – Корректировка УК) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Не более 1 рабочего дня после согласования служебной записки на корректировку Техническим директором УК
Используемые ИТ-системы		SAP S/4HANA

4.10.4.4. Утверждение проекта, требующего корректировки бюджета:

4.10.4.4.1. По результатам согласования корректировки лимита бюджета Техническим директором УК и получения информации о бюджете в резерве УК Вице-президент БП и ТП УК рассматривает и анализирует следующий состав документов:

- техническое заключение по проекту, требующему корректировку бюджета;
- протокол ТК УО по корректировке;
- информационная сводка о наличии средств в резерве УК.

4.10.4.4.2. После рассмотрения и анализа состава документов Вице-президент БП и ТП УК принимает одно из следующих решений:

- согласовать корректировку лимита бюджета за счет резерва УК;
- запросить расширение резерва УК без источника (за счет БФиС);
- отклонить корректировку лимита бюджета.

4.10.4.4.3. При согласовании корректировки лимита бюджета Вице-президент БП и ТП УК согласовывает служебную записку на корректировку. Далее, осуществляется утверждение служебной записки в соответствии с Приложением №2. По результатам утверждения служебной записки:

- в случае утверждения корректировки лимита бюджета за счет резерва УК, осуществляется перенос лимита с резерва УК на корректируемый проект в соответствии с п.4.10.5 настоящего Регламента.
- в случае утверждения расширения резерва УК, осуществляется увеличение лимита на резерве УК (СПП-элемент) в соответствии с требованиями документа временные Методические указания Компании «Контроль бюджетных лимитов операционной деятельности (ОРЕХ)». Далее, осуществляется перенос лимита с резерва УК на корректируемый проект в соответствии с п.4.10.5 настоящего Регламента.

4.10.4.4.4. При отклонении корректировки лимита бюджета указывается причина отклонения. Далее, служебная записка возвращается на ТК УО для пересмотра параметров корректировки в соответствии с п.4.10.2 настоящего Регламента. Планировщик бюджета УА УК устанавливает на СПП-элементе статус «ТРКБ».

Таблица №22 «Утверждение проекта, требующего корректировку бюджета»

Шаг ПП-07.06.04.100 Шаг ПП-07.06.04.140 Шаг ПП-07.06.04.150		Утверждение проекта, требующего корректировку бюджета Формирование служебной записки на расширение резерва Согласование расширения резерва УК
Входная информация (входящие документы)		Техническое заключение по проекту, требующему корректировку бюджета (рассмотрено) (несистемный) Протокол ТК УО по корректировке (несистемный) Служебная записка на запрос доп. финансирования с УК (согласованная Техническим директором УК) (несистемный) Информационная сводка о наличии средств в резерве УК (внесистемный)
Исполнитель		Вице-президент БП и ТП УК Планировщик бюджета УА УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Рассмотрение пакета документов и принятие решения о необходимости выделения средств на корректировку лимита проекта. При согласовании корректировки лимита бюджета служебная записка на корректировку согласовывается Вице-президентом БП и ТП УК. Далее, осуществляется утверждение служебной записки в соответствии с Приложением №2 с решением о корректировке лимитов за счет резерва УК/ за счет увеличения резерва УК. При отклонении корректировки лимита бюджета служебная записка на корректировку отклоняется с указанием причины отклонения и возвращается на ТК УО для пересмотра параметров корректировки.
Результаты выполнения работ		Техническое заключение по проекту, требующему корректировку бюджета (утверждено) (несистемный) Протокол ТК УО/ по корректировке (несистемный) Служебная записка на корректировку (утвержденная или отклоненная в соответствии с Приложением №2) (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Не более 1 рабочего дня после получения служебной записки на корректировку лимита с сопровождающими документами и информации о бюджете в резерве УК
Используемые ИТ-системы		SAP S/4HANA

4.10.5. Перенос лимита с резерва УК на корректируемый проект

- 4.10.5.1. По результатам согласования корректировки лимита бюджета на уровне УК Утверждающий бюджет проекта УК на СПП-элементе устанавливает статус «КОРБ» и осуществляет перенос лимита с резерва УК на необходимый проект с помощью системного отчета «Запросы на корректировку бюджета ТОРО». Объем необходимого переноса лимита определяется на основании согласованной служебной записки с приложенными сопровождающими материалами.
- 4.10.5.2. По результатам переноса средств на проектах ППА/ОВП автоматически устанавливается статус «УТВК», для заказа ТОРО устанавливается статус «КОРБ», для сетевого графика устанавливается статус «ДЕБЛ».

Таблица №23 «Перенос лимита с резерва УК на корректируемый проект»

Шаг ПП-07.06.04.155 Шаг ПП-07.06.04.160		Установка статуса выделения средств согласовано в рамках УК Перенос лимита с резерва УК на корректируемый проект
Входная информация (входящие документы)		Протокол ТК УО по корректировке (несистемный) Служебная записка на корректировку (согласованная) (несистемный) Техническое заключение по проекту, требующему корректировку бюджета (утверждено) (несистемный) Проект ППА (со статусом КОРБ – Бюджет скорректирован) (системный)

Шаг ПП-07.06.04.155 Шаг ПП-07.06.04.160	Установка статуса выделения средств согласовано в рамках УК Перенос лимита с резерва УК на корректируемый проект
	Проект ОВП (со статусом КОРБ – Бюджет скорректирован) (системный)
Исполнитель	Утверждающий бюджет проекта УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	После согласования служебной записки на корректировки проводится перераспределение средств между СПП-элементами.
Результаты выполнения работ	Проект ППА (со статусом УТВК – Скорректированный бюджет утвержден) (системный) Проект ОВП (со статусом УТВК – Скорректированный бюджет утвержден) (системный) Заказ ТОРО (со статусом КОРБ – Бюджет скорректирован) Сетевой график (со статусом ДЕБЛ - Деблокирован)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 1 рабочего дня после согласования служебной записки на корректировку лимита на уровне УК
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процессов «Формирование годового бюджета воздействий на ПА» и «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА» определяется следующими метриками:

- Показатель выполнения бюджета, %;
- Выполнение плана финансирования, %;
- Отклонение от первоначально утвержденного бюджета;
- Удельные затраты на ТОиР, руб./единица продукции передела (мЗ, п.м, тн-км, т);
- Доля затрат на неплановые ремонты в общих затратах на ТОиР, %;
- Доля повторяющихся корректировок, %;
- Доля согласованных заявок на корректировку, %.

Таблица №24 «Метрики процесса «Формирование годового бюджета воздействий на ПА»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Показатель выполнения бюджета	Отношение фактического объема освоения к плановому. Расчет производится ежемесячно (по итогам месяца), ежеквартально (по итогам квартала) и по итогам года.	%	Бюджет воздействий на ПА. Отчет о фактическом исполнении программы ТОиР.
2	Выполнение плана финансирования	Отношение фактического объема финансирования к плановому. Расчет производится ежемесячно (по итогам месяца), ежеквартально (по итогам квартала) и по итогам года.	%	Бюджет воздействий на ПА. Отчет о фактическом исполнении программы ТОиР.
3	Отклонение от первоначально утвержденного бюджета	Отношение скорректированного бюджета к первоначально утвержденному. Расчет производится ежемесячно (по итогам месяца),	%	Бюджет воздействий на ПА.

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
		ежеквартально (по итогам квартала) и по итогам года.		
4	Удельные затраты на ТОиР	Отношение затрат на ТОиР к объему выпуска продукции по переделу. Расчет производится один раз в год. Плановые показатели – после утверждения бюджета на БК. Фактические показатели – после завершения текущего года.	Руб./единица продукции передела (м3, п.м, тн-км, т)	АКСБ план и факт за месяц. План/факт по использованию/загрузке оборудования. Бюджет воздействий на ПА
5	Доля затрат на неплановые ремонты в общих затратах на ТОиР	Отношение фактических затрат на неплановый ремонт к общим фактическим затратам на ТОиР.	%	Бюджет воздействий на ПА Отчет о фактическом исполнении программы ТОиР

Таблица №26 «Метрики процесса «Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Доля повторяющихся корректировок	Отношение количества повторяющихся корректировок бюджета к общему количеству	%	SAP S/4 HANA. Отчет об обследовании.
2	Доля согласованных заявок на корректировку	Отношение количества согласованных заявок на корректировку бюджета к общему числу.	%	SAP S/4 HANA

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.06-003 <u>Описание риска</u> Годовой бюджет ППА сформирован некорректно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-003.001 Планирование годового бюджета проведено не в соответствии с Методикой планирования. R.ПП-07.06-003.002 Годовой бюджет не учитывает данные планов производства в разрезе переделов продукции. R.ПП-07.06-003.003 Годовой бюджет некорректно распределен между УО.	C-ПП-07.06-001 <u>Описание контрольной процедуры</u> После получения уведомления по электронной почте о сформированных ориентирах по затратам на ППА Технический директор УК и Вице-президент БП и ТП УК (далее Исполнитель КП) с помощью потока бизнес-операций в приложении для анализа данных - SAP Analysis for Excel открывает отчет «Планирование долгосрочного, среднесрочного и годового бюджетов ППА» осуществляет проверку результатов планирования ориентиров затрат на воздействия, а именно Исполнитель КП проверяет: - ориентиры затрат на ППА сформированы на основе планов производства в разрезе переделов продукции; - ориентиры затрат на ремонты рассчитаны по каждому УО; - ориентиры затрат на ППА сформированы в соответствии с установленным в Компании порядком формирования бюджетных ориентиров на ТОиР. При наличии замечаний Исполнитель КП отклоняет ориентиры в отчете «Планирование долгосрочного, среднесрочного и годового бюджетов ППА», инициируя корректировку плана ориентиров Планировщику бюджета УА УК, после осуществления которой Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. При отсутствии замечаний Исполнитель КП утверждает ориентиры в Системе в отчете «Планирование долгосрочного, среднесрочного и годового бюджетов ППА» и выпускает распоряжение о начале планирования. Контрольная процедура выполняется в SAP MCB. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежегодно. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Технический директор УК, Вице-президент БП и ТП.
R.ПП-07.06-003 <u>Описание риска</u> Годовой бюджет ППА сформирован некорректно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-003.001 Планирование годового бюджета проведено не в соответствии с Методикой планирования. R.ПП-07.06-003.003 Годовой бюджет некорректно распределен между УО.	C-ПП-07.06-002 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении согласованных Техническим директором УК и Вице-президентом БП и ТП ориентиров затрат на ППА, Блок финансов и стратегии (далее Исполнитель КП) выполняет проверку ориентиров на предмет: - корректности расчета ориентиров затрат на воздействия по каждому УО; - соответствия ориентиров затрат установленным в Компании порядкам формирования бюджетных ориентиров на ТОиР. При наличии замечаний Исполнитель КП формирует указания к корректировке ориентиров и возвращает их Планировщику бюджета УА УК для внесения корректировок и повторного согласования с Техническим директором УК и Вице-президентом БП и ТП.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
	При отсутствии замечаний Исполнитель КП согласовывает ориентиры затрат на ППА в Систем. Контрольная процедура выполняется в SAP MCB. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> БФиС.
R.ПП-07.06-003 <u>Описание риска</u> Годовой бюджет ППА сформирован некорректно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-003.001 Планирование годового бюджета проведено не в соответствии с Методикой планирования. R.ПП-07.06-003.004 Значительное отклонение годового плана и бюджета ППА от результатов предыдущей бюджетной кампании.	C-ПП-07.06-004 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении по электронной почте уведомления о завершении планирования бюджета ППА УО Главный специалист ТОиР УО, Планировщик проектов ТОиР УО (далее Исполнители КП) с помощью аналитического отчёта «Планирование бюджета ППА» в приложении Analysis for Excel анализирует сформированный годовой бюджет ППА УО, а именно Исполнитель КП проверяет: - соответствие всего сформированного годового бюджета или отдельных его СПП-элементов с утверждёнными результатами такого же планирования прошлого периода; - что актуализированные СПП-элементы присвоены Заказам ТОРО, создаваемым в рамках годового планирования воздействий на производственные активы; - указаны параметры запуска из инстанции потока бизнес-операций, а именно: бюджетная кампания, организационная единица, версия планирования; - корректность планирования финансирования осуществлено: на основе плана освоения по видам затрат, а также условий контрактации с контрагентами. При отсутствии условий контрактации с контрагентами план финансирования формируется путём прибавления срока базовой отсрочки платежа, принятой в Компании, к сроку освоения (например, отсрочка платежа на 2 месяца от плана освоения); - план ввода состоит из сумм капитализируемых затрат на плановый период (год) в разбивке по периодам (месяцам). Планирование ввода ОС осуществляется только по капитализируемым затратам на основе плана освоения (источник полной стоимости капитальных затрат) и сетевого графика проекта (источник сроков ввода ОС); При наличии замечаний Исполнитель КП отклоняет годовой бюджет ППА с указанием комментария, после чего годовой бюджет возвращается Планировщику бюджета УА УО для внесения корректировок и готовит внесистемный документ «Экспертиза проектов плана ремонтов», который сопровождает корректировку плана при отклонении последнего. Затем Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. При отсутствии замечаний Исполнители КП утверждает годовой бюджет ППА в аналитическом отчёте «Планирование бюджета ППА» в приложении Analysis for Excel, после чего утвержденный годовой бюджет блокируется для изменений. Контрольная процедура выполняется в SAP MCB. <u>Частота выполнения контроля</u>

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
	По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный специалист ТОиР УО, Планировщик проектов ТОиР УО.
R.ПП-07.06-003 <u>Описание риска</u> Годовой бюджет ППА сформирован некорректно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-003.001 Планирование годового бюджета проведено не в соответствии с Методикой планирования. R.ПП-07.06-003.005 Затраты на ремонты не соответствуют лимитам затрат. R.ПП-07.06-003.006 Годовой бюджет сформирован не в соответствии с утвержденными критериями	С-ПП-07.06-005 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении на электронную почту уведомления о получении бюджетов ППА на рассмотрение в соответствии с Методикой планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов участники Технического комитета УО (далее Исполнители КП) с помощью аналитического отчёта "Планирование бюджета ППА" в приложении Analysis for Excel анализируют проект бюджета ППА на предмет: - соответствия первичным годовым лимитам на основе утвержденного в предыдущем периоде планирования среднесрочного бюджета ППА; - соответствия проектов ОВП критериям включения в бюджет ППА. При наличии замечаний Исполнитель КП отклоняет годовой бюджет ППА с указанием причины, после чего годовой бюджет возвращается Планировщику бюджета УА УО для внесения корректировок, после осуществления которых Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. При отсутствии замечаний Исполнители КП утверждает годовой бюджет ППА. Бюджет будет утвержден только при условии, что все члены Технического комитета УО утвердят бюджет в Системе. Решение Технического комитета УО в отношении принятия или отклонения годового бюджета ППА также оформляется в виде протокола заседания Технического комитета УО. Контрольная процедура выполняется в SAP MCB. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Согласующий технического комитета УО.
R.ПП-07.06-003 <u>Описание риска</u> Годовой бюджет ППА сформирован некорректно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-003.005 Затраты на ремонты не соответствуют лимитам затрат. R.ПП-07.06-003.006	С-ПП-07.06 -006 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении уведомления по электронной почте о получении годового плана и бюджета ППА на согласование Главный специалист ТОиР УК (далее Исполнитель КП) на основе аналитического отчёта «Планирование бюджета ППА» в приложении Analysis for Excel и протокола заседания технического комитета УК проверяет проект бюджета ППА на предмет: - соответствия первичным годовым лимитам на основе утвержденного в предыдущем периоде планирования среднесрочного бюджета ППА; - корректности распределения годового бюджета ППА между УО.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
Годовой бюджет сформирован не в соответствии с утвержденными критериями.	При наличии замечаний Исполнитель КП отклоняет годовой бюджет ППА с указанием причины, после чего годовой бюджет возвращается Планировщику бюджета УА УО для внесения корректировок, после осуществления которых Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. При отсутствии замечаний Исполнитель КП утверждает годовой бюджет ППА, утверждённый бюджет блокируется от изменений и передается на рассмотрение планов и бюджетов ППА Техническим комитетом УК. Контрольная процедура выполняется в SAP MCB. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный специалист ТОиР УК.
R.ПП-07.06-003 <u>Описание риска</u> Годовой бюджет ППА сформирован некорректно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-003.005 Затраты на ремонты не соответствуют лимитам затрат. R.ПП-07.06-003.006 Годовой бюджет сформирован не в соответствии с утвержденными критериями.	C-ПП-07.06-007 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении уведомления по электронной почте о получении годового плана и бюджета ППА на согласование Согласующий технического комитета УК (далее Исполнитель КП) на основе аналитического отчёта «Планирование бюджета ППА» в приложении Analysis for Excel и протокола заседания технического комитета УК проверяет проект бюджета ППА на предмет: - соответствия первичным годовым лимитам на основе утвержденного в предыдущем периоде планирования среднесрочного бюджета ППА; - корректности распределения годового бюджета ППА между УО. При наличии замечаний Исполнитель КП отклоняет годовой бюджет ППА с указанием причины, после чего годовой бюджет возвращается Планировщику бюджета УА УО для внесения корректировок, после осуществления которых Исполнитель КП повторяет контрольную процедуру. При отсутствии замечаний Исполнитель КП утверждает годовой бюджет ППА, готовит его бумажный вариант за подписью участников Технического комитета. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Согласующий технического комитета УК.
R.ПП-07.06-004 <u>Описание риска</u> Сводный План затрат на ремонты сформирован некорректно/ необоснованно.	C-ПП-07.06.04-008 <u>Описание контрольной процедуры</u> После формирования годового бюджета ППА, Лимитов бюджета в Системе по СПП-элементам, Сетевых графиков и Заказов ТОРО Планировщик бюджета УА УО (далее Исполнитель КП) проводит

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
<u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-004.001 Лимиты бюджета по СПП-элементам не соответствуют затратам по Заказам ТОРО и сетевым графикам.	сравнение запланированного бюджета и фактически отражённых в учёте затрат. Для этого Исполнитель КП в отчете «Бюджет / Факт / Облиго / Остаток плана / Назначено» проводит контроль лимитов бюджета по СПП-элементам на соответствие затратам по Заказам ТОРО и сетевым графикам в рамках отчетного периода. В частности, Исполнитель КП выявляет возможность: • перераспределения лимитов без увеличения общего лимита на УО: перенос лимитов с другого СПП-элемента в рамках одного направления или запрос ресурсов из СПП-элемента «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» на уровне УО (при наличии средств на СПП-элементе); • увеличение бюджетных лимитов на УО: запрос ресурсов из СПП-элемента «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» на уровне УК (при наличии средств на СПП-элементе). Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> Ежемесячно. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР УО.
R.ПП-07.06-004 <u>Описание риска</u> Сводный План затрат на ремонты сформирован некорректно/ необоснованно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-004.001 Лимиты бюджета по СПП-элементам не соответствуют затратам по Заказам ТОРО и сетевым графикам. R.ПП-07.06-004.002 Лимит бюджета по СПП-элементу необоснованно завышен.	C-ПП-07.06-009 <u>Описание контрольной процедуры</u> После получения Лимитов бюджета по СПП-элементам и Заявки на корректировку лимитов Главный специалист ТОиР УО (далее Исполнитель КП) проверяет с помощью отчета возможность перераспределения бюджетных лимитов в рамках своего направления на основании Методики планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учётом капитализации затрат на ремонт основных средств). При отсутствии возможности перераспределения бюджетных лимитов в рамках одного направления Исполнитель КП направляет заявку на корректировку Техническому комитету УО на согласование с прикреплением к заявке пояснительной записки о необходимости увеличения лимита на данном СПП-элементе. При наличии возможности перераспределения бюджетных лимитов в рамках одного направления и полученного согласования заявка с указанием маршрута корректировки утверждается. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Главный специалист ТОиР УО.
R.ПП-07.06-004 <u>Описание риска</u>	C-ПП-07.06-010 <u>Описание контрольной процедуры</u>

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
Сводный План затрат на ремонты сформирован некорректно/ необоснованно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-004.001 Лимиты бюджета по СПП-элементам не соответствуют затратам по Заказам ТОРО и сетевым графикам. R.ПП-07.06-004.002 Лимит бюджета по СПП-элементу необоснованно завышен.	На основании технического заключения Технического директора УК и Заявки на корректировку лимитов Вице-президент БП и ТП УК (далее Исполнитель КП) принимает окончательное решение о выделении средств из резерва УК с помощью отчета. При отсутствии средств в резерве УК, Исполнитель КП оформляет корректировки бюджета ППА и после согласования корректировки Вице-президентом БП и ТП УК направляется в БФиС. При согласовании использования резерва УК для покрытия дефицита Исполнитель КП в качестве СПП-элемента (источника) указывает один из резервов УК – CAPEX или OPEX в зависимости от типа затрат. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Вице-президент БП и ТП УК.
R.ПП-07.06-004 <u>Описание риска</u> Сводный План затрат на ремонты сформирован некорректно/ необоснованно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-004.001 Лимиты бюджета по СПП-элементам не соответствуют затратам по Заказам ТОРО и сетевым графикам. R.ПП-07.06-004.002 Лимит бюджета по СПП-элементу необоснованно завышен.	C-ПП-07.06-011 <u>Описание контрольной процедуры</u> После получения от Планировщика бюджета УА УК технического заключения по проекту Технический директор УК (далее - Исполнитель КП) рассматривает проект и сопровождающие материалы на необходимость проведения воздействия в текущем году либо на возможность переноса на следующий плановый год с учётом планов мероприятий ППА, и формирует заключение на корректировку бюджета. При согласовании служебной записки на корректировку, проект, требующей корректировку, и сопровождающие материалы отправляются на утверждение Вице-президенту Блока производства и технической политики. В случае отклонения служебной записки на корректировку проект отправляется на Технический комитет УО для пересмотра его параметров, после чего контрольная процедура повторяется. Контрольная процедура выполняется в SAP MCB. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Технический директор УК.
R.ПП-07.06-004 <u>Описание риска</u> Сводный План затрат на ремонты сформирован некорректно/ необоснованно. <u>Причина риска</u>	C-ПП-07.06-012 <u>Описание контрольной процедуры</u> При переносе лимита в системе SAP S/4 HANA выполняются следующие автоматические проверки:

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.06-004.003 Лимит бюджета по СПП-элементу установлен/скорректирован без должного согласования.	- перераспределение средств только в рамках бюджета OPEX или бюджета CAPEX, запрет перераспределения между бюджетами CAPEX и OPEX. - сумма переноса не меньше дефицита на СПП-элементе. При этом после успешного переноса средств между СПП-элементами автоматически: - на СПП-получателе устанавливается статус УТВК – Скорректированный бюджет утвержден; - у заказа ТОРО снимается статус ТРКБ, устанавливается статус КОРБ – Бюджет выделен и скорректирован, на закладке «Доп. данные» проставляется СПП-элемент. - сетевой график деблокируется. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Неприменимо.
R.ПП-07.06-004 <u>Описание риска</u> Сводный План затрат на ремонты сформирован некорректно/ необоснованно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-004.003 Лимит бюджета по СПП-элементу установлен/скорректирован без должного согласования.	C-ПП-07.06-013 <u>Описание контрольной процедуры</u> После получения запроса на корректировку на рассмотрение Технический комитет УО (далее - Исполнитель КП) анализирует запрос на корректировку на предмет возможности корректировки лимита за счет резервов УО. В случае наличия средств в резерве УО, за счет которых может быть скорректирован лимит, Исполнитель КП согласовывает запрос на корректировку лимита и источник корректировки в виде протокола заседания Технического комитета УО, который подписывается всеми участниками Контрольная процедура выполняется в SAP MCB. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Технический комитет УО.
R.ПП-07.06-004 <u>Описание риска</u> Сводный План затрат на ремонты сформирован некорректно/ необоснованно. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.06-004.003	C-ПП-07.06-014 <u>Описание контрольной процедуры</u> При переносе лимита в системе SAP S/4 HANA выполняются следующие автоматические проверки: - перераспределение средств только в рамках бюджета OPEX или бюджета CAPEX, запрет перераспределения между бюджетами CAPEX и OPEX.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
Лимит бюджета по СПП-элементу установлен/скорректирован без должного согласования.	- сумма переноса не меньше дефицита на СПП-элементе. При этом после успешного переноса средств между СПП-элементами автоматически: - на СПП-получателе устанавливается статус УТВК – Скорректированный бюджет утвержден; - у заказа ТОРО снимается статус ТРКБ, устанавливается статус КОРБ – Бюджет выделен и скорректирован, на закладке «Доп. данные» проставляется СПП-элемент. - сетевой график деблокируется. Контрольная процедура выполняется в SAP MCB. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Неприменимо.

7. Модели бизнес-процесса

Модель процесса «ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на ПА»



ПП-07.06.03-ERP
Формирование год

Модель процесса «ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА»



ПП-07.06.04-ERP
Исполнение, корре

8. Нормативные ссылки

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019).
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019).
3. Регламент Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы поддержания активов» («проект»).
4. Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» («проект»).
5. Регламент Компании «Производство деталей и изделий собственными силами». («проект»).
6. Регламент Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)». («проект»).
7. Регламент Компании «Бюджетное планирование» («проект»).
8. Регламент Компании «Ежемесячный план-факт анализ деятельности по ТОиР» (Приказ №268-п от 31.12.2020).
9. Регламент Компании «Управление инвестиционной деятельностью» (Приказ №200-п от 25.12.2018).
10. Временные Методические указания Компании «Контроль бюджетных лимитов операционной деятельности (ОРЕХ)» (Приказ №239-П от 30.11.2020).
11. Методические указания Компании «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов (с учетом капитализации затрат на ремонт основных средств)» («проект»).
12. Методические указания Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, заменам и модернизациям производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика» («проект»).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политики УК.

В случае если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент Блока по производству и технической политики УК обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Порядка.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11. Список приложений

Таблица №28 «Список приложений»

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	
2	Матрица согласования и утверждения корректировок бюджета ППА	

Приложение №1

Шаблоны документов

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа
1	Годовой бюджет ППА	 Формат годового бюджета ППА.xlsx
2	Ориентиры по затратам на ППА	 Формат ориентиров по зат
3	Заявка на корректировку бюджета	 Заявка на корректировку бюдж
4	Экспертиза по анализу годового бюджета ППА	 Экспертиза по анализу годового €
5	Техническое заключение по проекту	Свободная форма
6	Перечень проектов с длительным сроком поставки МТР	 Формат перечня проектов с долгим
7	План/факт исполнения бюджета ППА	 Формат план-факт бюджета ППА.xlsx
8	Среднесрочный план и бюджет ППА	 Среднесрочный план и бюджет ППА.:
9	Долгосрочный план и бюджет ППА	 Долгосрочный план и бюджет ППА.xlsx
10	Перечень изменений проектов ППА	 Перечень изменений проект

Матрица согласования и утверждения корректировок бюджета ППА

Согласующие/ утверждающие лица		Корректировка					
		Без увеличения общего бюджета				С увеличением бюджета	
		Перенос средств внутри ЦЗ		Перенос средств между ЦЗ		Рост OPEX	Рост CAPEX
		Перенос OPEX затрат	Перенос CAPEX затрат	Перенос OPEX затрат	Перенос CAPEX затрат		
Вид корректировки		1	2	3	4	5	6
УО	Начальник ПЭО						
	Начальник УИ						
	Финансовый директор						
	Операционный директор						
УК	Директор технического департамента						
	Вице-президент БПиТП						
	Вице-президент БЭиП						
	В соответствии с матрицей РИД						
		- согласование					
		- утверждение					